

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO č. 2023/008

uzavřené dle všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Obchodní jméno: MĚSTO UNIČOV
Sídlo, PSČ: Masarykovo nám.1, 783 91 Uničov
Statutární orgán: Mgr. Radek Vincour, starosta
IČ: 00299634
DIČ: CZ00299634

(dále „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Obchodní jméno: LAZAM uničovská stavební s.r.o.
Sídlo, PSČ: Masarykovo nám. 37, 783 91 Uničov
Statutární orgán: Ing. Michal Axmann, Jiří Mazal, jednatel
IČ: 64087883
DIČ: CZ 64087883

uzavírají dnešního dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2023/008, kterým se upravuje cena díla dle článku V. CENA DÍLA, z důvodu provádění prací na odstranění nepovolených parkovacích ploch, položení nových obrub s betonovou přídlažbou a zatravnění dotčených ploch na ul. Bří Čapků.

Předmětem zakázky je realizace stavby s názvem

**" BUDOVÁNÍ A VÝMĚNA PROPUSTNÝCH PARKOVACÍCH PLOCH V UNIČOVĚ –
1.ETAPA, 3.ČÁST - dodatečné práce"**

V. CENA DÍLA

Původní cena díla	
Celkem bez DPH 21 %	1.778.852,34 Kč
DPH 21 %	373.558,99 Kč
Cena celkem s DPH:	2.152.411,33 Kč
Dodatečné práce	
Celkem bez DPH 21 %	334.921,03 Kč
DPH 21 %	70.333,42 Kč
Cena celkem s DPH:	405.254,45 Kč

Cena díla po změně

Celkem bez DPH 21 %

2.113.773,37 Kč

DPH 21 %

443.892,41 Kč

Cena celkem s DPH:**2.557.665,78 Kč**

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu odpovědných zástupců obou smluvních stran. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, kdy zhotovitel získá jeden výtisk a objednatel jeden výtisk.


Přílohy: položkový rozpočet

V Uničově dne:

V Uničově dne:

Objednatel:

Zhotovitel:



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Uničov - doplnění obrub na ulici Bratří Čapků	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Uničov		
Projektant	LAZAM s.r.o.		
Zhotovitel			
Zpracoval	Ing. Michal Axmann		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		6. 9. 2023	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	89 556,60	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	245 364,43	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	334 921,03	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 334 921,03																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 30%;">Základ daně</th> <th style="width: 45%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td style="text-align: right;">334 921,03</td> <td style="text-align: right;">70 333,42</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">405 254,45</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	334 921,03	70 333,42	Cena s DPH			405 254,45
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem													
	snížená	15,0	0,00	0,00													
	základní	21,0	334 921,03	70 333,42													
	Cena s DPH			405 254,45													
E Přípočty a odpočty																	
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Uničov - doplnění obrub na ulici Bratří Čapků

Objekt: Uničov - doplnění o...

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6. 9. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	89 556,60	245 364,43	334 921,03	0,000	0,000
1	Zemní práce	57 855,00	95 498,00	153 353,00	0,000	0,000
5	Komunikace pozemní	0,00	25 742,50	25 742,50	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	31 701,60	80 535,00	112 236,60	0,000	0,000
997	Přesun sutě	0,00	31 778,09	31 778,09	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	11 810,84	11 810,84	0,000	0,000
	Celkem	89 556,60	245 364,43	334 921,03	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Uničov - doplnění obrub na ulici Bratří Čapků

Objekt: Uničov - doplnění o...

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							89 556,60	245 364,43	334 921,03	0,000
1 Zemní práce							57 855,00	95 498,00	153 353,00	0,000
1	R	113107152	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	120,000	36,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,000
2	R	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	56,000	58,00	0,00	3 248,00	3 248,00	0,000
3	R	113107343	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	35,000	139,00	0,00	4 865,00	4 865,00	0,000
4	R	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	86,000	65,00	0,00	5 590,00	5 590,00	0,000
5	R	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	54,000	178,00	0,00	9 612,00	9 612,00	0,000
6	103	10364101	<i>zemina pro terénní úpravy - ornice</i>	t	108,000	525,00	56 700,00	0,00	56 700,00	0,000
7	R	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	54,000	162,00	0,00	8 748,00	8 748,00	0,000
8	R	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	420,000	33,00	0,00	13 860,00	13 860,00	0,000
9	R	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	420,000	68,00	0,00	28 560,00	28 560,00	0,000
10	R	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	420,000	27,25	0,00	11 445,00	11 445,00	0,000
11	005	00572410	<i>osivo směs travní parková</i>	kg	10,500	110,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,000
12	R	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	420,000	4,50	0,00	1 890,00	1 890,00	0,000
13	R	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	420,000	2,00	0,00	840,00	840,00	0,000
14	R	185811211	Vyhrabání trávníku souvislé pl do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5	m2	420,000	6,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,000
5 Komunikace pozemní							0,00	25 742,50	25 742,50	0,000
15	R	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	56,000	155,00	0,00	8 680,00	8 680,00	0,000
16	R	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	17,500	285,00	0,00	4 987,50	4 987,50	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
17	R	572341112	Vyspravení krytu komunikací po překopecích pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm	m2	17,500	690,00	0,00	12 075,00	12 075,00	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							31 701,60	80 535,00	112 236,60	0,000
18	R	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	70,000	144,00	0,00	10 080,00	10 080,00	0,000
19	592	59218001	<i>krajník betonový silniční 500x250x80mm</i>	m	71,400	214,00	15 279,60	0,00	15 279,60	0,000
20	R	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	70,000	338,00	0,00	23 660,00	23 660,00	0,000
21	592	59217031	<i>obrubník betonový silniční 1000x150x250mm</i>	m	71,400	230,00	16 422,00	0,00	16 422,00	0,000
22	R	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	6,300	3 950,00	0,00	24 885,00	24 885,00	0,000
23	R	919121222	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	70,000	159,00	0,00	11 130,00	11 130,00	0,000
24	R	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	70,000	154,00	0,00	10 780,00	10 780,00	0,000
997 Přesun sutě							0,00	31 778,09	31 778,09	0,000
25	R	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	80,930	97,00	0,00	7 850,21	7 850,21	0,000
26	R	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	323,720	19,00	0,00	6 150,68	6 150,68	0,000
27	R	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	63,490	280,00	0,00	17 777,20	17 777,20	0,000
998 Přesun hmot							0,00	11 810,84	11 810,84	0,000
28	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	151,421	78,00	0,00	11 810,84	11 810,84	0,000
Celkem							89 556,60	245 364,43	334 921,03	0,000