

**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO****SML- 00125-2021-957 (S942/2021/160 ) ZE DNE 23.9. 2021****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Správy toků – oblast povodí Moravy [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted], autorizovaný technický dozor stavebníka (TDS)

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted], osoba pracující pod vedením TDS

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové,  
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**Vlastimil Stupka s.r.o.**

se sídlem Nový Hrozenkov č.p. 832, 756 04 Nový Hrozenkov

IČO: 286 14 291

DIČ: CZ28614291

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34771

zastoupená: Vlastimilem Stupkou, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,  
číslo účtu: 43-6500490277/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo SML-00125-2021-957 (S942/2021/160 ) ze dne 23. 9. 2021 (dále jen „dodatek“):

## I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 9. 2021 Smlouvu o dílo č. SML-0125-2021-957 ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 12. 2022 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: Rekonstrukce VN Provazné horní a Provazné dolní a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo ujednanou cenu.
2. Objednatel konstatuje, že v průběhu trvání smlouvy došlo z organizačních důvodů na jeho straně s účinností od 1. 1. 2023 ke změně osoby pověřené zastupováním objednatele ve věcech smluvních a dále ke změně v osobách pověřených zastupováním objednatele ve věcech technických. Nově pověřené osoby jsou uvedeny v záhlaví tohoto dodatku.
3. Smluvní strany dále konstatují, že v průběhu provádění díla se vyskytla potřeba méněprací, které při uzavírání smlouvy nemohla ani jedna ze stran předvídat. V rámci stavby bylo upraveno osazení trubního propustu v místě převedení vody přes lesní cestu 4L na stávající terén a na průběh odvodňovací příkopy přilehlé komunikace. Vzhledem ke stávajícímu výškovému osazení příkopy bylo rozhodnuto, že napojení propustu na stávající příkopu bude přizpůsobeno pomocí rovnaniny z LK. Z tohoto důvodu nebyla provedena čela a jímka propustu ze zdiva z LK na MC.
4. Smluvní strany dále konstatují, že v souladu s ustanovením čl. II. odst. 3 smlouvy došlo z důvodu pozdního předání staveniště o 35 dnů k posunu termínu pro provedení díla na 5. 12. 2022. Smluvní strany dále konstatují, že v souladu s ustanovením čl. II. odst. 6 smlouvy došlo z důvodu přerušení prací na stavbě ze strany objednatele posunu termínu pro provedení díla o dalších 302 dnů. Dílo tedy bude provedeno nejpozději do 3. 10. 2023.

## II.

### Změna smlouvy

1. Na základě dohody smluvních strany se cena za dílo v návaznosti na odsouhlasené méněpráce mění takto:

Cena za dílo dle smlouvy a Dodatku č.1	bez DPH	8 323 272,73 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 2	bez DPH	-60 000,00 Kč
<b>Celková cena za dílo dle Dodatku č. 2</b>	<b>bez DPH</b>	<b><u>8.263.272,73 Kč</u></b>

2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy tak, že čl. III. odst. 1 smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:

*„Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **8 263 272,73 Kč** bez DPH (slovy: osm milionů dvě stě šedesát tři tisíc dvě stě sedmdesát dvě koruny českých a sedmdesát tři haléřů bez DPH). DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.“*

## III.

### Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněna.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:  
Příloha č. 1 – Rozpočet zhotovitele na méněpráce


Ve Vsetíně, dne .....

V ....., dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

  
Správy toků oblast povodí Moravy  
Lesy České republiky, s.p.

.....

**Vlastimil Stupka**  
jednatel  
Vlastimil Stupka s.r.o.