

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

č. 750/7655/23/1

ke Smlouvě o dílo č. 750/7655/23 ze dne 28.07.2023

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třeboň,

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

IČ: 002 47 618, DIČ CZ 00247618, plátce DPH,

Zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

Bankovní spojení: XXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXXXXX,

telefon: XXXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech podpisu smlouvy: PaedDr. Jan Váňa, starosta města,

oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jako objednatel díla (dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

a

dodavatel: DAVID SERVIS spol. s r.o.

Se sídlem: Čechova 1622, 370 01 České Budějovice

IČ: 62525000 DIČ: CZ62525000

plátce DPH,

zapsaný v OR: Krajský soud České Budějovice oddíl C, vložka 4983

Zastoupený: Martin Minář – jednatel firmy

Bankovní spojení, č.ú.: XXXXXXXXXXXX

telefon: XXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Martin Minář – jednatel firmy, XXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech technických: Martin Minář – jednatel firmy, XXXXXXXX

jako zhotovitel díla (dále jen "dodavatel" nebo obecně jen „smluvní strana“)

II.

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.750/7655/23 ze dne 28.07.2023, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávky materiálů a služeb pro sjednané dílo „Úprava stavby - úprava vzduchotechniky školní jídelny Na Sadech“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla (dále jen „smlouva o dílo“).

III.

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne ze dne 28.07.2023 dochází ke změně termínu dokončení díla z důvodu zajištění výluky provozu školní kuchyně pro montáž VZT zařízení až ve dnech

podzimních prázdnin 26. – 27.10.2023 (změna dokončení díla – dosavadní 20.05.2022). Dosavadní čl. V. – DOBA PLNĚNÍ odst. 1. smlouvy o dílo se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním: Dodavatel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla v následujících termínech:

- zahájení realizace díla: 01.08.2023
- dokončení díla: **31.10.2023**
- termíny dílčích měsíčních plnění díla: k poslednímu pracovnímu dni v měsíci

Datem dokončení díla se rozumí datum předání díla bez vad bránících užívání.

IV.

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28.07.2023 dochází ke změně předmětu díla. V průběhu realizace díla vznikly nepředvídané vícepráce a méněpráce nutné pro řádné provedení díla. Všechny tyto vícepráce a méněpráce jsou specifikovány v příložených změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. Dosavadní čl. VI. CENA ZA DÍLO ve smlouvě o dílo ze dne 28.07.2023 se doplňuje o odst. č. 6., který zní:

Předmětem díla je dále provedení dodatečných víceprací, méněprací a dodávek tak, jak tyto jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, který je nedílnou přílohou Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

V.

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28.07.2023 dochází dále ke změně ceny díla. Dosavadní čl. VI. CENA ZA DÍLO odst. 1. smlouvy o dílo ze dne 28.07.2023 se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů a je doložena položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 této smlouvy, zpracovaným podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku a činí:

<i>Cena bez DPH dle SOD</i>	<i>1 371 100,00 Kč</i>
<i>Dodatek č. 1 (změnový list č. 1)</i>	<i>141 200,00 Kč</i>
<i>Cena bez DPH</i>	<i>1 512 300,00 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>317 583,00 Kč</i>
<hr/>	
<i>Celkem vč. DPH</i>	<i>1 829 883,00 Kč</i>

/slovy: jednmilionosmsetdvacetdevěttisícsmsetosmdesáttřikorun včetně DPH/.

VI.

1. V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.
3. Zveřejnění úplného znění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) zajistí objednatel, a to v případě, že je zákonem o registru smluv zveřejnění této smlouvy vyžadováno. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto Dodatku č. 1.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

5. Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

V Třeboni, dne 27.09.2023

V Třeboni, dne 29.09.2023

Za dodavatele:

Za: objednatele

.....
Martin Minář, jednatel

.....
PaedDr. Jan Váňa, starosta města

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

STAVBA: **Úprava stavby - úprava vzduchotechniky školní jídelny Na Sadech**
OBJEDNATEL: **MĚSTO TŘEBOŇ, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň**
ZHOTOVITEL: **DAVID SERVIS spol. s r.o., Čechova 1622, 370 01 České Budějovice**
PROJEKTANT: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Změnový list č. 1 zahrnuje následující změny projektové dokumentace, vč. jejich ocenění:

<i>Stavební objekt</i>	<i>Odpočet z rozpočtu</i>	<i>Přípočet k rozpočtu</i>	<i>Rozdíl</i>
Zařízení č.3 – Úpravy VZT, pol. 3.1 - VZT jednotka ATREA: - odpočet kompaktní VZT jednotky navržené v projektu bez výparníku pro zajištění chlazení přívodního vzduchu	- 285.635,00 Kč		- 285.635,00 Kč
Zařízení č.3 – Úpravy VZT, nová pol. 3.1A - VZT jednotka ATREA: - dodávka kompaktní VZT jednotky s přímým výparníkem pro zajištění chlazení přívodního vzduchu		+ 313.980,00 Kč	+ 313.980,00 Kč
Zařízení č.3 – Úpravy VZT, nová pol. VRN: - VRN k dodávce kompaktní VZT jednotky s přímým výparníkem pro zajištění chlazení přívodního vzduchu		+ 555,00 Kč	+ 555,00 Kč
Zařízení č.3 – Úpravy VZT, nová pol. venkovní jednotka Mitsubishi: - dodávka a montáž venkovní jednotky MITSUBISHI FDC71VNX-W pro chlazení média k ochlazení přívodního vzduchu přiváděného do místnosti mytí stolního nádobí		+ 112.300,00 Kč	+ 112.300,00 Kč
Součet	- 285.635,00 Kč	+ 426.835,00 Kč	+ 141.200,00 Kč

Provedení změny bude mít finanční dopad:

Navýšení/snížení ceny díla + 141.200,00 Kč bez DPH

Termín dokončení díla se tímto Dodatkem č. 1 mění ze dne 29.09.2023 na termín do 31.10.2023.

.....
XXXXXXXXXXXX

.....
Město Třeboň
XXXXXXXXXXXX

.....
David Servis spol. s r.o.
Martin Minář