

DODATEK č . 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 010/954338/S954/2016/007/Kor

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Danem Králem, Ph.D.,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Vltavy,

ve věcech technických jedná: Ing. Dan Král Ph.D., vedoucí správy toků,

č. telefonu: [REDACTED]

Ing. Radek Kučmerčík, (zastupitelnost),

č. telefonu: [REDACTED]

Petr Korbaj, technický dozor stavebníka,

č. telefonu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

PAS Natura s.r.o.

IČO: 26035782

DIČ: CZ26035782

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 106862

sídlo: Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 – Nusle

statutární orgán: Mgr. Martin Wichterle, jednatel: Ing. Ladislav Zmuda, jednatel; Václav Štengl, jednatel

zastoupený: Václav Štengl, jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Michal Kubík

č. telefonu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku následující:

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 010/954338/S954/2016/007/Kor

na akci „VN Kapelunk“

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo č. **010/954338/S954/2016/007/Kor** na akci „VN **Kapelunk**“, spočívající ve změně oddílu **II. – Doba plnění**.

Změna doby plnění v článku č. II., odst. č. 3. výše uvedené smlouvy č. **010/954338/S954/2016/007/Kor**. Změna se týká prodloužení termínu dokončení stavby VN **Kapelunk**.

Důvodem prodloužení termínu dokončení stavby jsou nepříznivé klimatické podmínky v měsíci červenci a říjnu a nově odstavec č. 3. zní takto:

3.

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne 15.12.2016. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně nejpozději v termínu pro převzetí staveniště nepředloží objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. X. této smlouvy, ledaže by smluvní strany ujednaly jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Ostatní body smlouvy o dílo č. **010/954338/S954/2016/007/Kor**, zůstávají beze změn.

Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Benešově dne: 10.11.2016

Lesy České republiky, s.p.
506 03 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: C242196451
Správa lesů, území: okr. Hradec Králové
Tyršova 1000, 506 01 Benešovice
Ing. Dan Král Ph.D.,
vedoucí Správy toků-oblast po
Lesy České republiky, s

V Benešově dne: 10.11.2016

PAS Natura s.r.o. 04

Václav Stengl
jednatel
PAS Natura s.r.o.