

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. KT/12768/23
na realizaci stavby
„Oprava povrchu komunikace ulice 9. května na území města Litvínova“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen **Občanský zákoník** ve znění pozdějších předpisů)



I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen objednatel)


1.2 Zhotovitel : **MI Roads a.s.**
Zastoupený : Lukášem Spalem, oblastním ředitelem pro oblast Čechy sever,
Na základě plné moci
Sídlo : Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČ : 17331099
DIČ : CZ17331099
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
č.ú. : 123-6606630207/0100
Datová schránka : 4cviz5t
Zapsaný : v OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27461
(dále jen zhotovitel)

1.2 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických a jednáním na stavbě za objednatele (technický dozor objednatele):

 - vedoucí odboru nakládání s majetkem,
 referenti odboru nakládání s majetkem

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za zhotovitele:

Lukáš Spal, oblastní ředitel pro oblast Čechy sever

Stavbyvedoucí: 

1.4 Smluvní strany se dohodly, že změnu osob, uvedených v odst. 1.3 a 1.4 této smlouvy, lze provést po zahájení stavby zápisem do stavebního deníku nebo písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.

II.
Výchozí podklady a údaje

2.1 Výchozí údaje:

Název díla: „Oprava povrchu komunikace ulice 9. května na území města Litvínova“

Místo dodání: katastrální území Litvínov /686042/, ulice 9. května na území města Litvínova. Česká republika

Investor: **Město Litvínov**

2.2 Dodatek se uzavírá v souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy.

III.
Předmět dodatku – změnová ujednání

- 3.1 Předmětem dodatku je úprava článku V. odst. 5.1 Smlouvy, konkrétně úprava ceny díla dle skutečně provedených prací, které si obě smluvní strany vzájemně odsouhlasily.

V.
Cena

Původní znění článku V. odst. 5.1 Smlouvy:

- 5.1 Cena díla se sjednává jako pevná (dle § 2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná a činí **1 033 674,61 Kč bez DPH.**

K ceně bez DPH, bude zhotovitelem přičtena DPH v souladu se zákonem o DPH ve znění předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Nové znění článku V. odst. 5.1 Smlouvy:

- 5.2 Cena díla se sjednává jako pevná (dle § 2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná a činí **1 219 818,62 Kč bez DPH.**

K ceně bez DPH, bude zhotovitelem přičtena DPH v souladu se zákonem o DPH ve znění předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Změna ceny díla je podložena následujícím změnovým listem:

Změnový list č. 1 - vícepráce – Doplnění výkazu výměru

186 144,01 Kč bez DPH

IV.
Závěrečná ujednání

- 4.1. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
- 4.2. Tento Dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 4.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní Dodatek v informačním systému registru smluv.
- 4.4. Tato smlouva má následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Změnový list č.1
 - Příloha č. 2 - Doplnění výkazu výměr
 - Příloha č. 3 – Soupis prací

V Litvínově dne




V dne




Za objednatele :









Za zhotovitele :


.....
Karel Rosenbaum
1. Místostarosta města

Lukáš
Spal
.....
Digitálně podepsal
Lukáš Spal
Datum: 2023.09.26
12:47:03 +02'00'
Lukáš Spal
oblastní ředitel pro oblast Čechy sever

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	23.08.2023		technik ONM	
Schválil:	23.08.2023		vedoucí ONM	
Správce rozpočtu:	23.08.2023		ekonomka ONM	
Právní oddělení:	23.08.2023	ID úkolu: 15371	právník	
Schváleno - RM:		Číslo usnesení:		
ZM:		Číslo usnesení:	-----	
Zveřejněno:	Od:	Do:		
Vedení města:	23.08.2023	Karel Rosenbaum	1. místostarosta	

Změnový list				č.	1
Datum : <u>15.08.2023</u>					
Vypracoval : 					
Popis změny a její účel : <u>Větší plocha realizace dle zaměření geodeta.</u>					
<u>Prodloužení vodorovného dopravního značení.</u>					
<u>Vyrovnaní podkladu před pokládkou vrstvy ACO.</u>					
<u>Výměna mříží uličních vpustí.</u>					
Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	48	66,00	3 168,00 Kč	
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	48	8,50	408,00 Kč	
Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	48	237,00	11 376,00 Kč	
Předznačení vodorovného líniového značení	m	261	4,00	1 044,00 Kč	
Předznačení vodorovného plošného značení	m2	45,3	20,00	906,00 Kč	
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	48,8	420,00	20 496,00 Kč	
Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	261	104,00	27 144,00 Kč	
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	2487,43	10,00	24 874,30 Kč	
Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	5,616	162,00	909,79 Kč	
Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	50,544	1,10	55,60 Kč	
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	5,616	20,00	112,32 Kč	
Výměna vtokové mříže uliční vpustí s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	3	6 470,00	19 410,00 Kč	
mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	3	7 900,00	23 700,00 Kč	
beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 11+ pojivo asfalt 50/70	t	12	2 670,00	32 040,00 Kč	
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez proezání	m	205	100,00	20 500,00 Kč	
cena celkem bez DPH				186 144,01 Kč	
upravená cena bez DPH				1 219 818,62 Kč	
Vypracoval : 					
Kontroloval : 					
Datum : <u>15.08.2023</u>					
Datum : <u>15.08.2023</u>					

	PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY		
	Název zakázky : Oprava povrchu komunikace ul. 9. května na území města Litvínova		
Číslo zakázky :		MIR23030/LN	
Požadavek zadal :		Datum zadání :	04.08.2023
Zpracovává :		Termín zpracování :	04.08.2023
NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU :			
Doplnění výkazu výměr			
PŘÍČINA / DŮVOD :			
<p>Dle geodetického zaměření byla zjištěna neshoda VV a skutečnosti o + 48m². Po vybourání stávajících asfaltových vrstev kolem silničních obrub a revizních šachet, došlo k nutnosti vyrovnávky + 12 t. Výkaz výměr byl doplněn o ošetření spáry + 205 m. Zametání vozovky bylo provedeno po odfrézování aby se nezajezdil zbytkový materiál, zároveň před aplikací spojovacího postřiku byl podklad očištěný, aby došlo k řádnému spojení spojovacího postřiku s podkladní vrstvou. Při uvolnění stávajících poklopů UV bylo zjištěno, že 3 ks UV jsou poškozené a je potřeba provést výměnu těchto poklopů. Doplnění VDZ obnova stávajícího stavu VDZ plast na žádost objednatele.</p>			
POPIS / SCHÉMA :			
Výměna poklopů UV		Vyrovnávky	
			
Zametání vozovky			
			
Přílohy : Geodetické zaměření Obrázek obnovy VDZ			
Vypracoval :			



Handwritten signature or initials.

Litvinov 9 května





SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ



Stavba: Oprava povrchu komunikace ul. 9. května na území města Litvínova
Číslo zakázky: MIR23030/LN
Číslo smlouvy: KT/12768/23 / MIROS23200368
Zhotovitel: MI Roads a.s.
Objednatel: Město Litvínov

Stavební objekt: SO 01 komunikace - ZL č. 1

číslo položky	kód položky	popis	MJ	smlouva / objednávka		
				množství	jedn.cena	celk.cena bez DPH
Zemní práce				3 168,00		
1	113154253	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	48	66,00	3 168,00
Komunikace pozemní				11 784,00		
2	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	48	8,50	408,00
3	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	48	237,00	11 376,00
Trubní vedení				0,00		
4	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus		2 000,00	0,00
5	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus		2 000,00	0,00
6	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupátka nebo hydrantu	kus		1 500,00	0,00
Ostatní konstrukce a práce, bourání				94 964,30		
7	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	261	4,00	1 044,00
8	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m		16,00	0,00
9	915111121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva	m		16,00	0,00
10	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	261	104,00	27 144,00
11	915211121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm bílý plast	m		104,00	0,00
12	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	45,3	20,00	906,00
13	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly základní bílá barva	m2		140,00	0,00
14	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly bílý plast	m2	48,8	420,00	20 496,00
15	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m		100,00	0,00
16	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	205	100,00	20 500,00
17	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m		100,00	0,00
18	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	2487,43	10,00	24 874,30
Přesun sutě				1 077,71		
20	997006512	Vodorovné doprava suti s neložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	5,616	162,00	909,79
21	997006519	Připíatek k vodorovnému přemístění suli na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	50,544	1,10	55,60
22	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu	t	5,616	20,00	112,32
Přesun hmot				0,00		
23	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t		1 100,00	0,00
Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00		
24	12203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl		10 000,00	0,00
25	13294000	Ostatní dokumentace	kpl		10 000,00	0,00
Zařízení staveniště				0,00		
26	30001000	Zařízení staveniště	kpl		5 000,00	0,00

27	34303000	Dopravní značení na staveništi	kpl		8 000,00	0,00
Inženýrská činnost						0,00
28	43002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl		14 000,00	0,00
Ostatní						75 150,00
1000		Výměna vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	3	6 470,00	19 410,00
1001		mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	3	7 900,00	23 700,00
1002		beton asfaltový vrstva obrusná ACO 11+ pojivo astalt 50/70	kus	12	2 670,00	32 040,00

186 144,01