

Dodatek č. 2

k Souhrnu smluvních dohod - Smlouvě o DÍLO

ve znění ze dne 25.05.2022

č. smlouvy objednatele: 02PA-000659

č. smlouvy zhotovitele: 100-003-22

(dále jen „SoD“)

mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupeným:

k podpisu smlouvy oprávněn:

kontaktní osoba ve věcech technických:

bankovní spojení:

IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitelem: Společnost „Morava – RD velké zakázky BIM“

Vedoucím společníkem společnosti „Morava – RD velké zakázky BIM“ pro Prováděcí smlouvu bude v rozsahu veškerých práv, povinností a zmocnění společnost je:

Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o.

se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha

IČ: 48588733

DIČ: CZ 48588733

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze oddíl C, vložka 14051

bankovní spojení:

zastoupena:

kontaktní osoba ve

věcech smluvních:

email:

tel:

Další společníci:

Strážský, Hustý a partneři s r.o.

se sídlem: Bohunická 50, 61900 Brno

IČ: 18827527

DIČ: CZ18827527

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 1558
bankovní spojení:

a

SHB, akciová společnost

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

IČ: 25324365

DIČ: CZ25324365

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 4477
bankovní spojení:

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 42767377

DIČ: CZ 42767377

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 10727
bankovní spojení:

a

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno

IČ: 46995447

DIČ: CZ 46995447

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 8917
bankovní spojení:

a

PK OSSENDORF s.r.o.

se sídlem: Tomešová 503/1, 60200 Brno – Staré Brno

IČ: 25564901

DIČ: CZ 25564901

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 33954
bankovní spojení:

a

G-Consult, spol. s.r.o.

se sídlem: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava - Vítkovce

IČ: 64616886

DIČ: CZ 64616886

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 9104
bankovní spojení:

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 162/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČ: 45271895

DIČ: CZ 45271895

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 148
bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

„D7 MÚK Slaný – západ – Kutrovice – VD-ZDS, TP, AD“

ISPROFIN/ISPROFOND: 521 155 0041

I.**Preambule**

Vzhledem k tomu, že při provádění smlouvy došlo k nutnosti rozšíření nebo doplnění souvisejících prací a činností nad rámec původního zadání předmětu díla, a které Zhotovitel nemohl předpokládat, přistoupily smluvní strany k uzavření tohoto dodatku č.2 smlouvy. Jedná se o dodatečné činnosti nad rámec původního zadání, které jsou považovány dle VOP čl. 4.2 ve spojení s čl. 23.2 Smlouvy o dílo za činnosti dodatečné.

II.**Předmět Dodatku č.2**

1. V rámci přílohy č.1 „Podrobná specifikace předmětu plnění“ v části „Požadavky na předmět plnění“ se na konec této části doplňuje následující text:

„Zhotovitel dále zapracuje nové poznatky ze zpracovaného podrobného inženýrsko-geologického průzkumu (IGP) nad rámec zadávací dokumentace, a to v následujícím rozsahu:

Prostudování výsledků doplňkového průzkumu. Srovnávací analýza (vymezení objektů nutných pro aktualizaci na základě nově zjištěných geotechnických podmínek).

- Aktualizace geotechnických opatření (sanace podloží, aktualizace založení atd.) pro srovnávací analýzou vymezené objekty.
 - SO 121 - aktualizace sanačních opatření (aktivní zóny, podloží násypu) na základě nově zjištěných geotechnických podkladů (původně velmi omezená IG prozkoumanost).
 - SO 102 - km 27,00 -27,700 - aktualizace výpočtu konsolidace a sedání podloží vysokého násypu a aktualizace konsolidačních opatření.
 - SO 102 - km 24,600 -24,700 - aktualizace výpočtu konsolidace a sedání podloží vysokého násypu, ověření stability vysokého násypu a aktualizace konsolidačních opatření.
 - SO 205 - aktualizace sanací podloží pod založením u mostního objektu, aktualizace zajištění výkopu.“
2. V rámci přílohy č.1 „Podrobná specifikace předmětu plnění“ v části „Požadavky na předmět plnění“ se na konec této části doplňuje následující text:

„Zhotovitel zapracuje změnu řešení opravy jízdniho pásu již provozované části budoucí dálnice dle zaslaných podkladů schválených ředitelem úseku výstavby, a to v následujícím rozsahu:

- SO 105 – úprava dokumentace objektu (technická zpráva příčné řezy vzorové příčné řezy, úprava výšky drenáží a napojení na UV/ŠP, aktualizace výšek v podélném profilu, aktualizace soupisu prací.“

V návaznosti na změnu rozsahu poskytnutých služeb se v příloze označené jako Oceněný rozpis služeb, tabulka č.2 VD-ZDS, doplňuje položky „Změna dokumentace na základě výsledků IGP“ a „Změna řešení opravy jízdniho pásu SO105“.

O tyto změny se navyšuje cena díla v souladu s článkem č. 23.2 Všeobecných smluvních podmínek.

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Kč / hod	Cena v Kč
Změna dokumentace na základě výsledků IGP				
Změna řešení opravy jízdniho pásu SO105				
Celkem navýšení dle Dodatku č.2				570 285,-

III. Cena

Rekapitulace celkové ceny dle SoD:

a) Nabídková cena bez DPH dle SoD	=	14.641.935,00 Kč
b) DPH	=	3.074.806,35Kč
c) nabídková cena celkem (a+b)	=	<u>17.716.741,35 Kč</u>

Rekapitulace celkové ceny ve znění Dodatku č.2:

a) Nabídková cena bez DPH dle SoD a Dod.č.1	= 15.212.220,00 Kč
b) DPH	= 3.194.566,20 Kč
c) nabídková cena celkem (a+b)	= <u>18.406.786.20 Kč</u>

přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanoveném ve Zvláštních obchodních podmínkách.

IV.

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHALSU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č.1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č.297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSKAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

PODEPSÁN
za objednatele:

PODEPSÁN
za zhotovitele:

Digitally signed by
DN: cn=
o=Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.,
ou=70921,
@mottmac.com
Date: 2023.09.22 11:47:38 +02'00'

Digitally signed by
DN: cn=
o=Mott MacDonald CZ, spol. s
r.o., ou=45787,
email=
@mottmac.com
Date: 2023.09.22 10:46:07 +02'00'

Ředitel Závodu Praha

jednatel společnosti

jednatel společnosti

řádně oprávněn za společnost Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., jako Vedoucí společník za Společnost s názvem „Morava - RD velké zakázky BIM“ na základě dodatku č.1 smlouvy čl. I odst. 1.1, písm. c) Společenské smlouvy o vzniku společnosti bez právní osobnosti ze dne 15.7.2020.

Datum: _____

Datum: _____

Digitálně podepsal:

Datum: 23.09.2023 23:39:40 +02:00