

## **DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**na zhotovení Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Zvýšení přechodnosti v traťovém úseku Počeradý – Obrnice (mimo)“**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384  
zastoupená [REDAKCE] ředitelem Stavební správy západ

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-225/2021

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4901 / 542 352 0061

Číslo jednací: 19418/2023-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **Zhotovitel:**

##### **Společnost pro PočerOb**

##### **EXprojekt s.r.o.**

se sídlem Heršpická 758/13, 619 00 Brno

IČO: 29285801 DIČ: CZ29285801

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 71057

zastoupená Ing. Ondřejem Čechem, jednatelem

Bankovní spojení: [REDAKCE]

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Brno-Štýřice, Heršpická 758/13, PSČ 619 00

**jako Společník 1**

a

**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

se sídlem Legionářská 1085/8, 790 00 Olomouc

IČO: 64610357 DIČ: CZ64610357

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B1217

zastoupená Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

**jako Společník 2**

číslo smlouvy: **20-112-231-US**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 12.2.2021 uzavřely Smlouvu na zhotovení Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Zvýšení přechodnosti v traťovém úseku Počerady – Obrnice (mimo)“ ve znění jejích dodatků č. 1 a 2, s účinností Smlouvy ke dni 1.3.2021 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla:	18.071.250,-Kč bez DPH
Dodatek č. 1 (+ 1 342 000,- Kč):	19.413.250,-Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava rozsahu předmětu Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je rozdělení stavby na dvě etapy/fáze nazvané „**ETAPA 0**“ a „**ETAPA 1**“. Předmětem „**ETAPY 0**“ je zpracování samostatné dokumentace pro společné povolení (DUSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS), která bude zahrnovat rekonstrukce, alternativně přepočty vybraných mostních objektů s realizací nového žel. spodku v rozsahu přechodové oblasti. Žel. svršek bude využit stávající. Bude zpracována samostatná dokumentace včetně souhrnných, dokladových a nákladových částí, která bude projednána a bude vydáno samostatné povolení pro „**ETAPU 0**“. Realizace „**ETAPY 0**“ proběhne v předstihu před „**ETAPOU 1**“, přičemž AD bude vykonáván pro obě **ETAPY**.  
Výše uvedená „**ETAPA 0**“ se týká **zajištění přechodnosti D4**, tj. zajištění vyšší kategorie nosnosti železniční cesty určené pro průjezdnost dlouhých těžkých souprav nákladních vlaků určených primárně k přepravě uhlí (dosavadní traťová třída zatížení na tomto úseku je C3) na celém úseku Počerady – Obrnice **do doby realizace „ETAPY 1“, tj. do komplexní rekonstrukce předmětného úseku** (přičemž dílčí práce spadající do „**ETAPY 1**“ odpovídají dílčím pracím dle Smlouvy ve znění dodatků č. 1 a 2). Zajištění výše uvedeného provizoria po dobu rekonstrukce v rámci nově zařazených dílčích prací spadajících do „**ETAPY 0**“ umožní zavedení přechodnosti D4 na předmětném traťovém úseku již cca o 2 roky dříve, než projekt původně předpokládal, přičemž důvodem této urgentní potřeby je především energetická krize

vzniklá v důsledku války na Ukrajině a potřeba využití elektrické energie z produkce uhelné elektrárny v Elektrárně Opatovice a Elektrárně Chvaletice a s tím související úprava dopravní infrastruktury.

2. **Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **2.818.200,- Kč bez DPH**, přičemž jednotlivé změny v příloze Rozpis ceny Díla jsou odlišeny barevně.
3. **Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění,** přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že dílčí etapy prací č. 5, 6, 7, 8, 9 a 10 se dělí na dílčí etapy **a** a **b**, kdy **etapy "a" se týkají projektové dokumentace k "ETAPĚ 0"** a **etapy "b" se týkají projektové dokumentace k "ETAPĚ 1"**. Termín plnění u dílčí etapy 5a. je do 2 měsíců od schválení ZP v CK MD, termín plnění u dílčí etapy 6a. je do 3 měsíců od schválení ZP v CK MD, termín plnění u dílčí etapy 7a. je do 5 měsíců od schválení ZP v CK MD, termín plnění u dílčí etapy 8a. je do 1 měsíce od vydání SP, termín plnění u dílčí etapy 9a. je do 1 měsíce od nabytí právní moci SP a termín plnění u dílčí etapy 10a. je AD 6 měsíců v závislosti na realizaci "ETAPY 0". V "ETAPĚ 1" (zahrnující stávající dílčí etapy Díla obsažené ve Smlouvě) pak dochází k upřesnění termínů dílčích plnění tak, že termín plnění u dílčí etapy 7b. je upraven na lhůtu do 7 měsíců od schválení ZP v CK MD, termín plnění u dílčí etapy 8b. je do 1 měsíce od vydání SP a termín plnění u dílčí etapy 10b. je AD 18 měsíců v závislosti na realizaci „ETAPY 1“. Ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

#### **§ 222 odst. 6 ZZVZ**

- a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku nutnosti co nejdříve zprovoznit celý traťový úsek Počerady – Obrnice na úrovni traťové třídy přechodnosti D4, a to z důvodu energetické krize zapříčiněné válkou na Ukrajině a řešené na evropské i státní úrovni dočasným návratem k uhlí, a to tak, že **i do doby realizace "ETAPY 1"** (tj. do komplexní rekonstrukce úseku) bude možné na trati provozovat kategorii dlouhých těžkých nákladních vlaků přepravujících uhlí, tedy takových okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat
- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je **23,02%** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 0 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků 3 a 4 a příloh č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla (rozšíření předmětu Díla souvisí také s příslušnou úpravou Zvláštních technických podmínek, které jsou součástí přílohy č. 3 – Tech. podmínky), č. 4 Smlouvy – Rozpis ceny Díla a č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

## I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

**1. Rozšíření předmětu Díla** o rozdělení celého Díla na dvě etapy/fáze nazvané "ETAPA 0" a "ETAPA 1". Předmětem "ETAPY 0" je zpracování samostatné dokumentace pro společné povolení (DUSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS), která bude zahrnovat rekonstrukce a alternativní přepočty vybraných mostních objektů a propustků s realizací nového žel. spodku v rozsahu přechodové oblasti. Předmětem "ETAPY 1" zůstávají dosavadní cíle, tj. dílčí práce dle Smlouvy ve znění dodatků č. 1 a 2. Žel. svršek bude využit stávající. Bude zpracována samostatná dokumentace včetně souhrnných, dokladových a nákladových částí, která bude projednána a bude vydáno samostatné společné povolení pro "ETAPU 0". "ETAPA 0" proběhne v předstihu před "ETAPOU 1", přičemž AD bude vykonáván v průběhu obou "ETAP" – oproti Smlouvě ve znění jejich dodatků č. 1. a 2. tedy dochází také k rozšíření AD na "ETAPU 0".

### 2. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 dle Smlouvy ve znění jejích dodatků č. 1 a 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

**1. Dochází k navýšení ceny Díla o 2.818.200,-Kč**, přičemž jednotlivé změny v Rozpisu ceny Díla jsou odlišeny barevně.

**2. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

#### **Článek 3. - PŘEDMĚT. CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou cenu Díla, ve výši dle Přílohy č4 této Smlouvy, přičemž celková cena Díla je:

Cena Díla bez DPH dle SOD:.....	18 071 250,00 Kč
Změna ceny Díla dle dodatku č. 1 bez DPH:.....	+1 342 000,00 Kč
Změna ceny Díla dle dodatku č. 3 bez DPH:.....	+2 818 200,00 Kč

Cena Díla bez DPH po dodatku č. 3.....22 231 450,00 Kč

slovy: **dvacet dva milionů dvě stě třicet jedna tisíc čtyři sta padesát korun českých**

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany současně dohodly na změně Přílohy č. 1 Specifikace Díla a Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla. Aktualizované přílohy jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazují Přílohy č. 1 a 4 Smlouvy.

### 3. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto

Dodatku, které je přílohou č. 2 Dodatku (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

**1. Mění se dílčí etapy, 5, 6, 7, 8, 9 a 10**, a to tak, že stávající etapy 5, 6, 7, 8, 9 a 10 se nově nazývají etapami 5b, 6b, 7b, 8b, 9b a 10b, zatímco nově vznikají etapy 5a, 6a, 7a, 8a, 9a a 10a, které odpovídají "ETAPĚ 0", tj. etapě přípravy rekonstrukce-provizoria, na kterou bude navazovat "ETAPA 1", tj. etapa kompletní rekonstrukce. Jednotlivé změny v Harmonogramu plnění jsou odlišeny barevně.

**2. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogramu plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 3 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

d) Ruší se v odst. 5.15 Smlouvy uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

**Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:**

Příloha č. 1 **Specifikace Díla** (ve znění dodatku č. 3)

Příloha č. 2 **Obchodní podmínky**

Příloha č. 3 **Technické podmínky** (ve znění dodatku č. 3)

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky "VTP/DSP+PDPS/13/20" a „VTP/ZP+DUR/13/20"

c) Zvláštní technické podmínky ze dne 01.09.2020

Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla** (ve znění dodatku č. 3)

Příloha č. 5 **Harmonogram plnění** (ve znění dodatku č. 3)

Příloha č. 6 **Oprávněné osoby**

Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**

Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů**

Příloha č. 9 **Související dokumenty**

Příloha č. 10 **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**

## **II. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv,

není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): **Specifikace Díla**

příloha č. 2 (příloha č. 3 Smlouvy): **Technické podmínky**

příloha č. 3 (příloha č. 4 Smlouvy): **Rozpis Ceny Díla**

příloha č. 4 (příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram plnění**

#### Za Objednatele:

V Praze



26.09.2023 11:40

Podepsáno elektronicky

Ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

#### Za Zhotovitele:

V Brně



Datum: 2023.09.19 10:31:29  
+02:00

Ing. Ondřej Čech  
Jednatel  
EXprojekt s.r.o.

**Příloha č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy):**

**Specifikace Díla**

Předmětem zadání je zpracování ZP + DUSP + PDPS +AD akce „Zvýšení přechodnosti v traťovém úseku Počerady – Obrnice (mimo)“ v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací.

Dále je předmětem zadání vypracování potřebných průzkumů, získání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě, zajištění koordinátora BOZP v přípravě.

Součástí zakázky je i zajištění autorského dozoru po dobu realizace zakázky.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena ve Zvláštních technických podmínkách – Příloha č. 3c této smlouvy.

**Doplnění předmětu díla dle dodatku č. 1 o:**

- Rozšíření technického řešení o nové mostní objekty
- Úpravu technického řešení objektů projektovaných v akci „Oprava mostních objektů v úseku Počerady – České Zlatníky“
- Doplnění stavebně-technického a geotechnického průzkumu pro nově zařazené objekty

**Doplnění předmětu díla dle dodatku č. 3 o:**

- Úprava technického řešení – rozdělení stavby na “ETAPU 0” a “ETAPU 1”
- Zpracování samostatné dokumentace pro “ETAPU 0”
- Aktualizace ZP a přepočítání EH
- Stavebně-technický průzkum k přepočtům mostů v km 221.984, km 229.837, km 230.427





**Příloha č. 2 (současně příloha č. 3 Smlouvy): Technické podmínky:**

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz>; byly taktéž poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny, a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří součást obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

- b) Všeobecné technické podmínky  
"VTP/DSP + PDPS/13/20"  
"VTP/ZP + DUR/13/20"
- c) Zvláštní technické podmínky "ze dne 1. 9. 2020" ve znění tohoto Dodatku zohledňují rozšíření (doplnění) předmětu Díla uvedené v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.



**Příloha č. 3 (současně příloha č. 4 Smlouvy):****Rozpis Ceny Díla**

Cena za zpracování ZP, DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

**1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ ZP, DUSP A PDPS:**

<b>Položka</b>	<b>Popis</b>	<b>Měrná jednotka</b>	<b>Množství *)</b>	<b>Jednotková cena *)</b>	<b>Cena celkem *)</b>
1	Zpracování Záměru projektu (v rozsahu Směrnice č. V-2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	████	██	██████
2	Aktualizace Záměru projektu a Ekonomického hodnocení	hod	██	██	████
3	Zpracování DUSP "ETAPY 0" dle vyhlášky č.146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	hod	██	██	████
4	Zpracování DUSP "ETAPY 1" dle vyhlášky č.146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	hod	████	██	██████
5	Zpracování PDPS "ETAPY 0" (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS), včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy P7 Směrnice SŽ SM011 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	██	██	████
6	Zpracování PDPS "ETAPY 1" (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS), včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy P7 Směrnice SŽ SM011 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	████	██	██████
7	Stanovení nákladů stavby "ETAPY 0" v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část R	hod	██	██	████
8	Stanovení nákladů stavby "ETAPY 1" v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část R	hod	██	██	████

9	Kompletní dokladová část "ETAPY 0" (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
10	Kompletní dokladová část "ETAPY 1" (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
11	Kompletní geodetická část "ETAPY 0" - dle přílohy č. P7 Směrnice SŽ SM011 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
12	Kompletní geodetická část "ETAPY 1" - dle přílohy č. P7 Směrnice SŽ SM011 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
13	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS "ETAPY 0", dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
14	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS "ETAPY 1", dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
15	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS "ETAPY 0", dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
16	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS "ETAPY 1", dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

\*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
9	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
10	Geodetické práce v nezbytně nutném rozsahu pro potřeby stavby	km	■	■	■
11	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb	hod	■	■	■
12	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■

### PŘÍLOHA č. 4

Smlouva o dílo - Zhotovení ZP+DUSP + PDPS  
Chyba! V dokumentu není žádný text v zadaném stylu.

13	Jiné průzkumy – pyrotechnický, pedologický, hluková studie,	Podle typu průzkumu	█	█	█
14	Aktualizace záměru projektu dle požadavku VTP a ZTP	hod	-	-	-
15	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	█	█	█
16	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	█	█	█
17	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	-	-	-
18	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr Zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	█	█	█
19	Správní poplatky – budou proplaceny pouze v prokazatelné výši	Kč	█	█	█
20	Propagace	hod	-	-	-
<b>Celkem za doplňkové služby:</b>					█

\*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

### 3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
21	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	█	█	█

\*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 12 měsíců). Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

### 4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
22 231 450,- Kč	4 668 604,5 Kč	26 900 054,5 Kč

z toho:

Cena za zpracování ZP:

██████████	██████████	██████████
Cena za zpracování DUSP a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):		
██████████	██████████	██████████
Cena za výkon autorského dozoru:		
██████████	██████████	██████████

**Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:**

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
<b>1. Dílčí etapa</b>	██████████	-
<b>2. Dílčí etapa</b>	██████████	-
<b>3. Dílčí etapa</b>	██████████ ██████████	██████████
<b>4. Dílčí etapa</b>	██████████ ██████████	██████████
<b>5a. Dílčí etapa</b>	██████████	██████████
<b>5b. Dílčí etapa</b>	██████████	-
<b>6a. Dílčí etapa</b>	██████████	██████████
<b>6b. Dílčí etapa</b>	██████████	-
<b>7a. Dílčí etapa</b>	██████████	██████████
<b>7b. Dílčí etapa</b>	██████████ ██████████	██████████
<b>8a. Dílčí etapa</b>	██████████	██████████
<b>8b. Dílčí etapa</b>	██████████	-
<b>9a. Dílčí etapa</b>	██████████	██████████
<b>9b. Dílčí etapa</b>	██████████ ██████████	██████████
<b>10a. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru</b>	██████████	██████████
<b>10b. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru</b>	██████████ ██████████	██████████
<b>Celkem:</b>	<b>22 231 450,- Kč</b>	<b>26 900 054,50 Kč</b>

**Příloha č. 4 (současně příloha č. 5 Smlouvy):**
**Harmonogram plnění.**

<b>Část Díla</b>	<b>Doba plnění</b>	<b>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</b>	<b>Podmínky dokončení Dílčí etapy</b>
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	Do 2 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení Záměru projektu (dále "ZP") k projednání na profesní poradě	Technické řešení v digitální formě k projednání
<b>2. Dílčí etapa</b>	Do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předložení technického řešení k připomínkám a na GRŮ O6+SSZ – ZP +EH a návrh dopravní technologie	Technické řešení v digitální formě k připomínkám
<b>3. Dílčí etapa</b>	Do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předložení čistopisu ZP včetně potřebných příloh V2 ke schválení Objednateli	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>4. Dílčí etapa</b>	Do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předložení čistopisu ZP včetně potřebných příloh V2 ke schválení v CK se zpracovanými připomínkami GRŮ O6+SSZ	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>5a. dílčí etapa</b>	Do 2 měsíců od schválení ZP v CK MD na pokyn Objednatele na zpracování DUSP a PDPS	Návrh technického řešení DUSP "ETAPY 0" k připomínkovému řízení (vč. POV, výkazu výměr a soupisu prací bez kompletní části H)	Předávací protokol (pro Část 0 Díla „ETAPY 0“)
<b>5b. dílčí etapa</b>	Do 2 měsíců od schválení ZP v CK MD na pokyn Objednatele na zpracování DUSP a PDPS	Návrh technického řešení DUSP "ETAPY 1" k připomínkovému řízení (vč. POV, výkazu výměr a soupisu prací bez kompletní části H)	Předávací protokol (pro Část Díla „ETAPY 1“)
<b>6a. dílčí etapa</b>	Do 3 měsíců od schválení ZP v CK MD – Podání žádosti o SP	Předání DUSP "ETAPY 0" se zpracovanými připomínkami včetně dokladové části ke společnému řízení. Podání žádosti o společné povolení, součinnost při společném řízení	Předávací protokol (pro Část Díla „ETAPY 0“) Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
<b>6b. Dílčí etapa</b>	Do 5 měsíců od schválení ZP v CK MD – Podání žádosti o SP	Předání DUSP "ETAPY 1" se zpracovanými připomínkami včetně dokladové části ke společnému řízení. Podání žádosti o společné povolení, součinnost při společném řízení	Předávací protokol (pro Část Díla „ETAPY 1“) Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
<b>7a. Dílčí etapa</b>	Do 5 měsíců od schválení ZP v CK MD	Vydání společného povolení DUSP "ETAPY 0"	Předání rozhodnutí „ETAPY 0“
<b>7b. Dílčí etapa</b>	Do 7 měsíců od schválení ZP v CK MD	Vydání společného povolení DUSP "ETAPY 1"	Předání rozhodnutí „ETAPY 1“

<b>8a. Dílčí etapa</b>	Do 1 měsíce od vydání společného povolení	Nabytí právní moci DUSP "ETAPY 0"	DUSP „ETAPY 0“ v právní moci, předané Objednateli
<b>8b. Dílčí etapa</b>	Do 1 měsíce od vydání společného povolení	Nabytí právní moci DUSP "ETAPY 1"	DUSP „ETAPY 1“ v právní moci, předané Objednateli
<b>9a. Dílčí etapa</b>	Do 1 měsíce od nabytí právní moci společného povolení	Definitivní předání DUSP a PDPS "ETAPY 0" v tištěné a digitální formě včetně vydaného rozhodnutí DUSP s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, VV pro zadání realizace stavby	Předávací protokol – kompletní odevzdání díla
<b>9b. Dílčí etapa</b>	Do 12 měsíců od schválení ZP v CK MD	Definitivní předání DUSP a PDPS "ETAPY 1" v tištěné a digitální formě včetně vydaného rozhodnutí DUSP s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, VV pro zadání realizace stavby	Předávací protokol – kompletní odevzdání díla
<b>10a. Dílčí etapa</b>	6 měsíců – předpoklad od 06/2024–12/2024	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 6 měsíců (předpoklad od 06/2024–12/2024)	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b>10b. Dílčí etapa</b>	18 měsíců – předpoklad od 06/2025–12/2026	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 18 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b>Termín dokončení Díla</b>	<u>předpoklad do 12/2026</u> (v závislosti na zahájení 10b. Dílčí etapy)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)