

## Přehled Změnových listů

číslo:

suma - 01

<b>STAVBA</b>		kategorie stavby: Občanská vybavenost						
Název stavby: <b>Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 1, 2, 10, 11, C, F, H a vrátnice</b>								
Název objektu: <b>Pavilon č. 1, 2, 10, 11, C, F, H a vrátnice</b>								
Místo stavby: <b>Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, 746 01, Opava</b>								
Číslo smlouvy: <b>TO/2023/08</b>								
<b>OBJEDNATEL</b>		IČO	.00844004					
<b>Psychiatrická nemocnice v Opavě</b>								
<b>Olomoucká 305/88</b>								
<b>746 01 Opava</b>								
<b>ZHOTOVITEL</b>		IČO	60724862					
<b>RI OKNA a.s.</b>								
<b>Úkolky 1055</b>								
<b>696 81 Bzenec</b>								
Požadováno kým: <b>RI OKNA a.s.</b>								
Změny budou provedeny dle § 222 odst.4) ZZVZ								
Změnový list	Pavilon	cena dle SOD	Méněpráce		Vícepráce		Změny celkem	
číslo	číslo	Kč bez DPH	Kč bez DPH	%	Kč bez DPH	%	Kč bez DPH	%
P01-01	1	2 144 264,33	82 043,91	3,83%	29 062,95	1,36%	111 106,86	5,18%
P02-01	2	2 441 316,02	82 303,78	3,37%	28 542,42	1,17%	110 846,20	4,54%
P10-01	10	1 288 034,51	54 579,57	4,24%	8 724,14	0,68%	63 303,71	4,91%
P11-01	11	2 622 437,67	167 368,81	6,38%	73 369,42	2,80%	240 738,23	9,18%
PC-01	C	2 779 100,26	109 431,24	3,94%	74 787,08	2,69%	184 218,32	6,63%
PF-01	F	3 115 365,16	5 067,35	0,16%	0,00	0,00%	5 067,35	0,16%
PH-01	H	626 161,66	7 361,20	1,18%	4 931,60	0,79%	12 292,80	1,96%
	Vrátnice	365 638,13	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PS-01	Šicí dílna	0,00	0,00	0,00%	385 087,02	100,00%	385 087,02	100,00%
P11-02	11-interiér	2 622 437,67	0,00	0,00%	57 598,00	2,20%	57 598,00	2,20%
celkem		15 382 317,74	508 155,86	3,30%	662 102,63	4,30%	1 170 258,49	7,61%
Cena díla celkem po změně (SOD-MPC+VCP)		bez DPH:	15 536 264,51	DPH 21%	3 262 615,55	Vč. DPH	18 798 880,06	
Ostatní ujednání:								

Schválil : Jméno a příjmení: Petr Ingr  
(zhotovitel) Předseda představenstva RI OKNA a.s.

Podpis:

Datum:

**Petr Ingr**  
Digitálně podepsal Petr Ingr  
Datum: 2023.09.12 11:18:40 +02'00'

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. arch. Martin Matušek  
Autorský dozor, projektant

Podpis:

Datum:

**Ing.arch. Martin Matušek**  
Digitálně podepsal Ing.arch. Martin Matušek  
Datum: 2023.09.13 12:52:35 +02'00'

Schválil : Jméno a příjmení: René Matýsek  
Technický dozor stavebníka

Podpis:

Datum:

**René Matýsek**  
Digitálně podepsal René Matýsek  
Datum: 2023.09.13 13:19:54 +02'00'

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský  
Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS

Podpis:

Datum:

**Ing. Adam Jaškovský**  
Digitálně podepsal Ing. Adam Jaškovský  
Datum: 2023.09.14 07:26:22 +02'00'

## Změnový list

číslo:

P01 - 01

STAVBA	kategorie stavby: Občanská vybavenost	
Název stavby:	Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 1, 2, 10, 11, C, F, H a vrátnice	
Název objektu:	Pavilon 01	
Místo stavby:	Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, 746 01, Opava	
Číslo smlouvy:	TO/2023/08	
OBJEDNATEL	IČO	.00844004
Psychiatrická nemocnice v Opavě Olomoucká 305/88 746 01 Opava		
ZHOTOVITEL	IČO	60724862
RI OKNA a.s. Úkolky 1055 696 81 Bzenec		
Požadováno kým: RI OKNA a.s.		

Změny budou provedeny dle § 222 odst.4) ZZVZ

Zdůvodnění změny:	
1. MPC - Venkovní parapety nebudou demontovány, bude nahrazeno PZ lištou.	
2. MPC - Dveře poz. D03 nebudou AL, budou PVC.	
3.VCP - Na okna bude místo parapetu instalována PZ lišta	
4.VCP - Poz. D03 - budou PVC dveře s nadsvětlíkem místo AL	
Podklady (přílohy):	Soupis Méněprací pro pavilon 01 Soupis Víceprací pro pavilon 01 Rekapitulace pavilon 01

MÉNĚPRÁCE	3,83%	SOD: 2 144 264,33	82 043,91
VÍCEPRÁCE	1,36%		29 062,95
ZMĚNY CELKEM Kč (bez DPH) :	5,18%		111 106,86
Časový dopad:	Bez časového dopadu na realizaci díla		
Ostatní ujednání:			

Schválil : Jméno a příjmení: Petr Ingr Podpis: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_  
(zhotovitel) Předseda představenstva RI OKNA a.s.

Digitálně podepsal Petr Ingr  
Datum: 2023.09.12 11:18:00 +02'00'

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. arch. Martin Matušek Podpis: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_  
Autorský dozor, projektant

Ing.arch. Martin Matušek  
Digitálně podepsal Ing.arch. Martin Matušek  
Datum: 2023.09.13 12:53:31 +02'00'

Schválil : Jméno a příjmení: René Matýsek Podpis: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_  
Technický dozor stavebníka

René Matýsek  
Digitálně podepsal René Matýsek  
Datum: 2023.09.13 13:20:43 +02'00'

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský Podpis: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_  
Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS

Ing. Adam Jaškovský  
Digitálně podepsal Ing. Adam Jaškovský  
Datum: 2023.09.14 07:26:47 +02'00'

## Změnový list

číslo:

P02 - 01

STAVBA	kategorie stavby: Občanská vybavenost	
Název stavby:	Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 1, 2, 10, 11, C, F, H a vrátnice	
Název objektu:	Pavilon 02	
Místo stavby:	Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, 746 01, Opava	
Číslo smlouvy:	TO/2023/08	
OBJEDNATEL	IČO	.00844004
Psychiatrická nemocnice v Opavě Olomoucká 305/88 746 01 Opava		
ZHOTOVITEL	IČO	60724862
RI OKNA a.s. Úkolky 1055 696 81 Bzenec		
Požadováno kým: RI OKNA a.s.		

Změny budou provedeny dle § 222 odst.4) ZZVZ

Zdůvodnění změny:	
1. MPC - Venkovní parapety nebudou demontovány, bude nahrazeno PZ lištou.	
2. MPC - Dveře poz. D03 nebudou AL, budou PVC.	
3.VCP - Na okna bude místo parapetu instalována PZ lišta	
4.VCP - Poz. D03 - budou PVC dveře s nadsvětlíkem místo AL	
Podklady (přílohy):	Soupis Méněprací pro pavilon 02 Soupis Víceprací pro pavilon 02 Rekapitulace pavilon 02

MÉNĚPRÁCE	3,37%	SOD: 2 441 316,02	82 303,78
VÍCEPRÁCE	1,17%		28 542,42
ZMĚNY CELKEM Kč (bez DPH) :	4,54%		110 846,20
Časový dopad:	Bez časového dopadu na realizaci díla		
Ostatní ujednání:			

Schválil : Jméno a příjmení: Petr Ingr Podpis: \_\_\_\_\_  
(zhotovitel) Předseda představenstva RI OKNA a.s.

Petr Ingr  
Digitálně podepsal Petr Ingr  
Datum: 2023.09.12 11:17:18 +02'00'

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. arch. Martin Matušek Podpis: \_\_\_\_\_  
Autorský dozor, projektant

Ing.arch. Martin Matušek  
Digitálně podepsal Ing.arch. Martin Matušek  
Datum: 2023.09.13 12:54:24 +02'00'

Schválil : Jméno a příjmení: René Matýsek Podpis: \_\_\_\_\_  
Technický dozor stavebníka

René Matýsek  
Digitálně podepsal René Matýsek  
Datum: 2023.09.13 13:21:18 +02'00'

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský Podpis: \_\_\_\_\_  
Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS

Ing. Adam Jaškovský  
Digitálně podepsal Ing. Adam Jaškovský  
Datum: 2023.09.14 07:27:49 +02'00'

## Změnový list

číslo:

P10 - 01

STAVBA	kategorie stavby: Občanská vybavenost	
Název stavby:	Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 1, 2, 10, 11, C, F, H a vrátnice	
Název objektu:	Pavilon 10	
Místo stavby:	Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, 746 01, Opava	
Číslo smlouvy:	TO/2023/08	
OBJEDNATEL	IČO	.00844004
Psychiatrická nemocnice v Opavě Olomoucká 305/88 746 01 Opava		
ZHOTOVITEL	IČO	60724862
RI OKNA a.s. Úkolky 1055 696 81 Bzenec		
Požadováno kým: RI OKNA a.s.		


Změny budou provedeny dle § 222 odst.4) ZZVZ

Zdůvodnění změny:	
1. MPC - Venkovní parapety nebudou demontovány, bude nahrazeno PZ lištou.	
2. MPC - Mříže budou pouze demontovány, nebudou REPASOVÁNY	
3.VCP - Na okna bude místo parapetu instalována PZ lišta	
Podklady (přílohy):	Soupis Méněprací pro pavilon 10 Soupis Víceprací pro pavilon 10 Rekapitulace pavilon 10

MĚNĚPRÁCE	4,24%	SOD: 1 288 034,51	54 579,57
VÍCEPRÁCE	0,68%		8 724,14
ZMĚNY CELKEM Kč (bez DPH) :	4,91%		63 303,71
Časový dopad:	Bez časového dopadu na realizaci díla		
Ostatní ujednání:			

**Schválil :** Jméno a příjmení: Petr Ingr Podpis:  Datum: \_\_\_\_\_  
(zhotovitel) Předseda představenstva RI OKNA a.s.

**Schválil :** Jméno a příjmení: Ing. arch. Martin Matušek Podpis:  Datum: \_\_\_\_\_  
Autorský dozor, projektant

**Schválil :** Jméno a příjmení: René Matýsek Podpis:  Datum: \_\_\_\_\_  
Technický dozor stavebníka

**Schválil :** Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský Podpis:  Datum: \_\_\_\_\_  
Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS

## Změnový list

číslo:

P11 - 01

STAVBA	kategorie stavby: Občanská vybavenost	
Název stavby:	Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 1, 2, 10, 11, C, F, H a vrátnice	
Název objektu:	Pavilon 11,	
Místo stavby:	Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, 746 01, Opava	
Číslo smlouvy:	TO/2023/08	
OBJEDNATEL	IČO	.00844004
Psychiatrická nemocnice v Opavě Olomoucká 305/88 746 01 Opava		
ZHOTOVITEL	IČO	60724862
RI OKNA a.s. Úkolky 1055 696 81 Bzenec		
Požadováno kým: RI OKNA a.s.		

Změny budou provedeny dle § 222 odst.4) ZZVZ

Zdůvodnění změny:	
1. MPC - Venkovní parapety nebudou demontovány, bude nahrazeno PZ lištou. 2. MPC - Dveře poz. D02 nebudou AL, budou PVC. 3. MPC - Dveře poz. D03 nebudou měněny (jsou již vyměněné) 4.VCP - Na okna bude místo parapetu instalována PZ lišta 5.VCP - Poz. D02 - budou PVC dveře s nadsvětlíkem místo AL	
Podklady (přílohy):	Soupis Měněprací pro pavilon 11 Soupis Víceprací pro pavilon 11 Rekapitulace pavilon 11

MĚNĚPRÁCE	6,38%	SOD: 2 622 437,67	167 368,81
VÍCEPRÁCE	2,80%		73 369,42
ZMĚNY CELKEM Kč (bez DPH) :	9,18%		240 738,23
Časový dopad:	Bez časového dopadu na realizaci díla		
Ostatní ujednání:			

Schválil : Jméno a příjmení: Petr Ingr Podpis: \_\_\_\_\_  
(zhotovitel) Předseda představenstva RI OKNA a.s.

Petr Ingr  
Digitálně podepsal Petr Ingr  
Datum: 2023.09.12 11:16:39 +02'00'

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. arch. Martin Matušek Podpis: \_\_\_\_\_  
Autorský dozor, projektant

Ing.arch. Martin Matušek  
Digitálně podepsal Ing.arch. Martin Matušek  
Datum: 2023.09.13 12:55:04 +02'00'

Schválil : Jméno a příjmení: René Matýsek Podpis: \_\_\_\_\_  
Technický dozor stavebníka

René Matýsek  
Digitálně podepsal René Matýsek  
Datum: 2023.09.13 13:22:04 +02'00'

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský Podpis: \_\_\_\_\_  
Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS

Ing. Adam Jaškovský  
Digitálně podepsal Ing. Adam Jaškovský  
Datum: 2023.09.14 07:28:07 +02'00'

## Změnový list

číslo:

P11 - 02

STAVBA	kategorie stavby: Občanská vybavenost	
Název stavby:	Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 1, 2, 10, 11, C, F, H a vrátnice	
Název objektu:	Pavilon 11,	
Místo stavby:	Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, 746 01, Opava	
Číslo smlouvy:	TO/2023/08	
OBJEDNATEL	IČO	.00844004
Psychiatrická nemocnice v Opavě Olomoucká 305/88 746 01 Opava		
ZHOTOVITEL	IČO	60724862
RI OKNA a.s. Úkolky 1055 696 81 Bzenec		
Požadováno kým: RI OKNA a.s.		

Změny budou provedeny dle § 222 odst.4) ZZVZ

Zdůvodnění změny:	
1. VCP - Výměna 5 ks oken v interiéru včetně souvisejících prací	
Podklady (přílohy):	
Soupis Víceprací pro pavilon 11 Rekapitulace pavilon 11	

MĚNĚPRÁCE	0,00%	SOD: 2 622 437,67	
VÍCEPRÁCE	2,20%		57 598,00
ZMĚNY CELKEM Kč (bez DPH) :	2,20%		57 598,00
Časový dopad:	Bez časového dopadu na realizaci díla		
Ostatní ujednání:			

Schválil : Jméno a příjmení: Petr Ingr Podpis: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_  
(zhotovitel) Předseda představenstva RI OKNA a.s.

Petr Ingr  
Digitálně podepsal Petr Ingr  
Datum: 2023.09.12 11:16:01 +02'00'

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. arch. Martin Matušek Podpis: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_  
Autorský dozor, projektant

Ing.arch. Martin Matušek  
Digitálně podepsal Ing.arch. Martin Matušek  
Datum: 2023.09.13 12:55:51 +02'00'

Schválil : Jméno a příjmení: René Matýsek Podpis: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_  
Technický dozor stavebníka

René Matýsek  
Digitálně podepsal René Matýsek  
Datum: 2023.09.13 13:22:59 +02'00'

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský Podpis: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_  
Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS

Ing. Adam Jaškovský  
Digitálně podepsal Ing. Adam Jaškovský  
Datum: 2023.09.14 07:28:21 +02'00'

## Změnový list

číslo:

PC - 01

STAVBA	kategorie stavby: Občanská vybavenost	
Název stavby:	Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 1, 2, 10, 11, C, F, H a vrátnice	
Název objektu:	Pavilon C,	
Místo stavby:	Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, 746 01, Opava	
Číslo smlouvy:	TO/2023/08	
OBJEDNATEL	IČO	.00844004
Psychiatrická nemocnice v Opavě Olomoucká 305/88 746 01 Opava		
ZHOTOVITEL	IČO	60724862
RI OKNA a.s. Úkolky 1055 696 81 Bzenec		
Požadováno kým: RI OKNA a.s.		

Změny budou provedeny dle § 222 odst.4) ZZVZ

Zdůvodnění změny:	
1. MPC - PZ venkovní parapety, budou nahrazeny AI venkovními parapety z důvodu odolnosti a delší životnosti.	
2. MPC - Sklepní okna pozice 01-2ks zrušeno, nemějí se	
3. VCP - PZ venkovní parapety, budou nahrazeny AI venkovními parapety z důvodu odolnosti a delší životnosti.	
Podklady (přílohy):	Soupis Méněprací pro pavilon C Soupis Víceprací pro pavilon C Rekapitulace pavilon C

MÉNĚPRÁCE	3,94%	SOD: 2 779 100,26	109 431,24
VÍCEPRÁCE	2,69%		74 787,08
ZMĚNY CELKEM Kč (bez DPH) :	6,63%		184 218,32
Časový dopad:	Bez časového dopadu na realizaci díla		
Ostatní ujednání:			

Schválil : Jméno a příjmení: Petr Ingr Podpis: \_\_\_\_\_  
(zhotovitel) Předseda představenstva RI OKNA a.s.

Petr Ingr  
Digitálně podepsal Petr Ingr  
Datum: 2023.09.12 11:15:08 +02'00'

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. arch. Martin Matušek Podpis: \_\_\_\_\_  
Autorský dozor, projektant

Ing.arch. Martin Matušek  
Digitálně podepsal Ing.arch. Martin Matušek  
Datum: 2023.09.13 12:56:33 +02'00'

Schválil : Jméno a příjmení: René Matýsek Podpis: \_\_\_\_\_  
Technický dozor stavebníka

René Matýsek  
Digitálně podepsal René Matýsek  
Datum: 2023.09.13 13:23:24 +02'00'

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský Podpis: \_\_\_\_\_  
Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS

Ing. Adam Jaškovský  
Digitálně podepsal Ing. Adam Jaškovský  
Datum: 2023.09.14 07:28:35 +02'00'

## Změnový list

číslo:

PF - 01

STAVBA	kategorie stavby: Občanská vybavenost	
Název stavby:	Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 1, 2, 10, 11, C, F, H a vrátnice	
Název objektu:	Pavilon F,	
Místo stavby:	Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, 746 01, Opava	
Číslo smlouvy:	TO/2023/08	
OBJEDNATEL	IČO	.00844004
Psychiatrická nemocnice v Opavě Olomoucká 305/88 746 01 Opava		
ZHOTOVITEL	IČO	60724862
RI OKNA a.s. Úkolky 1055 696 81 Bzenec		
Požadováno kým: RI OKNA a.s.		

Změny budou provedeny dle § 222 odst.4) ZZVZ

Zdůvodnění změny:	
1. MPC - U sklepních oken nebudou mříže pozice Z7-4ks	
Podklady (přílohy):	Soupis Méněprací pro pavilon F
Rekapitulace pavilon F	

MÉNĚPRÁCE	0,16%	SOD: 3 115 365,16	5 067,35
VÍCEPRÁCE	0,00%		0,00
ZMĚNY CELKEM Kč (bez DPH) :	0,16%		5 067,35
Časový dopad:	Bez časového dopadu na realizaci díla		
Ostatní ujednání:			

Schválil : Jméno a příjmení: Petr Ingr Podpis: \_\_\_\_\_  
(zhotovitel) Předseda představenstva RI OKNA a.s.

Petr  
Ingr  
Digitálně podepsal Petr  
Ingr  
Datum: 2023.09.12  
11:14:26  
+02'00'

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. arch. Martin Matušek Podpis: \_\_\_\_\_  
Autorský dozor, projektant

Ing.arch. Martin  
Matušek  
Digitálně podepsal Ing.arch.  
Martin Matušek  
Datum: 2023.09.13 12:57:14  
+02'00'

Schválil : Jméno a příjmení: René Matýsek Podpis: \_\_\_\_\_  
Technický dozor stavebníka

René  
Matýsek  
Digitálně podepsal  
René Matýsek  
Datum: 2023.09.13  
13:24:04 +02'00'

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský Podpis: \_\_\_\_\_  
Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS

Ing.  
Adam  
Jaškovský  
Digitálně podepsal  
Ing. Adam  
Jaškovský  
Datum: 2023.09.14  
07:28:53 +02'00'



## Změnový list

číslo:

PH - 01

STAVBA	kategorie stavby: Občanská vybavenost	
Název stavby:	Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 1, 2, 10, 11, C, F, H a vrátnice	
Název objektu:	Pavilon H	
Místo stavby:	Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, 746 01, Opava	
Číslo smlouvy:	TO/2023/08	
OBJEDNATEL	IČO	.00844004
Psychiatrická nemocnice v Opavě Olomoucká 305/88 746 01 Opava		
ZHOTOVITEL	IČO	60724862
RI OKNA a.s. Úkolky 1055 696 81 Bzenec		
Požadováno kým: RI OKNA a.s.		

Změny budou provedeny dle § 222 odst.4) ZZVZ

Zdůvodnění změny:	
1. MPC - U sklepních oken nelze osadit venkovní parapet, bude nahrazeno PZ lištou.	
2. MPC - Pozice 08 se nemění	
3. VCP - Na sklepní okna bude místo parapetu instalována PZ lišta	
4.VCP - Pozice 01 je o 1ks více (6 ks nově - původně 5ks)	
Podklady (přílohy):	Soupis Měněprací pro pavilon H Soupis Víceprací pro pavilon H Rekapitulace pavilon H

MĚNĚPRÁCE	1,18%	SOD: 626 161,66	7 361,20
VÍCEPRÁCE	0,79%		4 931,60
ZMĚNY CELKEM Kč (bez DPH) :	1,96%		12 292,80
Časový dopad:	Bez časového dopadu na realizaci díla		
Ostatní ujednání:			

Schválil : Jméno a příjmení: Petr Ingr Podpis: Petr Ingr Datum: 2023.07.21 15:44:45 +02'00'

(zhotovitel) Předseda představenstva RI OKNA a.s.

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. arch. Martin Matušek Podpis: Ing.arch. Martin Matušek Datum: 2023.07.24 10:42:25 +02'00'

Autorský dozor, projektant

Schválil : Jméno a příjmení: René Matýsek Podpis: René Matýsek Datum: 2023.07.24 11:10:48 +02'00'

Technický dozor stavebníka

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský Podpis: Ing. Adam Jaškovský Datum: 2023.07.24 11:47:45 +02'00'

Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS

## Změnový list

číslo:

PS - 01

STAVBA	kategorie stavby: Občanská vybavenost	
Název stavby:	Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 1, 2, 10, 11, C, F, H a vrátnice	
Název objektu:	Pavilon Šicí dílna,	
Místo stavby:	Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, 746 01, Opava	
Číslo smlouvy:	TO/2023/08	
OBJEDNATEL	IČO	.00844004
Psychiatrická nemocnice v Opavě Olomoucká 305/88 746 01 Opava		
ZHOTOVITEL	IČO	60724862
RI OKNA a.s. Úkolky 1055 696 81 Bzenec		
Požadováno kým: RI OKNA a.s.		

Změny budou provedeny dle § 222 odst.4) ZZVZ

Zdůvodnění změny:	
1.VCP - Výměna oken a dveří včetně souvisejících prací na objektu Šicí dílna	
Podklady (přílohy):	Soupis Víceprací pro pavilon Šicí dílna
Rekapitulace pavilon Šicí dílna	

MĚNĚPRÁCE	0,00%	SOD:	0,00	0,00
VÍCEPRÁCE	100,00%			385 087,02
ZMĚNY CELKEM Kč (bez DPH) :	100,00%			385 087,02
Časový dopad:	Bez časového dopadu na realizaci díla			
Ostatní ujednání:				

Schválil : Jméno a příjmení: Petr Ingr Podpis: \_\_\_\_\_  
(zhotovitel) Předseda představenstva RI OKNA a.s.

Petr Ingr  
Digitálně podepsal Petr Ingr  
Datum: 2023.09.13 14:23:31 +02'00'

Schválil : Jméno a příjmení: René Matýsek Podpis: \_\_\_\_\_  
Technický dozor stavebníka

René Matýsek

Digitálně podepsal René Matýsek  
Datum: 2023.09.14 06:32:06 +02'00'

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský Podpis: \_\_\_\_\_  
Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS

Ing. Adam Jaškovský  
Digitálně podepsal Ing. Adam Jaškovský  
Datum: 2023.09.14 07:29:10 +02'00'