

**Rekapitulace: Pavilon 1****Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 1, 2, 10, 11, C, F, H a vrátnice**

	bez DPH	DPH % 21	vč. DPH
<b>Pavilon 1 - Celkem dle SOD</b>	<b>2 144 264,33</b>	450 295,51	<b>2 594 559,84</b>
<b>Méněpráce k 31.07.2023</b>	<b>-82 043,91</b>	-17 229,22	<b>-99 273,13</b>
<b>Mezisoučet</b>	<b>2 062 220,42</b>	433 066,29	<b>2 495 286,71</b>
<b>Vícepráce k 31.07.2023</b>	<b>29 062,95</b>	6 103,22	<b>35 166,17</b>
<b>Celkem po změně</b>	<b>2 091 283,37</b>	439 169,51	<b>2 530 452,88</b>

**Petr  
Ingr**

Digitálně  
podepsal Petr  
Ingr  
Datum:  
2023.09.22  
15:19:48 +02'00'

**Schválil :** Jméno a příjmení: Petr Ingr  
(zhotovitel) Předseda představenstva RI OKNA a.s.

Podpis: Datum:

**Ing.arch.  
Martin Matušek**

Digitálně podepsal  
Ing.arch. Martin Matušek  
Datum: 2023.09.25  
11:56:08 +02'00'

**Schválil :** Jméno a příjmení: Ing. arch. Martin Matušek  
Autorský dozor, projektant

Podpis: Datum:

**René  
Matýsek**

Digitálně podepsal  
René Matýsek  
Datum: 2023.09.25  
12:48:01 +02'00'

**Schválil :** Jméno a příjmení: René Matýsek  
Technický dozor stavebníka

Podpis: Datum:

**Ing.  
Adam  
Jaškovský**

Digitálně  
podepsal Ing.  
Adam Jaškovský  
Datum:  
2023.09.26  
11:45:38 +02'00'

**Schválil :** Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský  
Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS

Podpis: Datum:

**Rekapitulace: Pavilon 2****Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 1, 2, 10, 11, C, F, H a vrátnice**

	bez DPH	DPH % 21	vč. DPH
<b>Pavilon 2 - Celkem dle SOD</b>	<b>2 441 316,02</b>	512 676,36	<b>2 953 992,38</b>
<b>Méněpráce k 31.07.2023</b>	<b>-82 303,78</b>	-17 283,79	<b>-99 587,57</b>
<b>Mezisoučet</b>	<b>2 359 012,24</b>	495 392,57	<b>2 854 404,81</b>
<b>Vícepráce k 31.07.2023</b>	<b>28 542,42</b>	5 993,91	<b>34 536,33</b>
<b>Celkem po změně</b>	<b>2 387 554,66</b>	501 386,48	<b>2 888 941,14</b>

**Petr  
Ingr**

Digitálně  
podepsal Petr  
Ingr  
Datum:  
2023.09.22  
15:19:11 +02'00'

**Schválil :** Jméno a příjmení: Petr Ingr  
(zhotovitel) Předseda představenstva RI OKNA a.s.

Podpis: Datum:

**Ing.arch. Martin  
Matušek**

Digitálně podepsal  
Ing.arch. Martin Matušek  
Datum: 2023.09.25  
11:57:07 +02'00'

**Schválil :** Jméno a příjmení: Ing. arch. Martin Matušek  
Autorský dozor, projektant

Podpis: Datum:

**René  
Matýsek**

Digitálně podepsal  
René Matýsek  
Datum: 2023.09.25  
12:48:28 +02'00'

**Schválil :** Jméno a příjmení: René Matýsek  
Technický dozor stavebníka

Podpis: Datum:

**Ing.  
Adam  
Jaškovský**

Digitálně  
podepsal Ing.  
Adam Jaškovský  
Datum:  
2023.09.26  
11:44:52 +02'00'

**Schválil :** Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský  
Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS

Podpis: Datum:

**Rekapitulace: Pavilon 10****Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 1, 2, 10, 11, C, F, H a vrátnice**

	bez DPH	DPH % 21	vč. DPH
<b>Pavilon 10 - Celkem dle SOD</b>	<b>1 288 034,51</b>	270 487,25	<b>1 558 521,76</b>
<b>Méněpráce k 15.6.2023</b>	<b>-54 579,57</b>	-11 461,71	<b>-66 041,28</b>
<b>Mezisoučet</b>	<b>1 233 454,94</b>	259 025,54	<b>1 492 480,48</b>
<b>Vícepráce k 15.6.2023</b>	<b>8 724,14</b>	1 832,07	<b>10 556,21</b>
<b>Celkem po změně</b>	<b>1 242 179,08</b>	260 857,61	<b>1 503 036,69</b>

**Petr  
Ingr**Digitálně  
podepsal Petr  
Ingr  
Datum:  
2023.09.22  
15:18:28 +02'00'**Schválil :** Jméno a příjmení: Petr Ingr  
(zhotovitel) Předseda představenstva RI OKNA a.s.

Podpis: Datum:

**Ing.arch. Martin  
Matušek**Digitálně podepsal  
Ing.arch. Martin Matušek  
Datum: 2023.09.25  
11:58:17 +02'00'**Schválil :** Jméno a příjmení: Ing. arch. Martin Matušek  
Autorský dozor, projektant

Podpis: Datum:

**René  
Matýsek**Digitálně podepsal  
René Matýsek  
Datum: 2023.09.25  
12:48:55 +02'00'**Schválil :** Jméno a příjmení: René Matýsek  
Technický dozor stavebníka

Podpis: Datum:

**Ing.  
Adam  
Jaškovský**Digitálně  
podepsal Ing.  
Adam Jaškovský  
Datum:  
2023.09.26  
11:45:23 +02'00'**Schválil :** Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský  
Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS

Podpis: Datum:

**Rekapitulace: Pavilon 11****Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 1, 2, 10, 11, C, F, H a vrátnice**

	bez DPH	DPH % 21	vč. DPH
<b>Pavilon 11 - Celkem dle SOD</b>	<b>2 622 437,67</b>	550 711,91	<b>3 173 149,58</b>
<b>Méněpráce k 27.6.2023</b>	<b>-167 368,81</b>	-35 147,45	<b>-202 516,26</b>
<b>Mezisoučet</b>	<b>2 455 068,86</b>	515 564,46	<b>2 970 633,32</b>
<b>Vícepráce k 27.6.2023 P11-01</b>	<b>73 369,42</b>	15 407,58	<b>88 777,00</b>
<b>Vícepráce k 31.07.2023 P11-02</b>	<b>57 598,00</b>	12 095,58	<b>69 693,58</b>
<b>Celkem po změně</b>	<b>2 586 036,28</b>	543 067,62	<b>3 129 103,90</b>

**Schválil :** Jméno a příjmení: Petr Ingr  
(zhotovitel) Předseda představenstva RI OKNA a.s.

**Petr Ingr**  
Digitálně podepsal Petr Ingr  
Datum: 2023.09.22  
15:17:52 +02'00' Datum:

**Schválil :** Jméno a příjmení: Ing. arch. Martin Matušek  
Autorský dozor, projektant

**Ing.arch. Martin Matušek**  
Digitálně podepsal Ing.arch. Martin Matušek  
Datum: 2023.09.25  
11:59:19 +02'00' Datum:

**Schválil :** Jméno a příjmení: René Matýsek  
Technický dozor stavebníka

**René Matýsek**  
Digitálně podepsal René Matýsek  
Datum: 2023.09.25  
12:49:18 +02'00' Datum:

**Schválil :** Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský  
Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS

**Ing. Adam Jaškovský**  
Digitálně podepsal Ing. Adam Jaškovský  
Datum: 2023.09.26  
11:44:21 +02'00' Datum:

**Rekapitulace: Pavilon C****Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 1, 2, 10, 11, C, F, H a vrátnice**

	bez DPH	DPH % 21	vč. DPH
<b>Pavilon C - Celkem dle SOD</b>	<b>2 779 100,26</b>	583 611,05	<b>3 362 711,31</b>
<b>Méněpráce k 31.7.2023</b>	<b>-109 431,24</b>	-22 980,56	<b>-132 411,80</b>
<b>Mezisoučet</b>	<b>2 669 669,02</b>	560 630,49	<b>3 230 299,51</b>
<b>Vícepráce k 31.7.2023</b>	<b>74 787,08</b>	15 705,29	<b>90 492,37</b>
<b>Celkem po změně</b>	<b>2 744 456,10</b>	576 335,78	<b>3 320 791,88</b>

**Petr  
Ingr**Digitálně podepsal  
Petr Ingr  
Datum: 2023.09.22  
15:17:19 +02'00'**Schválil :** Jméno a příjmení: Petr Ingr  
(zhotovitel) Předseda představenstva RI OKNA a.s.

Podpis: Datum:

**Ing.arch.  
Martin Matušek**Digitálně podepsal  
Ing.arch. Martin Matušek  
Datum: 2023.09.25  
12:00:26 +02'00'**Schválil :** Jméno a příjmení: Ing. arch. Martin Matušek  
Autorský dozor, projektant

Podpis: Datum:

**René  
Matýsek**Digitálně podepsal  
René Matýsek  
Datum: 2023.09.25  
12:49:43 +02'00'**Schválil :** Jméno a příjmení: René Matýsek  
Technický dozor stavebníka

Podpis: Datum:

**Ing.  
Adam  
Jaškovský**Digitálně  
podepsal Ing.  
Adam Jaškovský  
Datum:  
2023.09.26  
11:45:54 +02'00'**Schválil :** Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský  
Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS

Podpis: Datum:

**Rekapitulace: Pavilon F****Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 1, 2, 10, 11, C, F, H a vrátnice**

	bez DPH	DPH % 21	vč. DPH
<b>Pavilon F - Celkem dle SOD</b>	<b>3 115 365,16</b>	654 226,68	<b>3 769 591,84</b>
<b>Méněpráce k 31.7.2023</b>	<b>-5 067,35</b>	-1 064,14	<b>-6 131,49</b>
<b>Mezisosoučet</b>	<b>3 110 297,81</b>	653 162,54	<b>3 763 460,35</b>
<b>Vícepráce k 31.7.2023</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>Celkem po změně</b>	<b>3 110 297,81</b>	653 162,54	<b>3 763 460,35</b>

**Petr  
Ingr**Digitálně podepsal  
Petr Ingr  
Datum: 2023.09.22  
15:16:44 +02'00'**Schválil :** Jméno a příjmení: Petr Ingr  
(zhotovitel) Předseda představenstva RI OKNA a.s.

Podpis: Datum:

**Ing.arch.  
Martin Matušek**Digitálně podepsal  
Ing.arch. Martin Matušek  
Datum: 2023.09.25  
12:01:32 +02'00'**Schválil :** Jméno a příjmení: Ing. arch. Martin Matušek  
Autorský dozor, projektant

Podpis: Datum:

**René  
Matýsek**Digitálně podepsal  
René Matýsek  
Datum: 2023.09.25  
12:50:06 +02'00'**Schválil :** Jméno a příjmení: René Matýsek  
Technický dozor stavebníka

Podpis: Datum:

**Ing.  
Adam  
Jaškovský**Digitálně  
podepsal Ing.  
Adam Jaškovský  
Datum:  
2023.09.26  
11:46:09 +02'00'**Schválil :** Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský  
Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS

Podpis: Datum:

**Rekapitulace: Pavilon H****Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 1, 2, 10, 11, C, F, H a vrátnice**

	bez DPH	DPH % 21	vč. DPH
<b>Pavilon H - Celkem dle SOD</b>	<b>626 161,66</b>	<b>131 493,95</b>	<b>757 655,61</b>
<b>Méněpráce k 15.6.2023</b>	<b>-7 361,20</b>	<b>-1 545,85</b>	<b>-8 907,05</b>
<b>Mezisoučet</b>	<b>618 800,46</b>	<b>129 948,10</b>	<b>748 748,56</b>
<b>Vícepráce k 15.6.2023</b>	<b>4 931,60</b>	<b>1 035,64</b>	<b>5 967,24</b>
<b>Celkem po změně</b>	<b>623 732,06</b>	<b>130 983,73</b>	<b>754 715,79</b>

**Petr  
Ingr**Digitálně podepsal  
Petr Ingr  
Datum: 2023.09.22  
15:16:03 +02'00'**Schválil :** Jméno a příjmení: Petr Ingr  
(zhotovitel) Předseda představenstva RI OKNA a.s.

Podpis: Datum:

**Ing.arch. Martin  
Matušek**Digitálně podepsal  
Ing.arch. Martin Matušek  
Datum: 2023.09.25  
12:02:34 +02'00'**Schválil :** Jméno a příjmení: Ing. arch. Martin Matušek  
Autorský dozor, projektant

Podpis: Datum:

**René  
Matýsek**Digitálně podepsal  
René Matýsek  
Datum: 2023.09.25  
12:50:31 +02'00'**Schválil :** Jméno a příjmení: René Matýsek  
Technický dozor stavebníka

Podpis: Datum:

**Ing.  
Adam  
Jaškovský**Digitálně  
podepsal Ing.  
Adam Jaškovský  
Datum:  
2023.09.26  
11:44:36 +02'00'**Schválil :** Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský  
Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS

Podpis: Datum:

**Rekapitulace: Vrátnice****Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 1, 2, 10, 11, C, F, H a vrátnice**

	bez DPH	DPH % 21	vč. DPH
<b>Vrátnice - Celkem dle SOD</b>	<b>365 638,13</b>	<b>76 784,01</b>	<b>442 422,14</b>
<b>Méněpráce</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Realizováno dle SOD</b>	<b>365 638,13</b>	<b>76 784,01</b>	<b>442 422,14</b>
<b>Vícepráce</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem po změně</b>	<b>365 638,13</b>	<b>76 784,01</b>	<b>442 422,14</b>

**Schválil :** Jméno a příjmení: Petr Ingr  
(zhotovitel) Předseda představenstva RI OKNA a.s.

Podpis:

**Petr  
Ingr**  
Digitálně podepsal Petr Ingr  
Datum: 2023.09.26 14:23:54 +02'00'

Datum:

**Schválil :** Jméno a příjmení: René Matýsek  
Technický dozor stavebníka

Podpis:

**René  
Matýsek**  
Digitálně podepsal René Matýsek  
Datum: 2023.09.27 06:29:17 +02'00'

Datum:

**Schválil :** Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský  
Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS

Podpis:

**Ing.  
Adam  
Jaškovský**  
Digitálně podepsal Ing. Adam Jaškovský  
Datum: 2023.09.27 07:12:28 +02'00'

Datum:



Rekapitulace: Pavilon Šicí dílna

Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 1, 2, 10, 11, C, F, H a vrátnice

	bez DPH	DPH % 21	vč. DPH
Pavilon Šicí dílna - Celkem dle SOD	0,00	0,00	0,00
Měněpráce	0,00	0,00	0,00
Mezisoučet	0,00	0,00	0,00
Vícepráce k 31.07.2023	385 087,02	80 868,27	465 955,29
<b>Celkem po změně</b>	<b>385 087,02</b>	<b>80 868,27</b>	<b>465 955,29</b>

Schválil : Jméno a příjmení: Petr Ingr  
(zhotovitel) Předseda představenstva RI OKNA a.s.

Podpis: **Petr Ingr**  
Digitálně podepsal Petr Ingr  
Datum: 2023.09.25 08:06:58 +02'00' Datum:

Schválil : Jméno a příjmení: René Matýsek  
Technický dozor stavebníka

Podpis: **René Matýsek**  
Digitálně podepsal René Matýsek  
Datum: 2023.09.25 12:50:53 +02'00' Datum:

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský  
Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS

Podpis: **Ing. Adam Jaškovský**  
Digitálně podepsal Ing. Adam Jaškovský  
Datum: 2023.09.26 11:45:08 +02'00' Datum: