

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2342 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Malé náměstí 120 – výměna oken severní a východní strany**

Objednatel **Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace**
Sídlo Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon xxx
ID datové schránky rkyk8m9
IČ 648 11 069
DIČ CZ64811069
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
xxx, technik střediska, tel. xxx, email xxx@snhk.cz
xxx, vedoucí střediska, tel. xxx, email xxx@snhk.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel **OKNA LANGER s.r.o.**
Sídlo Staré Oldřichovice 1, 562 01 Ústí nad Orlicí
Zastoupený prokuristou Romanem Langerem
Telefon 777 269 239
Email: xxx
ID datové schránky 59wbumg
IČ 04555970
DIČ CZ04555970
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36098
Bankovní spojení xxx
č. účtu xxx
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:
xxxock, OTZ, tel. xxx, email xxx

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

I.

Vzhledem k okolnostem, které nastaly v průběhu realizace (požadavek na termín výměny prostor hotelové části penzionu ze strany nájemce objektu), se mění termín dokončení díla, a proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 20. 7. 2023 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1.

II.

1. Původní text čl. IV. odst. 1. „Doba plnění“

Termín zahájení provádění díla : od účinnosti smlouvy o dílo
Termín vlastní realizace (včetně předání staveniště) nejdříve: **2. 10. 2023**
Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště): **13. 11. 2023,**
přičemž výměna oken rodinného centra v 1. NP bude probíhat od **23. 10. do 1. 11. 2023** a realizace díla bude trvat max. 4 týdny po sobě jdoucí.

se mění a doplňuje následovně:

Termín zahájení provádění díla : od účinnosti smlouvy o dílo
Termín vlastní realizace (včetně předání staveniště) nejdříve: **2. 10. 2023**
Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště): **21. 11. 2023**,
příčemž výměna oken rodinného centra v 1. NP bude probíhat od **23. 10. do 1. 11. 2023** a výměna
oken hotelové části ve 3NP od **13. 11. do 17. 11. 2023**.
Realizace díla bude trvat max. 4 týdny, přičemž realizace bude přerušena od 7. 11. do 12. 11. 2023.

III.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Ústí nad Orlicí

V Hradci Králové

.....
za zhotovitele
Roman Langer
prokurista

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Vyhotovil: xxx

Příkazce operace:
Správce rozpočtu:

Dne: