

# DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele 2023-0498/OMH

ze dne 15.05.2023

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

## „Oprava chodníku u Evropské obchodní akademie, Komenského náměstí“

### Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Děčín  
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV  
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města  
IČO: 00261238  
DIČ: CZ 00261238  
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha  
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

**Zhotovitel:** SaM silnice a mosty Děčín a.s.  
Sídlo: Oblouková 416/39, 405 02 Děčín  
Statutární zástupce: [REDACTED]  
IČO: 25042751  
DIČ: CZ25042751  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 2572360297/0100, 345172/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

### Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2023-0498/OMH ze dne 15.05.2023 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 1 690 560,49 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné práce zjištěné v průběhu realizace stavby. Důvodem víceprací je především rozšíření asfaltové plochy pro částečné sjednocení degradovaného povrchu + minimalizace pracovních spár.

Veškeré vícepráce a méněpráce byly odsouhlaseny technickým dozorem stavby a jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.

Cena za dílo dle SOD č. 2023-0498/OMH bez DPH 1 690 560,49 Kč

**Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1 159 938,83,- Kč**

-----  
Celková cena díla bez DPH 1 850 499,32,- Kč

### Závěrečná ustanovení


1. Ostatní články SOD zůstávají tímto dodatkem nedotčená.

V Děčíně dne



.....  
za objednatele  
Ing. Jiří Anděl, CSc.

.....  
za zhotovitele



## Změnový list

**Stavba: OPRAVA CHODNÍKU U EVROPSKÉ OBCHODNÍ AKADEMIE UL. KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ,  
DĚČÍN**

**Objednatel:** Statutární město Děčín

**Zhotovitel dokumentace:** S.A.W. Consulting s.r.o.

**Zhotovitel:** SaM silnice a mosty Děčín a.s.

<b>Základní cena:</b>	<b>1 690 560,49</b>
<b>Vícepráce</b>	<b>271 287,78</b>
<b>Méněpráce</b>	<b>111 348,95</b>
<b>Celkem Odbyt:</b>	<b>159 938,83</b>
<b>DPH:</b>	<b>33 587,15</b>
<b>Celkem Odbyt s DPH:</b>	<b>193 525,98</b>
<b>Cena díla celkem</b>	<b>1 850 499,32</b>
<b>Cena díla celkem s DPH</b>	<b>2 239 104,18</b>

**Vypracoval zadání:**

**Datum zadání:** 31.08.2023

**Vypracoval nabídku:** [REDACTED]

**Datum vypracování nabídky:** 31.08.2023

## Stavba: OPRAVA CHODNÍKU U EVROPSKÉ OBCHODNÍ AKADEMIE UL. KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ, DĚČÍN

### Rekapitulace

Stavba: 002 - ZBV	Odbyt		
	Celkem	DPH	Celkem s DPH
002 - ZBV	159 938,83	33 587,15	193 525,98
001 - Vícepráce	271 287,78	56 970,43	328 258,21
001 - Rozšíření asfaltobetonových ploch	193 891,10	40 717,13	234 608,23
002 - Přebírání žulových dlažebních kostek na depominii MMDC	47 680,00	10 012,80	57 692,80
003 - Čištění uličních vpustí	6 500,00	1 365,00	7 865,00
004 - Předláždění přechodu pro chodce (vyjmuta z SOD)	16 566,68	3 479,00	20 045,68
005 - Odstranění lišty nopové folie	6 650,00	1 396,50	8 046,50
002 - Méněpráce	-111 348,95	-23 383,28	-134 732,23
Stavba: 002 - ZBV			

## Stavba: OPRAVA CHODNÍKU U EVROPSKÉ OBCHODNÍ AKADEMIE UL. KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ, DĚČÍN

### Položkový rozpočet

Stavba: 002 - ZBV								
002 - ZBV								
001 - Vícepráce								
001 - Rozšíření asfaltobetonových ploch								
							Odbýt	
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH
33	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	124,6	21,00	28,00	3 488,80	732,65
34	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	202,6	21,00	24,16	4 894,82	1 027,91
35	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM	M2	202,6	21,00	395,00	80 027,00	16 805,67
36	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM	M2	124,6	21,00	426,00	53 079,60	11 146,72
54	113727	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	25,2	21,00	1 250,00	31 500,00	6 615,00
03	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	65,52	21,00	319,00	20 900,88	4 389,18
002 - Přebírání žlutých dlažebních kostek na depomínií MMDC								
							Odbýt	
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH
55	x1D	Dělník (4x prac. den - 3x dělník)	HOD	96	21,00	230,00	22 080,00	4 636,80
56	002	traktorbagr vč. strojnika (4x prac. den)	HOD	32	21,00	800,00	25 600,00	5 376,00
003 - Čištění uličních vpustí								
							Odbýt	
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH
57	230120048D	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 150 vč. vyčištění uličních vpustí	kpl	2	21,00	3 250,00	6 500,00	1 365,00
004 - Předláždění přechodu pro chodce (vyjmuta z SOD)								
							Odbýt	
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH
15	11315	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU - rozebrání stávající zámkové dlažby	M3	1,04	21,00	3 842,00	3 995,68	839,09
39	582615	KRYTY Z BETON DLÁŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	13	21,00	967,00	12 571,00	2 639,91
005 - Odstranění lišty nopové folie								
							Odbýt	
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH
058	x1D	Dodatečné odstranění krycí lišty nopové folie vč. vyspravení děr po hmoždinkách	M	38	21,00	175,00	6 650,00	1 396,50
002 - Měsípráce								
							Odbýt	
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH
02	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-35,538	21,00	220,00	-7 818,36	-1 641,86
20	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	-63,968	21,00	142,00	-9 083,46	-1 907,53
22	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-35,05	21,00	15,00	-525,75	-110,41
24	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXILIE	M2	-195,3	21,00	34,00	-6 640,20	-1 394,44
25	212625	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I	M	-108,5	21,00	471,00	-51 103,50	-10 731,74
26	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	-35,538	21,00	1 018,00	-36 177,68	-7 597,31