



DODATEK č. 3

PPR-9289-32/ČJ-2022-990656


ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 28. 6. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 8. 2022,
ve znění dodatku č. 2 ze dne 8. 8. 2023

Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
zastoupen: plk. Ing. Milanem Grohmannem, ředitelem ředitelství logistického
zabezpečení Policejního prezidia České republiky



adresa pro doručování a příjem faktur:

Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení,
P. O. BOX 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7
OPF – kontaktní osoba 

ISDS: gs9ai55
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 5504881/0710
kontaktní osoby
ve věcech technických: 
mob. tel.:
e-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Alldata s.r.o.
se sídlem: Hyberská1012/30, Praha 1, 110 00
zastoupen:  jednatelem společnosti
ISDS: zqtix5a
IČ: 29074509
DIČ: CZ29074509
bankovní spojení: UniCredit Bank
číslo účtu: 2112511410/2700
kontaktní osoba: 
mob.tel.:
e-mail:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u MS soudu v Praze, oddíl C, vložka 268945

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také „smluvní strany“)



VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku vedenou pod názvem „Realizace úspor energie objektu Jihlava, Tolstého 14 - OPŽP“ evidované pod č. j.: PPR-9289-21/ČJ-2022-990656 dne 28. 6. 2022 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 8. 2022, ve znění dodatku č. 2 ze dne 8. 8. 2023 (dále jen „smlouva“), a
- B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku č. 3 (dále jen „dodatek č. 3“) je nezbytné;

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 19. odst. 19.9 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dohodly na tomto dodatku č. 3 ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Článek I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 7 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlaseného změnového listu č. 2 který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

- Za vícepráce: 407 116,66 Kč bez DPH.

Hodnota změny závazku činí 407 116,66 Kč bez DPH.

2. Smluvní strany se v souladu s čl. 7 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 1, 3 a 4, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

- Za vícepráce: 7 099 832,44 Kč bez DPH.

Hodnota změny závazku činí 7 099 832,44 Kč bez DPH.

3. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 ke smlouvě dohodly, že celková cena díla za poskytnuté plnění uvedená v čl. 5 CENA DÍLA, odst. 5.1 smlouvy se podle čl. 7 smlouvy **navyšuje o 7 506 949,10 Kč bez DPH, tj. 9 083 408,42 Kč včetně DPH.**

Na základě shora uvedeného, se znění čl. 5 Cena díla, odst. 5.1 smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

*„5.1 Celková cena díla dle této smlouvy stanovena nabídkou zhotovitele činí **43 687 282,53 Kč bez DPH** (slovy: čtyřicet tři milionů šest set osmdesát sedm tisíc dvě stě osmdesát dva korun českých a padesát tři haléřů), tj. **52 861 611,87 Kč včetně DPH** (slovy: padesát dva milionů osm set šedesát jedna tisíc šest set jedenáct korun českých a osmdesát sedm haléřů), při sazbě DPH ve výši 21 %, a je cenou nejvýše přípustnou. Podrobná cenová kalkulace je uvedena v nabídkovém rozpočtu.*

Ostatní ujednání čl. 5 smlouvy zůstávají beze změny.



Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 3 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 3 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1, 2, 3, 4

za objednatele:



plk. Ing. Milan Grohmann
ředitel ŘLZ PP ČR

za zhotovitele:

