

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :I/10, I/14-Zajištění skalních stěn

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
SO.02/001Číslo ZBV:  
  
ZBV7.3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Zabylý

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.6.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

## Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Při realizaci díla byly očištěny skalní stěny nad silnicí I/14 a při kontrolním dni projektant předložil aktualizovanou zápis AD ve kterém navrhl pro SO 02 Zabylý atypickou ochrannou konstrukci proti které zástupci správy KRNAPU a majetkový správce silnice I/14 nemá námitek viz zápis v SD ze dne 13.7.2016 list č. 291710.

Na KD došlo k rozhodnutí o možnosti realizace Dynamické bariéry v poloze, která byla na místě určena AD za přítomnosti zástupců správy KRNAP a TDI. Na místě bylo TDI ověřeno, že realizace dynamické bariéry je v souladu s platnými stavebními povoleními. Ostatní práce byly realizovány v souladu s RDS, která upravovala PD dle platných stanovisek a stavebního povolení.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 537 937,51	145 106,16	-1 392 831,35

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum 10 -05- 2017 podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno datum 22 -05- 2017 podpis

Supervize jméno datum 10 -05- 2017 podpis

Správce stavby jméno datum 22 -05- 2017 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v d Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních pr rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

budou provedeny Změny, jež jsou  
odně prohlašují, že Změny dle tohoto  
odatek Smlouvy. Smlouva se mění v

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice č.18/2016) jméno

datum 22 -05- 2017 podpis

Zhotovitel jméno

datum 15 -05- 2017 podpis

Číslo paré: