

„Závazný text smlouvy o dílo“ zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce nazvané  
„Revitalizace sídliště V Podhájí Rumburk – I. Etapa - SO 101, SO 102. SO 104, SO 105”

## Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo











uzavřený podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### vidovaná pod číslem:

u objednatele: 09/2022/ORRI, Č.j.: ORRI/26429-2022/2382-22/jenm

u zhotovitele:.....

## I. Smluvní strany

Název:	Město Rumburk
Sídlo:	Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ:	002 61 602
DIČ:	CZ00261602
Zastoupený:	Jiří Pimparou, místostarostou města
E-mail:	
Tel., mob.:	
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
Číslo účtu:	
Adresa pro zasílání korespondence, vč. Daňových dokladů:	Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:	Ing. Dagmar Mertlová, vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic
E-mail:	
Tel., mob.:	
(dále jen jako „objednatel“)	
Název:	<b>BARDZÁK s.r.o.</b>
Sídlo:	Sokolovská 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
IČ:	28745001
DIČ:	CZ28745001
Statutární zástupce:	Lukáš Bardzák, jednatel
E-mail:	
Tel., mob.:	
Bankovní spojení	MONETA MONEY BANK a.s.
Číslo účtu:	
pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:	Lukáš Bardzák, jednatel
E-mail:	
Tel., mob.:	
Dále jen jako „zhotovitel“)	

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku o změně ceny díla dle článku XIII. Změna smlouvy odst. 1 a 2 Smlouvy o dílo k zakázce „Revitalizace sídliště V Podhájí Rumburk – I. Etapa – SO 101, SO 102, SO 104, SO 105“, kterým se zvyšuje konečná cena díla o inflační doložku.

#### IV. Cena díla

1. Cena za dílo je dohodnuta jako cena pevná. Celková cena je uvedena včetně DPH. Cena obsahuje všechny nákladové složky (zejména materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zařízení pracoviště, veškeré doklady o provedení stavby dle článku 10 odst. 2 rizika a vlivy během provádění díla apod.). Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.
2. Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. 1. a 4 tohoto článku sjednána ve výši:

<b>Cena SoD bez DPH:</b>	<b>4 671 695,07 Kč</b>
<b>Cena Dodatku č.1 bez DPH:</b>	<b>503 188,17 Kč</b>
<b>Cena Dodatku č.2 bez DPH:</b>	<b>-325 851,40 Kč</b>
<b>Cena Dodatku č.4 bez DPH:</b>	<b>-440 221,26 Kč</b>
<b>Cena dodatku č. 5 bez DPH:</b>	<b>335 132,70Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>4 743 943,28 Kč</b>
<b>Výše DPH 21 %:</b>	<b>996 228,09 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH:</b>	<b>5 740 171,37 Kč</b>

(cena slovy:pětmilionůsedmsetčtyřicettisícjednostosedmdesátjedna korun českých třicetsedm haléřů)

Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.

Tento dodatek č.5 ke smlouvě byl schválen na 30. schůzi Rady města Rumburk dne 20.09. 2023, usnesením č. 530/2023/RM30.

Příloha: výpočet inflační doložky

V Rumburku dne:

V Benešově nad Ploučnicí dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Jiří Pimpara**  
místostarosta města Rumburk

**Lukáš Bardzák**  
jednatel firmy

**v. z. Ing. Ladislav Růžička**  
místostarosta města

**Ing. Ladislav Růžička**  
Digitálně podepsal Ing. Ladislav Růžička  
Datum: 2023.09.21 09:06:21 +02'00'

**Lukáš Bardzák**  
Digitálně podepsal Lukáš Bardzák  
Datum: 2023.09.21 09:49:34 +02'00'

### Výpočet míry inflace dle uzavřené SOD - Revitalizace Sídliště v Podhájí Rumburk - I. Etapa

stavební objekt	měsíc a rok	% rozdílu míry inflace	částka dle SOD bez DPH	fakturace za předchozí období	navýšená částka včetně % inflace	výše míry inflace v Kč
<b>SO 101</b>			<b>1 404 134,56</b>			<b>51 739,64</b>
	srpen 2022	3,3		215 055,09	222 151,91	7 096,82
	září 2022	4,1		477 339,07	496 909,97	19 570,90
	říjen 2022	2,7		113 507,66	116 572,37	3 064,71
	listopad 2022	3,9		0,00	-	-
	prosinec 2022	3,9		564 287,47	586 294,68	22 007,21
<b>SO 401</b>			<b>136 956,79</b>			<b>5 144,29</b>
	srpen 2022	3,3		1 476,95	1 525,69	48,74
	září 2022	4,1		100 741,94	104 872,36	4 130,42
	říjen 2022	2,7		0,00	-	-
	listopad 2022	3,9		0,00	-	-
	prosinec 2022	3,9		24 746,90	25 712,03	965,13
<b>SO 102</b>			<b>282 707,71</b>			<b>9 817,60</b>
	srpen 2022	3,3		55 766,47	57 606,76	1 840,29
	září 2022	4,1		54 909,88	57 161,19	2 251,31
	říjen 2022	2,7		41 761,25	42 888,80	1 127,55
	listopad 2022	3,9		0,00	-	-
	prosinec 2022	3,9		117 908,97	122 507,42	4 598,45
<b>SO 402</b>			<b>73 024,55</b>			<b>2 613,96</b>
	prosinec 2022	3,9		67 024,55	69 638,51	2 613,96
<b>SO 104</b>			<b>2 202 727,09</b>			<b>175 336,95</b>
	leden 2023	9,9		206 804,43	227 278,07	20 473,64
	duben 2023	10,4		0,00	-	-
	květen 2023	10,7		1 082 617,03	1 198 457,05	115 840,02
	červen 2023	11		354 757,16	393 780,45	39 023,29
<b>SO 404</b>			<b>236 857,04</b>			<b>23 101,87</b>
	leden 2023	9,9		0,00	-	-
	duben 2023	10,4		0,00	-	-
	květen 2023	10,7		0,00	-	-
	červen 2023	11		210 017,04	233 118,91	23 101,87
<b>SO 105</b>			<b>263 533,56</b>			<b>9 474,25</b>

	srpen 2022	3,3		64 870,38	67 011,10	2 140,72
	září 2022	4,1		88 298,89	91 919,14	3 620,25
	říjen 2022	2,7		0,00	-	-
	listopad 2022	3,9		0,00	-	-
	prosinec 2022	3,9		95 212,13	98 925,40	3 713,27
<b>SO 405</b>				<b>71 753,77</b>		<b>2 553,44</b>
	srpen 2022	3,3		0,00	-	-
	září 2022	4,1		0,00	-	-
	říjen 2022	2,7		0,00	-	-
	listopad 2022	3,9		0,00	-	-
	prosinec 2022	3,9		65 472,77	68 026,21	2 553,44
<b>Dodatek č.1 - oprava komunikace ve vnitrobloku</b>				<b>503 188,17</b>		<b>55 350,70</b>
	červen 2023	11		503 188,17	558 538,87	55 350,70
<b>Celková částka v Kč</b>						<b>335 132,70</b>