

Harmonogram

HPS/ Krematorium Motol - výtah do úložných prostor pro zesnulé vč.PD

	34.týden - 39.týden 2023	40.týden -44.týden 2023	45.týden 2023	46.týden - 52.týden 2023	1.týden 2024	2.týden 2024	3.týden 2024	4.týden 2024	5.týden 2024	6.týden 2024
Osobní výtah										
Projekt	zaměření a vypracování projektu k novému výtahu	vyřízení stanovisek	podání žádosti o stavební povolení	vyřízení stavebního povolení						
Vyřízení stavební povolení										
					předání staveniště					předání díla
Elektropráce				přívod + revize						
Výtah demontáž a montáž					Demontáž stávajícího kola	lešení pro montáž výtahu, montáž výtahu	montáž výtahu	montáž výtahu	montáž výtahu	zkoušky