

Dodatek č. 1 ke smlouvě příkazní

I. Smluvní strany

1. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
Zastoupena: Pavel Podveský - ved. útv. 9540, delegace č.j. VSB/19/002457 ze dne 4. 2. 2019
IČ: 61989100
DIČ: CZ61989100
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 100954151/0300

(dále jako **Příkazce**).

2. INKOS-OSTRAVA, a.s.

Se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 696/22, Ostrava – Moravská Ostrava, 701 52
Zastoupena: Ing. Luděk Kelecsény, předseda představenstva a ředitel společnosti
IČ: 48394637
DIČ: CZ48394637
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 47202734/0600

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4364

(dále jako **Příkazník**).

II. Preambule

1. Smluvní strany se, v souladu s odst. 5, čl. VII. smlouvy příkazní uzavřené dne 11. 5. 2023, jejímž předmětem je **činnost autorizovaného technického dozoru stavebníka** po dobu realizace stavby „**Modernizace prostor menzy**“, dohodly na uzavření dodatku č. 1 k uvedené smlouvě, a to z důvodu prodloužení termínu dokončení díla, který vedl k uzavření dodatku se zhotovitelem stavby.
2. Termíny realizace díla – stavebních prací se mění dle smlouvy o dílo se zhotovitelem následovně:
Původní termín dokončení prací dle čl. VI. Doba plnění, odst. 3 smlouvy příkazní: 12. 9. 2023
Nový termín dokončení prací dle dodatku č. 1: 31. 10. 2023
3. Z důvodu prodloužení doby realizace stavby o 48 dnů se odměna za činnosti TDS zvyšuje o **55.273,00 Kč bez DPH**.

III. Předmět dodatku č. 1

1. Článek VI odst. 3 smlouvy příkazní se ruší a nahrazuje tímto zněním:

3. Termíny realizace díla – stavebních prací – jsou stanoveny ve smlouvě o dílo na zhotovení prací, která je součástí zadávací dokumentace na zhotovitele stavby, takto:

3.1 zahájení prací 5.6.2023,

3.2 dokončení prací do 31.10.2023.

2. Článek VII. odst. 1 smlouvy příkazní se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené činnosti dle této smlouvy činí“:

Odměna za činnosti TDS v Kč bez DPH	169 273,00
Zajištění podkladů pro zatřídění majetku	25 000,00
Celkem bez DPH	194 273,00
DPH celkem	40 797,00
Odměna celkem v Kč včetně DPH	235 070,00

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinností pak nabývá registrací dle následujícího ustanovení dodatku.
2. Registraci tohoto dodatku č. 1 dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran Příkazce, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace dodatku bylo zasláno oběma smluvním stranám.
3. Ostatní ustanovení smlouvy příkazní uzavřené dne 11. 5. 2023 zůstávají nezměněna.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.
6. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.

Příkazce

V Ostravě, dne *dle elektronického podpisu*

Příkazník

V Ostravě, dne *dle elektronického podpisu*

za VŠB-TUO
Pavel Podveský
vedoucí útvaru 9540

INKOS-OSTRAVA, a.s.
Ing. Luděk Kelecsény
předseda představenstva a ředitel společnost