

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 19. 6. 2023 ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, na zhotovení díla:

OPRAVA POVRCHU MÍSTNÍ KOMUNIKACE V LOKALITĚ „NA STRÁNI“

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Obec Kout na Šumavě

č.p. 1, 345 02 Kout na Šumavě

Zastoupený: Bohušem Havlovicem, starostou obce

Telefon: +420 724 189 000

IČO: 002 53 499

DIČ: CZ00253499

Bankovní spojení, číslo účtu: 80027704/0600

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Bohuš Havlovic

Telefon: +420 724 189 000

- technických: Jaroslav Weber

Telefon: +420 777 231 446

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Silnice Klatovy a.s.

Vídeňská 190, Klatovy I, 33901 Klatovy

Zastoupený: Bc. Pavlem Panuškou, ředitelem společnosti
(oprávněným na základě plné moci)

Telefon a fax: +420 376 311 209, +420 376 313 897

Email: klatovy@silnice-klatovy.cz

IČO: 453 57 307

DIČ: CZ45357307

Bankovní spojení, číslo účtu: Česká spořitelna, a.s. – 3738692/0800

Raiffeisenbank a.s. – 1063004492/5500

Společnost zapsaná v OR vedená u KS v Plzni, oddíl B, vložka 221

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti
(oprávněn na základě plné moci)

Telefon: +420 376 311 209

- odborných: František Mužík

Telefon: +420 777 705 478

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

1.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 19. 6. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „OPRAVA POVRCHU MÍSTNÍ KOMUNIKACE V LOKALITĚ „NA STRÁNI““ (dále jen „dílo“) (dále jen „smlouva“).

2.

V průběhu realizace díla vznikla potřeba změny projektové dokumentace a z ní vyplývající realizace některých prací a dodávek nad rámec rozsahu díla sjednaného ve smlouvě (dále jen „vícepráce“) a zároveň se smluvní strany dohodly, že se některé stavební práce a dodávky, sjednané ve smlouvě, nebudou realizovat (dále jen „méněpráce“).

3.

Změna projektové dokumentace a z ní vyplývající vícepráce a méněpráce zapříčinily nutnost prodloužení termínu dokončení díla a následného předání a převzetí díla.

III. Předmět dodatku č. 1

1.

Předmětem dodatku č. 1 je změna času plnění uvedeného ve smlouvě v kapitole III. odst. 1.

Původní znění:

III. Čas plnění

1.

Termíny plnění předmětu smlouvy podle článku II. jsou následující:

Termín předání a převzetí staveniště nejpozději do: 14 dnů od písemné výzvy objednatele

Termín zahájení díla nejpozději do: 14 dnů od písemné výzvy objednatele

Termín dokončení díla nejpozději do: 30. 9. 2023

Termín předání a převzetí díla nejpozději do: 30. 9. 2023

Prodloužení uvedených termínů je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě.

se mění následovně:

III. Čas plnění

1.

Termíny plnění předmětu smlouvy podle článku II. jsou následující:

Termín předání a převzetí staveniště nejpozději do: 14 dnů od písemné výzvy objednatele

Termín zahájení díla nejpozději do: 14 dnů od písemné výzvy objednatele

Termín dokončení díla nejpozději do: 15. 11. 2023

Termín předání a převzetí díla nejpozději do: 15. 11. 2023

Prodloužení uvedených termínů je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě.

2.

Smluvní strany shodně konstatují nezbytnost provedení změny závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat.

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

1.

Ve všem ostatním zůstává původní smlouva nezměněna.

2.

Tento dodatek č. 1 je vypracován ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení si ponechá objednatel a jedno vyhotovení si ponechá zhotovitel.

3.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a rozumí mu, a že tento nebyl sepsán za nápadně nevýhodných podmínek.

V Koutě na Šumavě, dne.....

V dne

.....
Bohuš Havlovic, starosta
Obec Kout na Šumavě

.....
Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti
Silnice Klatovy a.s.