



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
Instalace výtlačného potrubí čerpání [redacted]
Číslo registrační zhotovitel:

Ev.č.: D700/82000/00011/23/00
č. smlouvy pro daňové doklady č. SAP
Číslo registrační objednatel UID 0070007447

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami na akci:

„Instalace výtlačného potrubí čerpání [redacted]“

I. Smluvní strany

ODDĚLENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ s.p. DIAMO, o.z. DÁRKOV	
SML.č.	D700/82000/00011/23/02
DNE:	19.9.23 Podpis: [redacted]

1. Objednatel:

Obchodní firma:

Sídlo:

Zapsaný v OR:

Týká se:

Sídlo

IČO:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupený:

Osoba oprávněná
k jednání ve věci
i předmětu smlouvy:

Osoba oprávněná
k jednání ve věci
plnění smlouvy:

DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod DÁRKOV

Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

00002739

DIČ: CZ00002739, plátce DPH

na základě Generálního pověření ze dne 10.1.2023

/dále jen „objednatel“/

2. Zhotovitel:

Obchodní firma:

Sídlo:

Zastoupený:

Zapsaný:

10711

IČO:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná k
jednání ve věcech
smluvních:

Osoba oprávněná
k jednání ve věci
plnění smlouvy:

a dále osoby pověřené v DSD.

Slezská důlní díla a.s.

Občanská 1170/31, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

04200667

DIČ: CZ04200667, plátce DPH

/dále jen „zhotovitel“/

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
Instalace výtlačného potrubí čerpání [REDACTED]
Číslo registrační zhotovitel:

Ev.č.: D700/82000/00011/23/00
č. smlouvy pro daňové doklady č. SAP
Číslo registrační objednatel UID 0070007447

I.

Úvod

1. Mezi smluvními stranami byla dne 19. 12. 2022 uzavřena smlouva o dílo číslo: D700/82000/00011/23/00 na provedení Instalace výtlačného potrubí čerpání [REDACTED] (dále jen „smlouva“), UID 0070007447.
2. Smluvní strany se po vzájemném projednání dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2.
3. Na základě prováděných prací byl zjištěn nesoulad mezi zpracovanou projektovou dokumentací, která je Přílohou č. 2 uzavřené smlouvy o dílo a Přílohou č. 3 - Rozpočtem plastového potrubí, kdy v rozpočtu není zahrnut úsek od bodu I po konec trasy potrubí [REDACTED].
4. V souladu s ustanoveními čl. IV., odst. 3 smlouvy se smluvní strany dohodly na hodnotě víceprací, dodávek materiálu a služeb ve výši 748 581,95 Kč (slovy: sedmsetčtyřicetostisícpětsetosmdesátjednakorunčeskýchadevadesátpěthaléřů). Množství a ceny jednotlivých položek prací a materiálu jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.
5. Vzhledem ke skutečnosti, že je nutno zajistit potřebný materiál, kdy dodací lhůta činí obvykle 6 týdnů od objednání u dodavatele, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla do 30. 11. 2023. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazků ze smlouvy a Dodatek č. 2 ke smlouvě se uzavírá dle ustan. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Změna Smlouvy

1. V čl. III. odst. 2. smlouvy se termín dokončení díla mění takto:
 - a) Původní termín dokončení plnění do 12. 10. 2023
 - b) Nový termín dokončení do 30. 11. 2023.

2. [REDACTED]

III.

Ostatní ujednání

1. Veškerá ostatní ujednání obsažená ve smlouvě zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv, k čemuž dává zhotovitel souhlas bez výhrad.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

V Karvině dne: 27 -09- 2023

V Ostravě dne: 27 -09- 2023

Za zhotovitele

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D

Celkem bez DPH

748 581,95

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Instalace výtlačného potrubí

Objednatel:

Zhotovitel:


Místo:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
-----	---------	--------------	-------------	--------------	------------	---------	-----	-----	-----	----

Celkem		748 581,95								
--------	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Instalace výtlačného potrubí
Objekt:



Celkem

748 581,95