

**DODATEK č. 2**  
**ke smlouvě o dílo č. objednatele D952210022**  
**na veřejnou zakázku: Bělá, Kvasiny, protipovodňová ochrana**

**1. Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:**

**Název:** **Povodí Labe, státní podnik**  
**Adresa sídla:** Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové

**Statutární orgán:** Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

**Zástupce pro věci technické:** Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,  
XXX  
XXX  
XXX

**IČ:** 70890005  
**DIČ:** CZ70890005  
**Obchodní rejstřík:** Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473  
**Číslo stavby objednatele:** 229180012  
(dále jen jako objednatel)

**1.2. Zhotovitel:**

**Název:** **LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.**  
**Adresa sídla:** Kunětická 2679, Cihelna, 530 09 Pardubice

**Statutární orgán:** Václav Růžička, jednatel  
Ing. Roman Krupička, jednatel

**Osoba oprávněná k podpisu:** Václav Růžička, jednatel  
Ing. Roman Krupička, jednatel

**Zástupce pro věci technické:** XXX

**IČ:** 45538093  
**DIČ:** CZ45538093  
**Bankovní spojení:** XXX  
**Zápis v obchodním rejstříku:** Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 1768  
(dále jen „zhotovitel“)

## 2.

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatel D952210022 ve znění dodatku č. 1 v jednotlivých člancích takto:

### **Čl. 3. Předmět smlouvy:**

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce dle specifikace ve změnovém listu č. 2 v celkové výši 57 837,13 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
Změnový list č. 2	SO 05	57 837,13 Kč
<b>CELKEM:</b>		<b>57 837,13 Kč</b>

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce dle specifikace ve změnovém listu č. 2 v celkové výši -150 415,58 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Nerealizované stavební práce</i>
Změnový list č. 2	SO 05	-150 415,58 Kč
<b>CELKEM:</b>		<b>-150 415,58 Kč</b>

### **Čl. č. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. č. 5.1.**

**Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:**

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 24. 3. 2021 a změnovými listy č. 1 a 2. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH dle této smlouvy o dílo ve znění před uzavřením tohoto dodatku č. 2 činila 24 625 937,75 Kč.

Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 2 v celkové výši **57 837,13 Kč** bez DPH.

Nerealizované stavební práce dle dodatku č. 2 v celkové výši **-150 415,58 Kč** bez DPH.

Celková cena díla bez DPH činí **24 533 359,30 Kč**.

### **Zdůvodnění změny předmětu smlouvy a ceny díla**

V průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které zadavatel jednající s náležitou péčí (a na základě odborně stanovených podkladů) nemohl předvídat a hodnota navýšení prací nepřevyšuje 30 % původní nabídkové ceny.

Objednatel tímto dodatkem proto provedenou změnu považuje za nepodstatnou změnu veřejné zakázky ve smyslu ust. § 222 odst. 6) a /nebo za dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek. Dodatečné práce a dodávky a nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy ve změnovém listu č. 2.

V průběhu zemních prací byla vybourána a odstraněna narušená vrstva skalního podloží. Pod touto nesoudržnou vrstvou byla u LB zdi v délce 18,4 m po úroveň podpěry mostu

odhalena rostlá skála na přibližné úrovni vrchu základu zdi. Tato skála bude ponechána místo navrženého základu z lomového kamene.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952210022 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Marián Šebesta  
generální ředitel  
*podepsán elektronicky*

jméno oprávněné osoby  
funkce  
*podepsán elektronicky*