

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení Aktualizace nákladové části a SR stavby Název zakázky:

**„Revitalizace trati Chlumeck nad Cidlinou - Trutnov“, 0. etapa (ŽST
Kunčice nad Labem a TÚ Stará Paka - Roztoky u Jilemnice, celý úsek km
74,815 – km 82,442)**

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2807/2023**

číslo jednací: 11074/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 3273214901/5003730006

a

EXprojekt s.r.o.

se sídlem: Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno

IČO: 29285801, DIČ: CZ29285801

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 71057

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Ondřej Čech

Korespondenční adresa:

Heršpická 758/13, 619 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **S-2020-126**

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 19.9.2023 a v souladu s ustanoveními článků 3.5, 3.6 a 3.7 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 2 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu Díla včetně souvisejícího navýšení Ceny Díla a úpravě termínů plnění Díla.

Dotatkem dochází k rozšíření a úpravě termínů 1. dílčí etapy a vytvoření nové 2. dílčí etapy následujícím způsobem:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – Aktualizace nákladové části nulté etapy včetně souhrnného rozpočtu ve fázi 3 po odsouhlasení objednatelem včetně splnění zadání a víceprací dle dodatku č. 1 na žel. svršku, žel. spodku a přejezdech

- bude dokončeno a předáno do 12. 10. 2023

- fakturováno bude 100 % z původní ceny díla (2 391 000 Kč bez DPH) + částka 216 000 Kč bez DPH z navýšení ceny dle dodatku č. 1

2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – Aktualizace dendrologického průzkumu a SO kácení, podání žádosti o kácení

- bude dokončeno a předáno do 31. 12. 2023

- fakturována bude částka 120 000 Kč bez DPH z navýšení ceny dle dodatku č. 1

Důvodem pro úpravu rozsahu díla a prodloužení dílčích etap jsou požadavky a zjištění vzniklé z projednávání zadání veřejné zakázky a to zejména požadavky Oblastního ředitelství, požadavky dané Centrální komisí MD a také neaktuálnost dendrologického průzkumu.

- 1.2. V souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, se smluvní strany, s ohledem na rozšíření předmětu plnění, dohodly na navýšení ceny Díla o částku 336.000,- Kč bez DPH.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

3.3 *Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, jak je stanovena v Příloze č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je::*

*Cena Díla bez DPH: **2.727.000,- Kč***

*slovy: **dvamilióny sedmsetdvacet sedmtisíc korun českých***

- 1.3 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizovaný Rozpis Ceny a Harmonogram plnění jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují přílohy č. 4 a 5.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:

- aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla ve znění dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 1 Smlouvy;
- aktualizovaný Rozpis Ceny Díla, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy

o dílo;

- aktualizovaný Harmonogram plnění, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy o dílo.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
 3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
 4. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

2.10.2023

21.9.2023

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Ondřej Čech
jednatel firmy
EXprojekt s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1

Specifikace Díla

Předmětem VZ je Vyčlenění soupisu prací pro nultou etapu z dokumentace DSP + PDPS z roku 2019.

Rozsah 0 etapy:

1. ŽST Kunčice nad Labem
2. TÚ Stará Paka – Roztoky u Jilemnice, celý úsek km 74,815 – km 82,442.

Předmětem zadání je zpracování:

- Vyčlenit všechny SO a PS pro nultou etapu pro případnou samostatnou realizaci s přípravou na ETCS + GSM-R.
- Zhotovitel v Soupisech prací uvede jednotlivé položky odpadů dle kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu v SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy v rozřídění do kategorií s určením nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky sloužit k ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS.
- Do všeobecného objektu doplnit ocenění za realizační dokumentaci pro přípravu ETCS + GSM-R včetně žádosti o změnu stavby před dokončením a vyřízení.
- Technická pomoc s přípravou ZTP pro realizaci nulté etapy stavby.
- Součástí dokumentace budou i aktualizované zásady organizace výstavby pro nultou etapu.
- Aktualizace nákladové části nulté etapy včetně souhrnného rozpočtu ve stádiu 3 pro celou stavbu dle platného OTSKP.

Předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky je blíže specifikován v zadávací dokumentaci.

Vícepráce podle dodatku č. 1

- Svršek v TÚ – má být dle požadavku OŘ zařazena výměna cca 1600 ks pražců.
- Svršek ve stanici Kunčice nad Labem – má být dle požadavku CK MD připravena na zavedení ETCS L1 LS, aby nedošlo k následnému zmaření investice, z tohoto důvodu budou kabelové trasy řešeny formou pochozích žlabů.
- Spodek v TÚ – kabelové trasy budou řešeny také formou pochozích žlabů, aby bylo možné v etapě 1 doplnit další kabely, dále bude změněna vrstva mechanicky zlepšené zeminy za jinou vhodnou vrstvu (zemina zlepšená pojivem), dojde ke zvětšení rozsahu ZKPP ve 3 obloucích.
- Spodek ve stanici – bude změněna vrstva mechanicky zlepšené zeminy za jinou vhodnou vrstvu (zemina zlepšená pojivem).
- U přejezdů P4493, P4494 a P4496 bude upravena niveleta pozemní komunikace.
- Aktualizace dendrologického průzkumu a SO kácení, podání žádosti se všemi potřebnými podklady ke kácení

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

Aktualizace nákladové části a souhrnného rozpočtu části stavby po odsouhlasení včetně všech příloh je nutno vyhotovit 2x v listinné formě, 2x v digitální uzavřené formě, 2x v otevřené formě.

PŘÍLOHA Č. 4 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSP a PDPS a autorského dozoru:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
2 727 000 Kč	572 670 Kč	3 299 670 Kč

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy:

Specifikace položky, část Ceny Díla k fakturaci v %	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	2 607 000 Kč	3 154 470 Kč
2. Dílčí etapa	120 000 Kč	145 200 Kč
Celkem:	2 727 000 Kč	3 299 670 Kč

PŘÍLOHA Č. 5 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1

Harmonogram plnění

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – Aktualizace nákladové části nulté etapy včetně souhrnného rozpočtu ve fázi 3 po odsouhlasení objednatelem včetně splnění zadání a víceprací dle dodatku č. 1 na žel. svršku, žel. spodku a přejezdech

- bude dokončeno a předáno **do 12. 10. 2023**

- **fakturováno** bude **100** % z původní ceny díla (2 391 000 Kč bez DPH) + částka 216 000 Kč bez DPH z navýšení ceny dle dodatku č. 1

2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – Aktualizace dendrologického průzkumu a SO kácení, podání žádostí o kácení

- bude dokončeno a předáno **do 31. 12. 2023**

- **fakturována** bude částka 120 000 Kč bez DPH z navýšení ceny dle dodatku č. 1