

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S944/2023/166**Oprava asfaltového povrchu LC a technické zhodnocení LC ve Staré oboře**

ze dne 24. 7. 2023



Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Strabag Silnice a.s.


se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 453 59 041

DIČ: CZ45359041

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24650

zastoupená: Pavlem Klasem, prokuristou a Mgr. Michalem Kolářem, prokuristou

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 801200379/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S944/2023/166 Oprava asfaltového povrchu LC a technické zhodnocení LC ve Staré oboře (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 7. 2023 Smlouvu o dílo S944/2023/166 Oprava asfaltového povrchu LC a technické zhodnocení LC ve Staré oboře (dále „jen smlouva“).
2. V průběhu provádění díla byly zjištěny skutečnosti, které ani jedna ze smluvních stran nemohla při uzavírání smlouvy předvídat. Skutečná délka opravovaných LC je větší, než je uvedeno v projektové dokumentaci, neboť došlo ke zhoršení kvality povrchu opravovaných LC oproti stavu, kdy byla zpracována PD. Pro řádné dokončení díla je proto nutné realizovat vícepráce uvedené ve změnovém listu stavby, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku, a Položkovém rozpočtu prací, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. Nezbytné vícepráce mají vliv na cenu díla takto:

Původní cena dle smlouvy o dílo:	5 276 678,56 Kč bez DPH
Méněpráce	0,- Kč bez DPH
Vícepráce	319 922,11 Kč bez DPH
Konečná cena	5 596 600,67 Kč bez DPH

4. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na změně čl. III. odst. 1, věty první, smlouvy, která nově zní takto:

„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 5 596 600,67 Kč (slovy: pět milionů pět set devadesát šest tisíc šest set korun českých a šedesát sedm haléřů) bez DPH.“

II.**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 -změnový list stavby č.1


Příloha č. 2 -Položkový rozpočet víceprací

V, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Oblastního ředitelství jižní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Pavel Klas
prokurista
Strabag Silnice a.s.

.....
Mgr. Michal Kolář
prokurista
Strabag Silnice a.s.