

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo: 1/17/SOD

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka – předseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxx
fax: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx – technický náměstek, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – vedoucí technicko-investičního oddělení

2/ Zhotovitel: **SLOV MAL STAV s.r.o.**
sídlo/místo podnikání: Havlíčkova 90/12, 737 01 Český Těšín
společnost je zapsána OR vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 38686
zastoupena: Ondřejem Slovákem, jednatelem společnosti
IČO: 293 95 283
DIČ: CZ29395283
bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
fax:
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ondřejem Slovákem, jednatelem společnosti
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ondřejem Slovákem, jednatelem společnosti

Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s článkem X. odst. 2 předmětné smlouvy o dílo na dodatku č. 1 , kterým se smlouva o dílo upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 1 je změna technologie provedení zemních prací na části výtlačného potrubí V č.1 a V č.2, kde se provedení výtlačku výkopem změní na provedení protlakem, důvodem je co nejmenší zásah do povrchů komunikací a krajnic.

Změna článku IV. odst. 1 se upravuje takto:

Cena dle SOD 11.928.668,- Kč bez DPH

Dodatek č. 1 - 367.164,- Kč bez DPH

Nová cena díla 11.561.504,- Kč bez DPH

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:

Příloha č.1 – Změnový list č. 1

V Pardubicích dne

V Českém Těšíně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Aleš Vavříčka
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....
Ondřej Slovák
Jednatel společnosti
SLOV MAL STAV s.r.o.