

## **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0187/23**

na zpracování studie proveditelnosti a vyplnění webové žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů EU v rámci programu IROP 2021 – 2027 na akci

### **„SILNICE II/497: UHERSKÉ HRADIŠTĚ – BÍLOVICE“**

uzavřená podle § 2 586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

---

#### **Článek I. Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace</b>
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
Zastupující:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX
Tel.:	XXXXXX
<b>Zhotovitel:</b>	<b>Grant Direct, s. r. o.</b>
Adresa:	Drážní 1400/7b, 627 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, spisová značka C78337
IČ:	01493761
DIČ:	CZ01493761
Jednající:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXX
E-mail:	<a href="mailto:XXXXXXXXXX">XXXXXXXXXX</a>
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX

#### **Článek II. Úvodní ujednání, účel dodatku**

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 18. 04. 2023 uzavřely „Smlouvu č. SML/0187/23 na zpracování studie proveditelnosti a vyplnění webové žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů EU v rámci programu IROP 2021 - 2027“, dále jen „**Smlouva**“.
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínu plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
  - a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
  - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

- 2.3 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínu plnění závazku Smlouvy. Přestože zhotovitel splnil termín zpracování studie proveditelnosti a vyplnění žádosti o podporu, bude nutné na základě informací ze semináře ze dne 6. 9. 2023, kde byly upřesněny požadavky poskytovatele dotace, doplnit textovou část studie proveditelnosti a upravit rozpočet. V návaznosti na tuto skutečnost dojde i k úpravě žádosti o podporu. Pro konečné zpracování bude nutná i součinnost s projektantem předmětného projektu. Z tohoto důvodu dochází k posunutí termínu finálního dopracování výše uvedených dokumentů.

### **Článek III. Změny smlouvy**

**Článek IV, „Čas a místo plnění“, první odstavec se ruší a nahrazuje textem:**

Nejpozději 3 pracovní dny před splněním díla pošle zhotovitel objednateli v digitálním formátu pracovní verzi studie proveditelnosti a vyplněnou žádost o podporu projektu ke schválení. Dílo bude splněno nejpozději do **16. 10. 2023**. Splněním díla se rozumí doplnění studie proveditelnosti a v návaznosti na tento dokument také úpravy ve webové žádosti o podporu projektu (vč. kompletace povinných příloh předkládaných spolu s webovou žádostí) do konečné podoby před její finalizací. Finalizaci vyplněné webové žádosti provede objednatel. Splnění díla zhotovitelem v dohodnutém termínu je podmíněno včasným dodáním povinných příloh zhotoviteli objednatelem.

### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze smluvních stran.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č.1 připojují svoje podpisy.

Ve Zlíně dne 11.09.2023

V Brně dne 7. 9. 2023

.....

ředitel

.....

jednatel společnosti Grant Direct, s.r.o.