

D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Obnova VD Smrk - SO 08 sdružený VH objekt“
uzavřené dne 28.02.2023

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Telč**

Se sídlem: Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Zastoupené: Mgr. Vladimírem Brtníkem – starostou města
IČO: 00286745
DIČ: CZ00286745
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1466015399/0800

I.2. Zhotovitel: **VHS Bohemia a.s.**

Se sídlem: Haškova 153/17, 638 00 Brno - Lesná
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 4937
Zastoupený: Liborem Havlíkem – členem představenstva
IČO: 47910305
DIČ: CZ47910305
Peněžní ústav: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2801346369/2010

Na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění závazek ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku **Obnova VD Smrk - SO 08 sdružený VH objekt**.

Změny řešené tímto dodatkem byly odsouhlaseny zástupcem/zástupci objednatele, autorského dozoru objednatele a technického dozoru objednatele. Jejich úplný rozsah je dán změnovým listem s odsouhlasenými položkovými rozpočty, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Konkrétně se mění článek IV. CENA ZA DÍLO, ustanovení IV.1 uzavřené smlouvy o dílo a to takto:

IV. CENA ZA DÍLO

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu.

Cena činí dle SOD:

Cena bez DPH:	5 727 833,64 Kč
DPH (21%):	1 202 845,06 Kč
Cena s DPH:	6 930 678,70 Kč

Upravená cena dle dodatku č.1:

Celková cena díla bez DPH	5 727 814,24 Kč
DPH 21%	1 202 840,99 Kč
Celková s DPH:	6 930 655,23 Kč

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

- Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na provedení stavby „Obnova VD Smrk - SO 08 sdružený VH objekt“ uzavřené dne 28.02.2023.
- Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v celém rozsahu v Registru smluv a na Profilu zadavatele.
- Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Telče dne 27.9.2023

V Telči dne:

V Brně dne:

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

**Název stavby**

„Obnova VD Smrk - SO 08 sdružený VH objekt“.

Objednatel:

Město Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, IČO: 00286745

Zhotovitel:

VHS Bohemia a.s., Haškova 153/17, 638 00 Brno, Provozovna Jamská 2504/69 591 01
Žďár nad Sázavou, IČO: 47910305

Technický dozor stavby:

Atelier AJV, s.r.o., Čajkovského 37, 586 01 Jihlava, IČO: 088 42 809

Generální projektant:

Ing. Cyril Mikyška, Braunerova 168, 252 63 Roztoky u Prahy
IČ: 45840971

Finanční dopad změn: (bez DPH)

Vícepráce:	793 495,60	Měněpráce:	- 704 100,00	Saldo:	89 395,60
------------	------------	------------	--------------	--------	-----------

Zdůvodnění změn:

VÍCEPRÁCE	MĚNĚPRÁCE
SO 08 – sdružený VH objekt Vícepráce objízdná trasa -přičteno 4 116 m2 celoplošné opravy povrchu příjezdové komunikace od obce Va nůvek přes chatovou oblast za účelem zajištění dopravní obslužnosti přilehlých objektů jako náhradní řešení po dobu výstavby sdruženého objektu rybníka Smrk.	SO 08 – sdružený VH objekt Odečtena dodávka a montáž panelů o ploše 460 m2. Důvodem změny je změna způsobu provedení trasy obslužné komunikace -viz vícepráce.

Časový dopad popsaných změn:

Změna nemá vliv na termín plnění

Za objednatele:

Mgr. Vladimír Brtník, starosta města

Vladimír Švec: 


V Telči dne 12.6.2023

Sestavil: Ing. arch. Jiří Vohralík

MĚSTO TELČ za zhotovitele:

nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 TELČ
tel.: 567 112 423, IČ: 00286745, DIČ: CZ00286745
č.ú.: 1466015399/0800, Čs. spořitelna Jihlava

67



Libor Havlík, člen představenstva
VHS Bohemia, a.s.

VHS Bohemia a.s. 

Haškova 153/17, 638 00 Brno, Lesná
tel.: 566 621 878 fax: 566 627 477
IČ: 47910305 DIČ: CZ47910305

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	20231201	Obnova VD Smrk
Objekt:	01	SO 08 - Sdružený vodohospodářský objekt
Rozpočet:	1	vícepráce - objízdná trasa

Objednatel:	Město Telč Náměstí Zachariáše z Hradce 58856 Telč-Staré Město	IČO: 00286745 DIČ: CZ00286745
-------------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	VHS Bohemia a.s. Haškova 153/17 63800 Brno - Lesná	IČO: 47910305 DIČ: CZ47910305
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem

HSV			793 495,60
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			793 495,60

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		793 495,60 CZK
Základní DPH	21 %		166 634,08 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	960 129,68 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____	dne	_____
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			44 317,80	5,6
5	Komunikace	HSV			699 886,00	88,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			49 291,80	6,2
Cena celkem					793 495,60	100,0

Položkový rozpočet

S:	20231201	Obnova VD Smrk
O:	01	SO 08 - Sdružený vodohospodářský objekt
R:	1	vícepráce - objízdna trasa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky	Stav položky
Díl: 1		Zemní práce				44 317,80				
1	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	95,00000	66,34	6 302,30	21,00	7 625,78	Práce	Běžná
2	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	95,00000	46,20	4 389,00	21,00	5 310,69	Práce	Běžná
3	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	95,00000	39,00	3 705,00	21,00	4 483,05	Práce	Běžná
4	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	95,00000	24,70	2 346,50	21,00	2 839,27	Práce	Běžná
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	95,00000	25,00	2 375,00	21,00	2 873,75	Práce	Běžná
6	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	4 200,00000	6,00	25 200,00	21,00	30 492,00	Práce	Běžná
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				49 291,80				
7	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	2 053,82520	24,00	49 291,80	21,00	59 643,08	Přesun hmot	Běžná
Díl: 5		Komunikace				699 886,00				
8	564651111	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 13 cm	m2	4 116,00000	87,00	358 092,00	21,00	433 291,32	Práce	Běžná
9	564811113	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 7 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	4 118,00000	83,00	341 794,00	21,00	413 570,74	Práce	Běžná

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	20231201	Obnova VD Smrk
Objekt:	01	SO 08 - Sdružený vodohospodářský objekt
Rozpočet:	7	méněpráce VRN - Vedlejší a ostatní ...

Objednatel:	Město Telč Náměstí Zachariáše z Hradce 58856 Telč-Staré Město	IČO: 00286745 DIČ: CZ00286745
-------------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	VHS Bohemia a.s. Haškova 153/17 63800 Brno - Lesná	IČO: 47910305 DIČ: CZ47910305
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem

HSV			-704 100,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-704 100,00

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-704 100,00 CZK
Základní DPH	21 %		-147 861,00 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	-851 961,00 CZK
--------------------------	------------------------

v		dne	
	Za zhotovitele		Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
VRN6	Územní vlivy	HSV			-681 600,00	96,8
VRN9	Ostatní náklady	HSV			-22 500,00	3,2
Cena celkem					-704 100,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	20231201	Obnova VD Smrk
O:	01	SO 08 - Sdružený vodohospodářský objekt
R:	7	méněpráce VRN - Vedlejší a ostatní ...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Typ položky	Stav položky
Díl: VRN6		Územní vlivy				-681 600,00				
1	065.r.VRN.03	Dodávka a montáž panelů 3×1×0,15 m; vč. rozprostření vyrovnávací štěrkopískové vrstvy tl. 100 mm, následného odstranění po ukončení výstavby a uvedení terénu do původního stavu	m2	-460,00000	1 360,00	-625 600,00	21,00	-756 976,00	Práce	Běžná
2	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	-1,00000	56 000,00	-56 000,00	21,00	-67 760,00	Práce	Běžná
Díl: VRN9		Ostatní náklady				-22 500,00				
3	094103r.VRN.04	Ostatní náklady nutné pro provedení stavby (ochrana životního prostředí apod.)	kpl	-0,12500	180 000,00	-22 500,00	21,00	-27 225,00	Práce	Běžná

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

**Název stavby**

„Obnova VD Smrk - SO 08 sdružený VH objekt“.

Objednatel:

Město Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, IČO: 00286745

Zhotovitel:

VHS Bohemia a.s., Haškova 153/17, 638 00 Brno, Provozovna Jamská 2504/69 591 01
Žďár nad Sázavou, IČO: 47910305

Technický dozor stavby:

Atelier AJV, s.r.o., Čajkovského 37, 586 01 Jihlava, IČO: 088 42 809

Generální projektant:

Ing. Cyril Mikyška, Braunerova 168, 252 63 Roztoky u Prahy
IČ: 45840971

Finanční dopad změn: (bez DPH)

Vícepráce:		Méněpráce:	- 89 415,00	Saldo:	- 89 415,00
------------	--	------------	-------------	--------	-------------

Zdůvodnění změn:

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE
-	<ul style="list-style-type: none">• Dodávka a montáž prefabrikovaného Parschalova žlabu – 35 0000,00• Dodávka a montáž dřevěných dluží z dubových fošen - 51 005,00• Neprovedená zarážedla z betonu – odečteno z položky Kompletní konstrukce – sdružený vodohospodářský objekt – 3 410,00

Časový dopad popsaných změn:


Změna nemá vliv na termín plnění

Za objednatele:

MĚSTO TELČ
Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 TELČ
tel.: 567 112 123, IČ. 00286745, DIČ: CZ00286745
e-mail: 1450015399@0800, Čs. spořitelna Jihlava


.....
Bc. Vladimír Švec, vedoucí ORÚP MěÚ Telč

Za zhotovitele:


.....
Petr Kučera, ředitel VHS Bohemia, a.s.

V Telči dne 31.7.2023

Sestavil: Ing. arch. Jirí Vohralík


 **bohemia a.s.** 
Haškova 153/17, 638 00 Brno, Lesná
tel.: 566 621 878 fax: 566 627 477
IČ: 47910305 DIČ: CZ47910305