

440023 0938



S00JP01C3JP0



Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené:

Ing. et. Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních:

Václav Kovář, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických:

Odpovědný útvar:

Odbor dopravy

IČO:

00283924

DIČ:

CZ00283924

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

SVUNDZI CZ s.r.o.

se sídlem Kolejní 1323/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

zastoupená

Jakubem Švachem, jednatelem společnosti

zástupce ve věcech smluvních:

Jakub Švach, jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických:

Jakub Švach, jednatel společnosti

- kontaktní telefon:

- kontaktní e-mail:

IČO:

02186772

DIČ:

CZ02186772

Zapsán v obchodním rejstříku

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57396

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 4400230855

číslo smlouvy zhotovitele: SZ02.23

číslo veřejné zakázky: N006/23/V00003857

1. Předmět dodatku smlouvy na stavbě

„Zlín, Malenovice – stavební úpravy ulice Zahradní čtvrť“

1.1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy je navýšení ceny díla, tzn. vícepráce za provedené práce, které jsou popsány ve změnovém listě č.1

1.2. Vícepráce spočívají v sanaci podloží v místě podél obruby u větve „B“ od staničení KM 0,085 až KM 0,233. A to tak, že se zpevňují okraje v místech po odstranění stávajících obrub v šíři 1,5m na každé straně (148m x 2) o celkové ploše 444 m².

2. Cena za dílo celkem

2.1. Cena dle

SOD za dílo
6 499 727,36 Kč bez DPH
1 364 942,75 Kč DPH (21%)
7 864 670,11 Kč vč. DPH

změnového listu, vícepráce
221 400,60 Kč bez DPH
46 494,13 Kč DPH (21%)
267 894,73 Kč vč. DPH

CENA CELKEM ZA DÍLO:
6 721 127,96 Kč bez DPH
1 411 436,88 Kč DPH (21%)
8 132 564,84 Kč vč. DPH

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Další ustanovení zůstávají v platnosti viz smlouva o dílo
- 3.2. Dodatek č.1 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
- 3.3. Dodatek č.1 nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
- 3.4. Účastníci dodatku č.1 prohlašují, že ujednání obsažená v tomto dodatku č.1 odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
- 3.5. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:
Příloha č. 1 - Oceněný rozpočet, změnový list č.1

Schválení finančních prostředků:


Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: RADA MĚSTA ZLÍNA
Datum a číslo usnesení: 20.3.2023, č.j. 40/62/2023
Ro 11/2023, T7

Schválení smlouvy o dílo:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo usnesení: 20. 3. 2023, 100/6R/2023

Schválení dodatku č.1 smlouvy o dílo:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo usnesení: 28.8.2023, 110/16R/2023
25.9.2023, 78/11R/2023
Ve Zlíně dne 26.9.2023

zodpovídá	odbor	datum	příjmení	podpis
věcně	OP	11.9.2023	KURŠE	
právně	OP	12.9.2023	B. Semelová	
finančně	OE	20.9.2023	HOLCOVÁ	

Ve Ostravě dne 11.9.2023

Václav Kovář
člen Rady města Zlína
statutární město Zlín

objednatel



Jakub Švach
jednatel společnosti
SVUNDZI CZ s.r.o.

zhotovitel **SVUNDZI CZ s.r.o.**

Kolejní 1323/12

702 00 Ostrava

IČ: 02186772 DIČ: CZ02186772

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba: **Zlín, Malenovice - stavební úpravy ulice Zahradní čtvrť**

Objekt: Komunikace, chodníky - 2.část

POPIS ZMĚNOVÉHO LISTU: **VÍCEPRÁCE:** Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin
Zdůvodnění : VĚTEV "B" ... Vícepráce spočívají v sanaci podloží v místě podél obruby od staničení KM 0,085 až KM 0,233. A to tak, že se zpevňují okraje v místech po odstranění stávajících obrub v šíři 1,5m na každé straně (148m x 2) o celkové ploše **444 m2**.

CENA: 221 400,60 ,- Kč bez DPH

viz samostatný rozpočet

VYJÁDRĚNÍ TDI:

ÚDAJE O ZPRACOVÁNÍ:

Zpracovatel:

Jakub Švach

Podpis:

SVUNDZI CZ s.r.o.

Kolejni 1323/12

702 00 Ostrava

IČ: 02186772 DIČ: CZ021

ÚDAJE O SCHVÁLENÍ:

Objednatel:

Zhotovitel:

	Statutární město Zlín	SVUNDZI CZ s.r.o.
	S předloženým rozsahem a zněním změnového listu souhlasím:	S předloženým rozsahem a zněním změnového listu souhlasím:
Schválil podpis:		
Datum:		

PŘÍLOHA: Rozpočet

Změnový list č.1

Zhotovitel:	IČ: 0 2186772 SVUNDZI CZ s.r.o. Kolejní 1323/12 Moravská Ostrava 702 00 Ostrava	DIČ: CZ02186772	Objednatel:	IČ: 00283924 Statutární město Zlín náměstí Míru 12 odbor dopravy 760 01 Zlín	DIČ: CZ00283924
Stavba :	SZ02.23	Zlín, Malenovice - stavební úpravy ulice Zahradní čtvrť Komunikace, chodníky - 2.část, Změnový list, Vícepráce			
Místo stavby:	Zlín	Kraj : Zlínský			

Odsouhlasené údaje:

		Od zahájení do konce předchoz.měsíce (Kč)	Ve sledovaném měsíci (Kč)	Celkem od počátku stavby (Kč)
Provedené a převzaté práce			221 400,60	221 400,60
DPH %	21%		46 494,13	46 494,13
Celkem včetně DPH				
Pozastávka %	10%			
Celkem bez pozastávky včetně DPH			267 894,73	267 894,73

Prohlášení

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokole a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné při kontrole prováděných prací a jednotkové ceny jednotlivých položek odpovídají ustanovením uzavřené smlouvy o dílo.

Za zhotovitele: Jakub Švach
jednatel

Datum SVUNDZI CZ s.r.o.

Kolejní 1323/12
702 00 Ostrava

IČ: 02186772 DIČ: CZ02186772

Podpis :

Za objednatele:

Jaroslav Kubáč
odbor dopravy

Datum

Podpis :

nám. M
IČ 00283924 • DIČ

Změnový list č.1

Stavba: SZ02.23

Objekt: SO102

Zlín, Malenovice - stavební úpravy ulice Zahradní čtvrť

Komunikace, chodníky - 2.část, Změnový list, Vícepráce

Pr.č.	Číslo	Typ	Popis	Předchozí období			Za sledované období				Od počátku stavby	
				Množství	Jedn.cena	Kč	Jedn.	Množství	Jedn. cena	Čerpáno	Množství	Celkem
		1	Zemní práce									
1	122252204		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojné v hornině třídy těžitelosti I přes 100 do 500 m3				m3	111,00000	126,00	13 986,00	111,000	13 986,00
4	162751117		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				m3	111,00000	225,00	24 975,00	111,000	24 975,00
5	167151111		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopky nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3				m3	111,00000	67,00	7 437,00	111,000	7 437,00
6	171201211		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 170504				t	188,70000	250,00	47 175,00	188,700	47 175,00
		21	Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností							0,00	0,000	0,00
29	213141112		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m				m2	444,00000	16,00	7 104,00	444,000	7 104,00
30	69311202		Geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2				m2	466,200	38,00	17 715,60	466,200	17 715,60
32	564771111		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého frčeného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 250 mm				m2	444,000	232,00	103 008,00	444,000	103 008,00
				převod			převod					221 400,60

Zhotovitel: SVUNDZI CZ s.r.o.

Podpis:

Jakub Švach
jednatel
Datum odevzdání:

Objednatel:

Statutární město Zlín

Podpis:

Jaroslav Kubáč
odbor dopravy
Datum převzetí:

SVUNDZI CZ s.r.o.

Kolejní 1323/12

702 00 Ostrava

IČ: 02186772 DIČ: CZ02186772

Zlín.

nam. Míru 12 • 780 01 Zlín
IČ 00283924 • DIČ CZ02186772