

DODATEK č.2

ke **SMLOUVĚ O DÍLO**, uzavřené dne 03. 03. 2017,
č.j.:VS-27504/ČJ -2017-802000,
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
na výměnu oken a balkónových dveří, oprava lodžii – ubytovna zaměstnanců Třebeš:
mezi smluvními stranami:

1. Objednatel: **ČESKÁ REPUBLIKA**
Vězeňská služba České republiky
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
za kterou činí právní úkony na základě pověření generálního ředitele ze dne 1. 9. 2016,
ředitel Vazební věznice Hradec Králové vrchní rada plk. Mgr. Ilja Jurka,
IČO: 00212423
číslo účtu: [REDAKCE]
banka: [REDAKCE]
2. Zhotovitel: **OPENBLU s.r.o.**, se sídlem Nad Farou 628, 517 01 Solnice
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 27853. Za níž jedná: Martin Rychlink – jednatel společnosti
IČO: 28795199
DIČ: CZ28795199
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

Vzhledem k omezením při provádění prací, která jsou dána specifickým provozem ubytovny se výše uvedená smlouva mění takto:

Článek IV „Doba a místo plnění“, odst. 1

– **ruší se první věta**

„Předmět díla, uvedený v čl. III. smlouvy, předá zhotovitel objednateli nejpozději do 90 - ti kalendářních dnů od podpisu smlouvy.“

– **nahrazuje se větou**

„Předmět díla, uvedený v čl. III. smlouvy, předá zhotovitel objednateli nejpozději do 08. 06. 2017.“

V ostatních ustanoveních se smlouva nemění a zůstává v plném rozsahu v platnosti.

V Hradci Králové dne: **31. 05. 2017**

V Hradci Králové dne: **31.5.2017**

Za objednatele:

Za zhotovitele: