

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení Projektové dokumentace a Stavby „GSM-R Chomutov - Cheb“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1531/2020/PH**

ISPROFOND: **500 352 0096**

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Kontron Transportation s.r.o.

se sídlem: Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00

IČO: 45311005, DIČ: CZ45311005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8707

bank. spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Petrem Vítkem**, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

Kontron Transportation s.r.o., Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00

číslo smlouvy Zhotovitele: **2019/VIT/1282**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „**smluvní strany**“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 04.05.2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a Stavby „GSM-R Chomutov - Cheb“ ve znění jejího dodatku č. 2, s účinností Smlouvy ke dni 11.05.2020 (dále jen „**Smlouva**“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla	411 489 105,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	411 489 105,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 2	412 449 105,00 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 14 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „**Dodatku**“), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 6 Smlouvy – Smluvní Cena Díla. Dochází k celkovému snížení ceny Díla o **5 387 623,00,- Kč bez DPH**.

Důvodem pro deklatorní úpravu Smluvní ceny Díla je schválený změnové list stavby (dále jen „**ZL**“): č. 2 a v souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „**ZZVZ**“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je **1,31 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Upřesnění Smluvní Ceny Díla je stanoveno ke dni podpisu tohoto Dodatku.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 18 Smlouvy a přílohy č. 6 Smlouvy – Smluvní Cena Díla.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 2 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	████████████████████
Méněpráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	████████████████████
Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ	████████████████████
Hodnota změny pro účely Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH	████████████████████

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 3:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	411 489 105,00	Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2, bez DPH činila	412 449 105,00	Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 3, bez DPH	- 5 387 623,00	Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3, bez DPH činí	407 061 482,00	Kč

2) Článek 18 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se v článku 18 uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby – *ve znění dodatku č. 1*
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů – *ve znění dodatku č. 1*
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Smluvní Cena Díla – *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3*

3) Příloha č. 6 Smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 6 – Smluvní cena Díla. Ruší se znění Přílohy č. 6 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení



1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:
příloha č. 1 (*současně Příloha č. 6 Smlouvy*) – Smluvní cena Díla
- *znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3*

Za Objednatele:

V Praze

Za Zhotovitele:

V Praze

 
27.09.2023 15:26
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Digitally signed by
 
Date: 2023.09.25
10:04:18 +02'00'

.....
Ing. Petr Vítek
jednatel společnosti
Kontron Transportation s.r.o.

Příloha č. 6
Smluvní cena Díla – ve znění dodatku č. 3

Smluvní Cena Díla - dle dod. č. 3

stavba:		Kontrolní součet [Kč]	změny (v Kč bez DPH) dle změnového listu č. 1	změny (v Kč bez DPH) dle změnového listu č. 2	Celková cena [Kč]
GSM-R Chomutov - Cheb		411 489 105		-5 387 623	407 061 482
Cena díla za projektovou dokumentaci stavby					
DSP	Projektová dokumentace pro stavební povolení				
PLP'S	Projektová dokumentace pro provádění stavby				
Cena díla za autorský dozor					
Cena díla za zhotovení stavby					
Číslo objektu	Název objektu	Cena objektu [Kč]			Cena typu objektů [Kč]
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení					
PS	100	Chomutov - Cheb, přenosový systém pro zabezpečovací zařízení			
D.2 Železniční sdělovací zařízení					
D2.1 Úsek Chomutov - Karlovy Vary					
PS	101	BTS 746 Málkov			
PS	102	BTS 747 Kadaň Pruněřov			
PS	103	BTS 748 Klatětec nad Ohří			
PS	104	BTS 749 Kutvína			
PS	105	BTS 750 Pešístějn			
PS	106	BTS 751 Buč			
PS	107	BTS 752 Stráž nad Ohří			
PS	108	BTS 753 Úamice			
PS	109	BTS 754 Vukoučice nad Ohří			
PS	110	BTS 755 Hradiště			
PS	111	BTS 756 Ostruv nad Ohří			
PS	112	BTS 757 Ottův rybník			
PS	113	BTS 758 Hájek			
PS	114	BTS 759 Úalovice			
PS	115	BTS 760 Karlovy Vary			
PS	141	Uvedení do provozu, úsek Chomutov (mimo) - Karlovy Vary			
PS	151	Přenosové zařízení, úsek Chomutov (mimo) - Karlovy Vary			
D2.2 Úsek Karlovy Vary - Cheb					
PS	701	BTS 761 Karlovy Vary Úvozy			
PS	707	BTS 762 Zátíší			
PS	704	BTS 763 Chudov			
PS	704	BTS 764 Nové Sedlo-tunel			
PS	705	BTS 765 Slavě Sedlo			
PS	706	BTS 766 Královské Poříčí			
PS	707	BTS 767 Sukulov			
PS	708	BTS 768 Hlavno			
PS	709	BTS 769 Chlum			
PS	710	BTS 770 Kynšperk nad Ohří			
PS	711	BTS 771 Nebanice			
PS	717	BTS 772 Tršnice			
PS	741	Uvedení do provozu, úsek Karlovy Vary - Cheb			
PS	751	Přenosové zařízení, úsek Karlovy Vary - Cheb			
D2.3 Pokrytí odbočných tratí					
PS	301	BTS 773 Loket			
PS	307	BTS 774 Loučky			
PS	303	BTS 775 Stará Role			
PS	304	BTS 776 Kadaň			
PS	341	Uvedení do provozu v úsecích odbočných tratí			
PS	351	Přenosové zařízení v úsecích odbočných tratí			
D2.6 Centrální a uživatelské části sítě, zapojovače					
PS	601	Doplňení centrálních částí sítě GSM-R			
PS	607	Vybavení hmatných vstředů a uživatelských terminálů			
PS	603	Radionítky v úseku Cheb - Chomutov			
PS	611	Zapojovače v úseku Chomutov (mimo) - Karlovy Vary			
PS	617	Zapojovače v úseku Karlovy Vary - Cheb			
PS	613	ZST Karlovy Vary dolní nádraží - telefonní zapojovač			
PS	614	Doplňení přenosového systému pro energetické objekty			
PS	615	Doplňení pokrytí vnitřních prostor staničních objektů			
D2.7 Kabelizace					
PS	701	ZOK v úseku km 214,952 - Kynšperk n.O.			
PS	707	ZOK v úseku Nové Sedlo u Lokte - Sukulov			
PS	703	DOK v úseku Loket - Nové Sedlo u Lokte			
PS	704	Zafukování OK v úseku Kadaň Pruněřov - Karlovy Vary			
PS	705	Zafukování OK v úseku Karlovy Vary - Stará Role			
PS	706	UOK v úseku Chomutov - Kadaň Pruněřov			
PS	707	Úpravy stávajících DOK v úseku Nové Sedlo u Lokte - Cheb			
E.1.4 Mosty, propustky, zdi					
SO	807	Přechody mostů v úseku Nové Sedlo u Lokte - Cheb			
SO	803	Přechody mostů v úseku Chomutov - Kadaň Pruněřov			
E.2 Pozemní stavební objekty					
SO	805	Doplňení klimatizaci v úseku Chomutov - Cheb			
E.3.1 Závěsný optický kabel					
SO	871	ZOK v úseku Kynšperk n.O. - km 214,952			
SO	822	ZOK v úseku Sukulov - Nové Sedlo			
E.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpoiovačů					
SO	811	Úpravy rozvodů NN v ZST v úseku Chomutov - Cheb			
SO	812	NN přípojka BTS Ottův rybník			
SO	813	NN přípojka BTS Staré Sedlo			
SO	814	NN přípojka BTS Hlavno			
SO	815	NN přípojka BTS Chlum			
SO	816	NN přípojka BTS Nové Sedlo-tunel			
Všeobecné konstrukce a práce					
SO	98-98	Všeobecný objekt			