

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo
na zhotovení projektové dokumentace ze dne 3. 8. 2021
(dále také „Dodatek“)

smluvní strany:

Česká republika – Krajský soud v Brně
se sídlem: Rooseveltova 648/16, Brno 601 95
zastoupená: Ing. Zdeněk Tonar, LL. M., ředitel správy Krajského soudu,
na základě Pověření ze dne 31. 7. 2020 (Spr 49/2020)
IČO: 00215724
DIČ: není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Atelier 99 s.r.o.
se sídlem Purkyňova 71/99, 612 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81417
zastoupená: Ing. Petr Prokš, Ing. Martin Jeřábek, jednatelé
IČO: 02463245
DIČ: CZ02463245
(dále jen „zhotovitel“)

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 3. 8. 2021 Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru na akci „KS Brno – odstranění vlhkosti a jejích důsledků v budově Husova“ (dále také „Smlouva“). Následně smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2 Smlouvy, kterými se upravoval termín pro předání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a další dokumentace v rozsahu podle čl. III odst. 1 písm. a) Smlouvy, v případě znění Dodatku č. 2 byl termín stanoven do 31.8.2023.

2. V souladu s ustanovením článku XIII. odst. 5. Smlouvy smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 3, který upraví termín pro předání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a další dokumentace v rozsahu podle čl. III odst. 1 písm. a) Smlouvy. Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku jsou objektivní důvody na straně objednatele, spočívající v nutnosti úplného vyřešení situace kolem sousedního pozemku – parcelní číslo 720/1, obec Brno, LV: 10001, katastrální území Město Brno. Pro realizaci díla – odstranění vlhkosti v budově Krajského soudu v Brně, na ulici Husova 353/15, je nutná sanace i části pozemku parcelní číslo 720/1, který je dosud ve vlastnictví Magistrátu města Brna. Jako možné řešení se jeví buď převod vlastnických práv tohoto pozemku na ČR – Krajský soud v Brně nebo finanční spoluúčast stávajícího vlastníka na hrazení nákladů projekčních a stavebních prací, které jsou nutné pro realizaci díla.

3. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek, který mění článek IV. odst. 1. písm. a) Smlouvy. Nový text má následující znění: „Projednaná Dokumentace pro stavební povolení a další dokumentace v rozsahu podle čl. III. odst. 1 písm. a) Smlouvy bude objednateli předána do 31. 12. 2023.“

4. S výjimkou ustanovení, která se mění tímto Dodatkem, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy platná a účinná.

5. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

6. Na důkaz svého souhlasu s textem tohoto Dodatku připojí oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.

7. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek je účinný dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

8. Smluvní strany souhlasí se uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) na dobu neurčitou.

V Brně dne 31.8.2023

V Brně dne 31.8.2023

.....
Ing. Zdeněk Tonar, LL.M.
ředitel správy Krajského soudu v Brně

.....
Ing. Petr Prokš, Ing. Martin Jeřábek
jednatelé