

# Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

## Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n., II. část – Praha Hostivař – Praha hl.n., Úprava ŽST Praha Zahradní Město“

### Smluvní strany:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

#### **Adresa pro doručování faktur:**

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz), nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: ucchjm

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-2412/2020/PH**

ISPROFOND: 511 372 0004

a

#### **Metrostav a.s.**

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka B 758

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Františkem Kočím**, předsedou představenstva  
a **Ing. Jaroslavem Heranem**, členem představenstva

(dále také jako „Vedoucí společník“)

a

**SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.**

se sídlem: Pražská třída 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,  
spisová značka C 17888

zastoupena: **Mgr. Viliamem Perknovským**, jednatelem  
a **Ing. Pavlem Pechačem**, jednatelem

(dále také jako „**Společník**“)

společníci společnosti „**MTS + SwieR – Hostivař II DKS**“ (dále jen „Společnost“),

založené v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 16.04.2020 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, kdy vedoucím společníkem je Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, IČO: 00014915, která je zmocněna na základě citované smlouvy a plné moci přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od Objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 16.04.2020, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění Vedoucího společníka, je součástí předložené nabídky.

**Korespondenční adresa:**

Metrostav a.s., divize 5, Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy Zhotovitele: **20050115**

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 09.07.2020 uzavřely Smlouvu č. obj. E618-S-2412/2020/PH na zhotovení stavby „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n., II. část – Praha Hostivař – Praha hl.n., Úprava ŽST Praha Zahradní Město“ ve znění jejich dodatků, s účinností Smlouvy ke dni 17.07.2020 (dále jen „**Smlouva**“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla .....231 794 810,58 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 .....231 794 810,58 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 .....277 608 102,27 Kč bez DPH

Dodatek č. 3 .....286 932 086,63 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „**Dodatek**“), jehož předmětem je:

**Úprava Smluvní ceny Díla.** Dochází k celkovému navýšení Smluvní ceny Díla o **6 160 752,40 Kč bez DPH**. Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4 činí **293 092 839,03 Kč bez DPH**. Důvodem pro zvýšení Smluvní ceny Díla je v souladu čl. 15.6 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2021 a 2022. Podklad pro výpočet je příloha č. 1 tohoto Dodatku (současně příloha č. 8 Smlouvy) – Smluvní cena Díla.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na změně Smluvní ceny Díla z důvodů schválení valorizace. Úprava Smluvní ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se Smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4.

U výše uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

## I.

### Předmět Dodatku

1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **5 303 745,18 Kč bez DPH** v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2021 a **857 007,22 Kč bez DPH** v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022.
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny Díla takto:

<b>původní cena Díla bez DPH</b>	<b>231 794 810,58 Kč</b>
<b>Smluvní cena Díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1-3 bez DPH:</b>	<b>286 932 086,63 Kč</b>
<b>zvýšení Smluvní ceny Díla v důsledku změn nákladů bez DPH:</b>	<b>6 160 752,40 Kč</b>
-----	
<b>Smluvní cena Díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 4 bez DPH:</b>	<b>293 092 839,03 Kč</b>

Úprava Smluvní ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

### 1) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Smluvní cena díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 – Smluvní cena díla. Mění se znění přílohy č. 8 platné k datu podpisu Dodatku č. 3 Smlouvy na znění uvedené v Dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 4 (současně přílohou č. 8 Smlouvy o dílo) a je jeho nedílnou součástí.

### 2) Článek 20 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se stávající text článku 20 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

20. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
Příloha č. 2	Oprávněné osoby
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací
Příloha č. 5	Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha č. 6	Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)
Příloha č. 7	Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo
Příloha č. 8	Smluvní cena Díla – <i>znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4</i>

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní Stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 4 v registru smluv, v souladu se Zákonem o registru smluv. Zveřejnění Dodatku č. 4 v Registru smluv zajistí na základě dohody stran Objednatel
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2412/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 20050115, uzavřené dne 09. 07. 2020, nedotčená tímto Dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku č. 4 má platnost originálu.
5. Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí Dodatku č. 4 Smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 (současně příloha č. 8 Smlouvy): Smluvní cena Díla

- znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4

Objednatel:

**Správa železnic,  
státní organizace**

V Praze

27.09.2023 15:24  
Podepsáno elektronicky

**Ing. Mojmír Nejezchleb**

náměstek GŘ

pro modernizaci dráhy

Správa železnic, státní organizace

(podepsáno elektronicky)

Zhotovitel:

**Společnost „MTS + SwieR – Hostivař II DKS“**

**Vedoucí společník**

**Metrostav a.s.**

V Praze

Digitální podpis:  
25.08.2023  
07:10:34

**Ing. František Kočí**

předseda představenstva

Metrostav a.s.

(podepsáno elektronicky)

**Společník**

**SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.**

V Praze

Digitálně podepsal  
Datum: 2023.08.18  
14:54:43 +02'00'

**Mgr. Viliam Perknovský**

jednatel

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

(podepsáno elektronicky)

Digitální podpis:  
25.08.2023 09:13:44

**Ing. Jaroslav Heran**

člen představenstva

Metrostav a.s.

(podepsáno elektronicky)

Digitálně podepsal  
Datum: 2023.08.22  
11:13:38 +02'00'

**Ing. Pavel Pechač**

jednatel

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

(podepsáno elektronicky)

**PŘÍLOHA Č. 1 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 8 SMLOUVY)**

**Smluvní cena Díla - *znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4***

stavba:			Cena stavby [Kč] vč. dod.3	Dod. č.4 valorizace 1.4.2021- 31.12.2021	Dod. č.4 valorizace 1.1.2022- 31.12.2022	Cena stavby vč. dod. č. 4 [Kč]
OPTIMALIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU PRAHA HOSTIVAŘ - PRAHA HL.N., II. ČÁST - PRAHA HOSTIVAŘ - PRAHA HL.N., Úprava ŽST Praha Zahradní Město			286 932 086,63			293 092 839,03
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel				
<b>D.2 Železniční sdělovací zařízení</b>						
PS 2-02-02	Praha Hostivař - Praha Zahradní Město, úpravy stávajících DK	SŽ s.o.				
PS 6-02-01	Praha Hostivař - Praha Hl.n., DOK a TK	SŽ s.o.				
<b>E.1.1 Železniční svršek a spodek</b>						
SO 3-10-01	ŽST Praha Zahradní Město, železniční svršek	SŽ s.o.				
SO 3-11-01	ŽST Praha Zahradní Město, železniční spodek	SŽ s.o.				
SO 6-15-01	Praha Hostivař - Praha hl.n., výstroj a značení trati	SŽ s.o.				
SO 6-83-01	Praha Hostivař - Praha hl.n., kácení a náhradní výsadba	OSTATNÍ				
<b>E.1.5 Ostatní inženýrské objekty</b>						
SO 3-73-03	ŽST Praha Zahradní město, úpravy a ochrana metal. rozvodů PREdistribuce a.s.	Ostatní				
<b>E.3.1 Trakční vedení</b>						
SO 2-60-01	Praha Hostivař - Praha Vršovice, úprava TV	SŽ s.o.				
<b>Všeobecné objekty</b>						
SO 98-98	Všeobecný objekt	SŽ s.o.				

**Dělení majetku:**

<b>SŽ s.o.</b>	<b>Budoucí majitel SŽ [Kč]</b>					
<b>OSTATNÍ</b>	<b>Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]</b>					
	<b>Kontrolní součet [Kč]</b>		286 932 086,63	5 303 745,18	857 007,22	293 092 839,03

Dodatek č. 4

6 160 752,40