

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Č. 10PU-002608

Číslo smlouvy Poskytovatele: 21-036-03

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název související veřejné zakázky:

I/16 Nová Paka, most ev.č. 16-052, DUSP/PDPS+IČ+AD

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

2. M – PROJEKCE s.r.o.

se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

IČO: 05061415

DIČ: CZ05061415

zápis v obchodním rejstříku: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 3. 6. 2021 Smlouvu o poskytování služeb na realizaci zakázky „I/16 Nová Paka, most ev.č. 16-052, DUSP/PDPS+IČ+AD“, ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002, (dále jen „Smlouva“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v článku 2., 5., 6. a 7. a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva a to takto:

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Článek 2.

Předmět Smlouvy

Čl. 2.3.2 Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) se doplňuje:
Doplnění předmětu plnění o Změnu stavby před dokončením (dále ZSPD) na SO 102 Úprava Chodníku a úpravu PDPS na tuto ZSPD. ZSPD na SO102 byla vyvolána související a podmíněnou stavební akcí města Nová Paka „Umístění přechodu pro chodce na silnici I/16“ v těsné blízkosti stavby mostu.

Čl. 2.3.3 Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení se doplňuje:
Doplnění předmětu plnění o zajištění nutných vyjádření a stanovisek na Změnu stavby před dokončením na SO 102 Úpravy chodníku včetně podání žádosti na Stavební odbor Měú Nová Paka.

Článek 5.

Lhůty plnění

Přidán nový čl.:

5.1.5 Změna stavby před dokončením včetně IČ: do 90 dní od účinnosti Dodatku č.1.

Článek 6.

Cena za poskytování služeb

Příloha č.1 - Ocenění soupis prací, odstavec DUSP/PDPS a odstavec IČ pro SŘ a majetkopř. činnost.

Původně sjednaná výše bude navýšena o položky Změny stavby před dokončením SO 102 a inženýrskou činnost s tím spojenou.

Článek 7.

Platební podmínky

Přidán nový čl.:

7.11. Cena za provedení Změny stavby před dokončením (dále ZSPD) včetně nutné inženýrské činnosti bude Poskytovatelem vyúčtována po podání žádosti o ZSPD na SO Měú Nová Paka.

▪ Zdůvodnění

- Změna stavby před dokončením (dále ZSPD) na SO102 byla vyvolána související a podmíněnou stavební akcí města Nová Paka „Umístění přechodu pro chodce na silnici I/16“ v těsné blízkosti stavby mostu. Stavba silnice I/16, mostu i úprava chodníků SO102 mají stavební povolení s nabytím právní moci a je proto nutné vyhotovit ZSPD na SO 102, aby mohlo být zahájeno společné řízení na povolení přechodu pro chodce v těsné blízkosti mostu ev. č. 16-052, stavby ŘSD ČR a města Nová Paka jsou v kolizi. Proto je nutné sjednat Dodatek č.1 na rozšíření rozsahu DUSP/PDPS a Inženýrské činnosti a navýšení celkové ceny za poskytování služeb dle čl. 6 (nově sjednaná cena za dílo činí 602 900,- Kč bez DPH) viz. příloha č.1 tohoto Dodatku č.1. Předmět díla je Dodatkem č.1 navýšen o 55 000,- bez DPH.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku oběma Smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.09.25
09:04:51 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2023.09.26
09:54:05 +02'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 26.09.2023 16:06:27 +02:00