

**DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. SML/116/2023**

na provedení stavby

Ostrov, Stavební úpravy kaple sv. Anny – I. etapa

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „**Občanský zákoník**“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

MĚSTO OSTROV

Se sídlem: Jáchymovská I, 363 01 Ostrov
Zastoupený: Mgr. David Hanakovič, starosta města
IČ: 00254843
DIČ: CZ00254843
Bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
Číslo účtu: 920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Mgr. David Hanakovič, starosta města
- b) ve věcech technických: Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy
Martin Klucho, referent OMIS

(dále jen „**objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL:

JURICA A.S.

Se sídlem: Boží Dar 176, 36262 Boží Dar
Zastoupený: Ing. Antonem Juricou, předsedou správní rady
IČO: 26384795
DIČ: CZ26384795
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1589742/0800
Zapsána: KS v Plzni, oddíl B, vložka 1136

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Anton Jurica, předseda správní rady
- b) ve věcech technických: Ing. Anton Jurica, stavbyvedoucí (autorizovaná osoba odpovědná za odborné vedení provádění stavby)
Vojtěch Míča, ak. Soch., restaurátor (odborně způsobilá osoba s povolením k restaurování kulturních památek vydané Ministerstvem kultury ČR)
Pavel Kobylka, ak. mal., restaurátor (odborně způsobilá osoba s povolením k restaurování kulturních památek vydané Ministerstvem kultury ČR)

(dále jen „**zhotovitel**“)

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. I ke smlouvě o dílo reg. č. SML/116/2023 ze dne 11.05.2023 na realizaci stavby „Ostrov, Stavební úpravy kaple sv. Anny – I. Etapa“

I. TERMÍNY PLNĚNÍ

Obsahem tohoto dodatku je změna čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ, odstavec I b).

Stávající znění: I b) Předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla: do 30.09.2023

se mění na nové znění: **I b) Předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla: do 31. 10. 2023“**

II. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti beze změny.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
3. Tento dodatek je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění.
5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu Dodatku a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že Dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. I k realizaci stavby „Ostrov, stavební úpravy kaple sv. Anny – I. Etapa“ byl schválen na jednání Rady města Ostrova dne 26. 09. 2023 usnesením č. 720/2023.

V Ostrově dne:

V Ostrově dne:

za Objednatele
Mgr. David Hanakovič
starosta města

za Zhotovitele
Anton Jurica
předseda správní rady