

# SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD - SMLOUVA O DÍLO

SMLOUVA č. 02PT-001904/14

Tento Souhrn smluvních dohod byl uzavřen

dne ..... roku .....

mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

zastoupeným:

bankovní spojení: číslo účtu

IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec

zastoupeným:

bankovní spojení:

č.ú.:

IČO: ..48266230 DIČ: CZ48266230

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby následující zakázka:

**„D1 ÚSEK 16 - MÚK Velký Beranov - MÚK Měřín, PDPS v rozsahu RDS/AD“**

**ISPROFIN: 5611550008**

byla realizována zhotovitelem, přijal nabídku zhotovitele na provedení a dokončení této zakázky, za následujících podmínek.

I. Cena

a. Nabídková cena bez DPH = 18 896 500,- Kč

b. DPH = 3 968 265,- Kč

c. **nabídková cena celkem (a + b) = 22 864 765,- Kč**

přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací,

II. Termín dokončení

Termín dokončení je uveden ve Zvláštních obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací,

th.

dohodli se objednatel a zhotovitel takto:

1. V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy ten význam, jaký je jim připisován v Obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválených MD – Odborem infrastruktury pod č.j. 321/08-910-IPK/1 dne 9. 4. 2008 na které se dále odkazuje.
2. Následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo a jako její součást budou čteny a vykládány v následujícím pořadí:
  - a) Souhrn smluvních dohod
  - b) Dopis o přijetí nabídky
  - c) Dopis nabídky
  - d) Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, včetně
    - Přílohy A – Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu prací)
    - Přílohy B – Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté objednatelem
    - Přílohy C – Platby a platební podmínky
  - e) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací
  - f) Technické podmínky, jmenovitě:
    - Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy - odborem infrastruktury pod č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy – Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010, a dalších platných dodatků,
    - Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
    - Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací
    - Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘSD ČR - C 1
    - Předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR - C2
    - Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro Základní mapy dálnice - B 2
    - Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisů prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě (Datový předpis XC4)
    - Aktualizace ukazatelových cen pro ocenění stavebních prací u projektových dokumentací ve stupni DÚR a DSP na cenovou úroveň roku 2012, pokyn Ministerstva dopravy ze dne 13.5.2013, č. j. 208/2013-910-IPK/1
    - Příkaz ředitele úseku výstavby č. 5/2011 - Prováděcí pokyn ke Směrnici č. 1/2011 MD s účinností od 15.3.2012
    - Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 10/2014 - Členění a rozsah zadávací dokumentace stavby včetně projektové dokumentace pro provádění stavby (pro výběrové řízení na zhotovitele stavby), která nabyla účinnosti dne 9.6.2014.
    - Zásady pro přípravu D1 MODERNIZACE EXIT 21 MIROŠOVICE – EXIT 182 KÝVALKA
    - D1 modernizace – změny oproti Zásadám 12/2012 – obecně
    - Modernizace dálnice D1 – koncept postupu pro návrh opravy vozovky ve 2. etapě – Upřesnění postupu opravy (varianta 2) – stmelená podkladní vrstva
  - g) Nabídka

3. Zhotovitel se zavazuje provést všechny služby a realizovat dílo podle Smlouvy o dílo a odstranit případné vady díla.
4. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení všech služeb a realizaci díla, včetně odstraněných vad díla, cenu podle nabídky zhotovitele, nebo jinou cenu, na kterou bude mít zhotovitel nárok podle podmínek Smlouvy o dílo v termínech a způsobem podle Smlouvy o dílo.
5. Nabídková cena se může měnit pouze způsobem uvedeným ve Smlouvě o dílo.

**Na důkaz toho strany uzavírají tuto smlouvu,** která vstupuje v platnost podpisem obou stran v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

PODEPSÁN  
za objednatele:

PODEPSÁN  
za zhotovitele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Valbek, spol. s r.o.

Oprávněný podpis (podpisy)

Oprávněný podpis (podpisy)

Datum: 02 -01- 2015

Datum: 5.12.2014

## DODATEK Č. 1

### KE SMLOUVĚ O DÍLO

na dílčí veřejnou zakázku: **D1 úsek 16 – MÚK Velký Beranov – MÚK Měřín, PDPS v rozsahu RDS/AD**,  
č. smlouvy objednatele: 02PT-001807

uzavřený mezi smluvními stranami

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**  
zastoupeným:  
bankovní spojení:  
IČ: **6993390**  
DIČ: **CZ65993390**  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **Valbek, spol. s r.o.**  
se sídlem: **Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec**  
zastoupeným:  
bankovní spojení:  
IČ: **48266230**  
DIČ: **CZ48266230**  
(dále jen „konzultant“) na straně druhé

### Rozhodné skutečnosti

1. Smluvní strany uzavřely dne 2.1.2015 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace služeb dle zadání objednatele v rozsahu a členění v souladu s Položkovým rozpočtem pro projektové práce VD-ZDS, který tvoří přílohu smlouvy.
2. V průběhu projektové přípravy stavby došlo ke skutečnostem, na základě kterých je nutné doplnit/rozšířit předmět plnění.
  - Doplnkový diagnostický průzkum vozovek (NIEVELT Labor Praha spol. s r.o., 10/2015) prokázal nutnost zahrnutí opravy větví MÚK do modernizace.
  - Následný majetkový správce dálnice požádal, s ohledem na aktuální technický stav odpočívky Jamenský potok vpravo, o její zařazení do modernizace.
  - Součástí souboru staveb D1 modernizace MÚK Velký Beranov – MÚK Měřín je mimo jiné i ekodukt (podmínka Generální dohody mezi MD a MŽP ze dne 24.5.2012) a související lesní cesta. Stavební objekty SO 17-221 – Nadchod nad dálnicí D1 a SO 16-151 - Terénní úpravy pro lesní cestu nebyly předmětem smlouvy.
  - V rámci modernizace úseku 16 dálnice D1 je nutné zajistit přeložku portálu elektronického mytí. Stavební objekty SO 16-196 - Přeložka portálu elektronického mytí v km 122,118 50 a související SO 16-981 Technologie elektronického mytí nebyly předmětem smlouvy.
  - Diagnostický průzkum CB krytu pravého jízdního pásu dálnice v km 128,114 – 132,950 prokázal, že způsob opravy zvolený v DSP je s ohledem na zhoršení stavu CB krytu nevhodný a je nutné navrhnout kompletní výměnu krytu obdobně jako v navazujících úsecích dálnice.
3. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně smlouvy. Změna nepředstavuje Změnu podstatnou dle § 222 odst. 3 ZZVZ.

## Změna smlouvy

1. Z důvodu upřesnění rozsahu plnění se smluvní strany dohodly na následujících změnách této smlouvy:

1.1 V části Souhrn smluvních dohod – Smlouva o dílo se odstavec I. Cena mění takto:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| a. Nabídková cena bez DPH:                 | 18 896 500,- Kč        |
| b. Navýšení ceny dle dodatku č. 1 bez DPH: | 1 533 000,- Kč         |
| c. Celková cena bez DPH:                   | 20 429 500,- Kč        |
| d. DPH:                                    | 4 290 195,- Kč         |
| <b>e. Celková cena s DPH:</b>              | <b>24 719 695,- Kč</b> |

1.2 Příloha smlouvy „III. A) Položkový rozpočet – projektové práce VD-ZDS“ se doplňuje o položky a práce uvedené v „Podrobném rozpisu služeb“, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě.

## Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel i konzultant obdrží shodně po dvou.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne: 23 -05- 2017

V Liberci dne: - 5 -06- 2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR

VALBEK spol. s r.o.

Podpis:  
Jméno:  
Funkce:

Podpis:  
Jméno:  
Funkce:

Příloha č. 1 Podrobný rozpis služeb

**D1 úsek16 - MÚK Velký Beranov - MÚK Měřín, PDPS v rozsahu RDS/AD;  
dodatek č. 1**