

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

SM/0723/2023

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: **Město Jindřichův Hradec**
zastoupen: Mgr. Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo: Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ: 00246875
DIČ: CZ00246875
email: meu@jh.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 27-0603140379/0800
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA
ve věcech technických: Ing. Karel Hron
technický dozor objednatele (TDO): Pavel Stručovský,
David Peroutka

Zhotovitel: **PB SCOM s. r. o.**
zastoupen: Jiřím Pavliščíkem, jednatelem
sídlo: Radniční 28, 753 01 Hranice
IČ: 25397087
DIČ: xxx
bankovní spojení: xxx
e-mail: xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18505
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Soviar
ve věcech technických: Roman Tureček
ve věcech realizace a předání díla: Roman Tureček
stavbyvedoucí: Miroslav Jiříček

Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 0723/2023 uzavřené dne 13. 7. 2023 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla **Parkoviště ul. Husova, odstranění objektu a stavební úprava ohradní zdi, Jindřichův Hradec.**

Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 1 481 976,03 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o celkovou částku **63 280,24 Kč bez DPH**, z důvodu drobných změn stavby specifikovaných ve změnovém listu č. 1 (příloha č. 1) a rekapitulací změn (příloha č. 2).

Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH	1 545 256,27	Kč
DPH 21%	324 503,82	Kč
Cena díla celkem vč. DPH	1 869 760,09	Kč

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacená přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.

Článek V. Doba plnění, odst. 1- zahájení prací 17. 7. 2023, dokončení prací 14. 8. 2023 se tímto Dodatkem č. 1 mění - zahájení prací 17. 7. 2023, dokončení prací 30. 9. 2023.

Po provedené změně bude článek V. odst. 1 znít takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 17. 7. 2023

Dokončení prací: 30. 9. 2023

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III.

1. Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3. Znění tohoto Dodatku č. 1 a jeho uzavření je v souladu usnesením RMě č. 871/28R/2023 ze dne 20. 9. 2023.

Přílohy: Změnový listy č.1
Rekapitulace změn

V Hranicích dne 29. 9. 2023

V Jindřichově Hradci dne 22.9.2023

.....

za zhotovitele:


Ing. Lukáš Soviar, zmocněnec spol.









.....

za objednatele:

Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba:	Parkoviště ul. Husova, odstranění objektu a stavební úprava ohradní zdi, Jindřichův Hradec
Objednatel:	Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
Zhotovitel:	PB SCOM s. r. o., Radniční 28, 753 01 Hranice
Projektant:	JPS J. Hradec, spol. s r.o., Karlov 37/IV, 377 01 Jindřichův Hradec
Zástupce objednatele:	Pavel Stručovský
Datum vydání:	
<u>Část stavby dotčená změnou</u>	Parkoviště ul.Husova J.Hradec- demolice garáží Parkoviště ul.Husova-PD-oprava ohradní zdi
<u>Popis změny:</u>	<i>Méněpráce:</i> ošetření stávajících stromů, odpojení sítí, odstranění nátěrů, odkoupení krycích desek <i>Vícepráce:</i> přezdivání kamenného zdiva, vyrovnávací potěr, přisekání ploch, vybourání a očištění krycích desek, krytina keramická bobrovka
<u>Zdůvodnění změny:</u>	Změny vyvolané v průběhu realizace zakázky
<u>Vliv na cenu díla:</u>	<i>Méněpráce:</i> - 128 928,00 Kč bez DPH <i>Vícepráce:</i> + 192 208,24 Kč bez DPH <i>Rozdíl:</i> + 63 280,24 Kč bez DPH
<u>Přílohy Změnového listu:</u>	změnový rozpočet
<u>Změnový list vyhotovil:</u>	

<u>Vyjádření zhotovitele:</u>	V rámci realizace výše uvedené zakázky bylo objednatelem požadováno provedení víceprací. Současně se vyskytly také práce, které nebyly zhotovitelem provedeny (méněpráce) 
Datum: 8.9.2023	
Podpis: 	
<u>Vyjádření projektanta:</u>	Předpokládáme, že vícepráce souvisejí se sjednocením zakrytí zhlaví celé ohradní zdi bobrovkami a úpravy zdi u rozšíření vjezdu z parkoviště do Husovy ulice dle pokynu investora. 
Datum: 11. 9. 2023	
Podpis: 	
<u>Vyjádření TDI (zástupce objednatele):</u>	
Datum: 	
Podpis: 	

ROZPOČET**Stavba: Parkoviště ul. Husova, odstranění objektu a stavební úprava ohradní zdi, Jindřichův Hradec****Objekt: ZL 02 Přezdívání, přisekání, krytina, odkup...**

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 63 280,24

98 Demolice garáží -36 400,00

1	18481	Ošetření stávajících stromů	soub	-1,000	11 200,00	-11 200,00
2	R3	Odpojení od sítí /kontrola/- El,kanalizace	kpl	-1,000	25 200,00	-25 200,00

99 Oprava ohradní zdi 99 680,24

3	9852	Přezdívání kamenného zdiva do aktivované malty přes 3 m3	m3	1,140	18 900,00	21 546,00
4	632451024	Vyrovnávací potěr tl přes 40 do 50 mm provedený v pásu /střední tloušťka	m2	38,400	488,60	18 762,24
5	967023692	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl do 2 m2	m2	14,400	700,00	10 080,00
6	976027231	Vybourání krycích desek kamenných tl do 100 mm	m2	38,400	700,00	26 880,00
7	783906861	Odstranění nátěrů /tenkovrstvá omítka?/ z kamen.zdi otryskáním	m2	-88,000	266,00	-23 408,00
8	979051112	Očištění kamenných desek se spárováním z MC	m2	38,400	175,00	6 720,00
9	765R11	Krytina keramická bobrovka režná šupinové krytí na ohradní zdi sklonu do 30° do malty /dále tech. zpráva	m2	48,000	2 240,00	107 520,00
10	998782201	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	%	1,000	700,00	700,00
11	96R	Odkoupení krycích desek kamenných tl. do 100 mm	m2	-38,400	1 800,00	-69 120,00

Celkem bez DPH 63 280,24