

ZMĚNOVÝ LIST:	číslo 1/2023	ze dne 07. 09. 2023
STAVBA:	Politických vězňů - vybudování zastávek BUS a chodníků	
Číslo smlouvy objednatele:	0310/1S/2023	
Objednatel:	Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný	
Zhotovitel:	Stavby Komeda, s.r.o., Chržín 25, 273 24 Velvary	
Oznámení změny ve SD/KD:	KD	
Název části PD (číslo výkresu):	xxx	

Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

Vícepráce: PD nezohledňovala požadavky POLICIE ČR na doplnění dopravního značení (2 značky). Současně byla provedena i obnova vodorovného značení – přechodu, které bylo realizací přípojek dešťových vpustí značně poškozeno. Správce kanalizační sítě Slavos Slaný s.r.o. upřesnil napojení přípojek dešťových vpustí do kanalizace přes stávající šachtu, která byla oproti PD vzdálena o cca 15 m od plánovaného napojení.

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	Ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	Ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	Ano
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	Ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	-
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-
Vliv změny na smluvní cenu:	Ano
Vícenáklady dle tohoto změnového listu 01	44 180,59 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	44 180,59 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	15.09.2023
Nový termín dokončení díla:	x

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

Stavby Komeda, s.r.o

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Město Slaný

Technický dozor objednatele:

Stanovisko TDS:

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD a že rozsah odpovídá navrženým změnám.

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Přílohy změnového listu:

3A4 Krycí list a Rozpočet