



MUHTP004Y8FY

**DODATEK č. 1**  
**ke SMLouvĚ O DíLO**  
**na zhotovení projektové dokumentace,**  
**jejiž uzavření bylo projednáno a schváleno Radou města Horšovský Týn dne 08.06.2022**  
**usnesením č. 90/12**

Název: Město Horšovský Týn  
Sídlo: Náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn  
IČ: 00253383  
DIČ: CZ00253383  
Zastoupené: Ing. Josefem Holečkem, starostou města  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

Název: Prime-com s.r.o.  
Sídlo: Sladkovského 545/13, 326 00 Plzeň  
IČ: 07772769  
DIČ: CZ07772769  
Zastoupená: Ing. Janem Bihary, jednatelem společnosti  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro akci „**Horšovský Týn, OZ U bažantnice - I. etapa**“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 20.7.2022 (dále jen „smlouva o dílo“), který tuto smlouvu o dílo mění takto:

**Původní znění:**

**Článek III.**  
**Doba plnění díla**

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, zhotovit, dokončit a předat objednateli v těchto termínech:

- a) Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle nejpozději do 30 dnů od podepsání smlouvy.
- b) Termín předání konceptu dokumentace (ve stupni DUSP) je do 31.01.2023
- c) Termín předání čistopisu dokumentace (ve stupni DUSP) pro potřeby podání žádosti o vydání společného povolení stavby je do 30.04.2023.
- d) Termín předání čistopisu dokumentace (ve stupni PDPS) je do 3 měsíců od nabytí právní moci společného povolení vydaného stavebním úřadem.
- e) Objednatel je oprávněn během doby plnění díla provádět kontroly předmětu díla a zhotovitel je povinen tyto kontroly objednateli umožnit.

**Nové znění:**

**Článek III.  
Doba plnění díla**

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, zhotovit, dokončit a předat objednateli v těchto termínech:

- a) Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle nejpozději do 30 dnů od podepsání smlouvy.
- b) Termín předání konceptu dokumentace (ve stupni DUSP) je do 31.01.2023
- c) Termín předání čistopisu dokumentace (ve stupni DUSP) pro potřeby podání žádosti o vydání společného povolení stavby je **do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti připravované změny č. 6 územního plánu Horšovský Týn.**
- d) Termín předání čistopisu dokumentace (ve stupni PDPS) je do 3 měsíců od nabytí právní moci společného povolení vydaného stavebním úřadem.
- e) Objednatel je oprávněn během doby plnění díla provádět kontroly předmětu díla a zhotovitel je povinen tyto kontroly objednateli umožnit.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel prohlašuje, že žádné ustanovení v tomto dodatku nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel bere dále na vědomí, že město Horšovský Týn je povinno na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a bere na vědomí, že veškeré informace obsažené v tomto dodatku mohou být na vyžádání sděleny třetím osobám.

Tento dodatek byl schválen Radou města Horšovský Týn dne 06.09.2023, usnesením č. 23/42.

**Za objednatele**

Horšovský Týn 20-09-2023




Ing. Josef Holeček  
starosta města Horšovský Týn



**Za zhotovitele**

Plzeň 2.10.2023



Ing. Jan Bihary  
jednatel společnosti Prime-com s.r.o

