

DODATEK Č. 2

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

- (1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad**
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupený: ředitelkou KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená:
V technických záležitostech zastoupená:

Kontaktní údaje:

Tel.:

E-mail:

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel č. 1“)

a

- (2) **Ředitelství silnic a dálnic České republiky**
se sídlem: na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO: 659 93 390
v zastoupení **Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín**
zastoupený: ředitelem Správy Zlín
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Kontaktní údaje:

Adresa pro doručení:

Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

Tel.:

E-mail:

ID DS:

zjq4rhz

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

DIČ: CZ65993390

(„Objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních dodatku smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.

a

- (3) společnost dle § 2716 a násl. Občanského zákoníku „**Geocentrum – geo c+ s.r.o.**“
vedoucí společník:
Geocentrum spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČO: 479 74 460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555
společník:
geo c+ s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Dlouhá 110, 760 01 Zlín, IČO: 050 39 606, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 93241

Zastoupená: jednatel společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená:

V technických záležitostech zastoupená:

Kontaktní údaje:

Tel.:

E-mail:

ID datové schránky: 6ejp3k

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

DIČ: CZ47974460

(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 15. 9. 2022 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Spytihněv“ ve znění dodatku č. 1.

Předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo je změna termínu plnění u hlavního celku 6.2. Přípravné práce, dílčích částí 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona a 6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů.

Termín plnění u těchto dílčích částí díla je nutno upravit v návaznosti na zpracování geometrického plánu pro trvalý zábor pozemků stavby dálnice D55 Napajedla – Babice v katastrálním území Spytihněv a jeho zápisu do katastru nemovitostí. Vzhledem k této objektivní skutečnosti není možné výše uvedené dílčí části díla splnit v termínech stanovených smlouvou o dílo.

V návaznosti na shora uvedenou objektivní skutečnost bude nutno upravit také termíny plnění další navazující dílčí částí díla 6.2.8. a hlavního celku návrhových prací včetně všech jeho dílčích částí. Uvedené termíny bude možno s jistotou stanovit až po zápisu geometrického plánu pro trvalý zábor pozemků do katastru nemovitostí a tyto termíny pak budou upraveny samostatným dodatkem.

Změna závazku ze smlouvy o dílo vznikla na základě objektivních skutečností nezávisle na průběhu plnění díla zhotovitelem. Pobočka Zlín svým stanoviskem ze dne 11. 9. 2023 vyslovila se změnou závazku souhlas.

2. Dále je předmětem tohoto dodatku změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto dodatku prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:

6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

termín: 15. 12. 2024

6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona

termín: 15. 12. 2024

6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů

termín: 15. 12. 2024

II.

Dosavadní text Čl. 7.2 se mění takto:

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

- (d) Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;
- (e) Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;
- (f) Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2;
- (h) Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli č. 1, 1x příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2;
- (i) PSZ:

- (i) Vypracování dokumentace PSZ – 3x listinné vyhotovení určené – 2x Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2 a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2;
- (ii) Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2;
- (iii) Vypracování aktualizace PSZ – 3x listinné vyhotovení určené – 2x Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2 a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2;
- (iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 2x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2;
- (v) Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2;
- (j) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 3x listinné vyhotovení určené – 2x Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2 a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2;
- (k) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 3x listinné vyhotovení určené – 2x Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2 (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli č. 1, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2;
- (l) Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec; **NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO SMLOUVY**
- (m) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;
- (n) Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2; a
- (o) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli č.1, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2.“

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 15. 9. 2022 ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je Příloha č. 1 Položkový výkaz činností

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Zlín

Datum: dle el. podpisu

ředitelka

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín

Místo: Zlín

Datum: dle el. podpisu

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR

03.10.2023 08:03:43

ředitel Správy Zlín

„Geocentrum – geo c+ s.r.o.“

Místo: Olomouc

Datum: dle el. podpisu

Digitálně podepsal

Datum: 2023.09.27

09:55:23 +02'00'

jednatel společnosti Geocentrum spol. s r.o.

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo vyhotovil a za právnost zodpovídá:

Digitálně podepsal

Datum: 2023.09.27
09:49:00 +02'00'

Rekapitulace kalkulace ceny				podíl SPÚ	podíl ŘSD	celkem	
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				1 912 875,00	637 625,00	2 550 500,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				2 050 425,00	683 475,00	2 733 900,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				257 040,00	85 680,00	342 720,00	
Celková cena bez DPH v Kč				4 220 340,00	1 406 780,00	5 627 120,00	
DPH 21% v Kč				886 271,40	295 423,80	1 181 695,20	

Celková cena Díla včetně DPH v Kč				5 106 611,40	1 702 203,80	6 808 815,20	
-----------------------------------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--