

DODATEK č. 1

**k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ
o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci uzavřené dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „smlouva“)**

při realizaci stavby s názvem:
„P 2.0 - Hradec Králové, Mrštíkova 541 – rekonstrukce objektu“,

**Článek I.
SMLUVNÍ STRANY**

Příkazce: Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, Hradec Králové, PSČ 501 01
Zastoupené: plk. Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku
IČO: 75 15 15 45
DIČ: CZ75151545
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové
Číslo účtu: 23235881/0710
Datová schránka: urnai6d
Email:
Zástupce pro věci te
Telefon:
e-mail:

(dále jen „příkazce“)

Příkazník: Ing. Aleš Řada
Sídlo: Veverkova 1218, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený:
IČO: 74934163
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Datová schránka: bf3nbsc
Telefon:
E-mail:

(dále jen „příkazník“)

Zapsán v živnostenském rejstříku, vedeném Městským úřadem Jaroměř.

uzavírají tento

**dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č.j. KRPB-33724-11/ČJ-2023-0500NE-VZ
uzavřené dne 16. dubna 2023
(dále jen „dodatek“)**

Článek II.

- 2.1 Smluvní strany dne 16. 4. 2023 uzavřely příkazní smlouvu, na základě které se příkazník zavázal splnit zákonné povinnosti příkazce, v podobě **zajištění koordinátora BOZP** ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění (dále jen „BOZP“), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, na stavební akci s názvem: „**P 2.0 - Hradec Králové, Mrštíkova 541 – rekonstrukce objektu**“, jejíž realizace je prováděna:
- **dle projektové dokumentace** pro provádění stavby **pro Stavbu A**, vypracovaná firmou: OBCHODNÍ PROJEKT, v.o.s., Zemědělská 880/1, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25297066 s názvem „**Oprava sociálních zařízení**“ ze dne 30.5.2017;
 - **dle projektové dokumentace** pro provádění stavby **pro Stavbu B**, vypracovaná firmou OBCHODNÍ PROJEKT, v.o.s., Zemědělská 880/1, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25297066 s názvem „**Rekonstrukce objektu**“ - oprava střechy objektu z 12/2021;
 - **dle smlouvy o dílo** čj. KRPH-88572-58/ČJ-2022-0500NE-VZ, jejímž předmětem plnění je realizace stavby s názvem: „**P 2.0 - Hradec Králové, Mrštíkova 541 – rekonstrukce objektu**“

Článek III.

- 3.1 Na základě vyjádření projektanta – společnosti OBCHODNÍ PROJEKT Hradec Králové v.o.s. ze dne 20. 6. 2023 bylo v průběhu provádění stavby – po odstranění stávajících podhledů a zjištění stavu požárního řešení v objektu zjištěno, že původní požární ochrana konstrukce neplní požadovanou funkci a požární odolnost stropní konstrukce a dále není nijak stavebně oddělena úniková trasa – chodby od ostatních prostor v budově (konkrétně nejsou provedeny dozdivky příček až k nosným stropním konstrukcím). **Objekt tedy nesplňuje požadavky na požární bezpečnost, přičemž musí dojít k okamžité opravě, tedy musejí být provedeny úpravy splňující současnou legislativu.**
- 3.2 Následně závazným stanoviskem dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany čj. PPR-1532-35CJ-2023-990600 ze dne 10. 8. 2023, Policejní prezidium České republiky jako dotčený orgán dle ust. § 85 odst. 1 písm. a) a ust. § 31 odst. 1 písm. c) zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) ověřil podle ust. § 31 odst. 1 písm. c) zákona o PO dne 9. 8. 2023 dodržení podmínek požární bezpečnosti stavby - budovy čp. 541 na st.p.č. 905 v ul. Mrštíkova v Hradci Králové, vyplývajících z posouzených podkladů, schválené dokumentace a z podmínek vydaných stanovisek a vydal dle ust. § 31 odst. 4 o PO a dále dle ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, **nesouhlasné závazné stanovisko s odůvodněním, že dne 9. 8. 2023 byla provedena kontrolní prohlídka stavby a byly zjištěny skryté vady**, zejména nevyhovující požárně bezpečnostní řešení objektu, nevhodně provedená a nesoudržná protipožární ochrana konstrukcí a elektroinstalace, které neodpovídají současné legislativě, což je v rozporu s vyhláškou č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.
- 3.3 Na základě výše uvedeného byl uzavřen dne 14. srpna 2023 dodatek č. 2 ke SoD se zhotovitelem stavby Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o., IČO: 287 62 576 o ukončení prací na obou stavbách do 31. října 2023, aniž by byla SoD zcela splněna. Dohodou sjednali zánik závazku vyplývající z SoD - Dodatkem č. 2 k SoD pod č.j. KRPH-88572-58-2/ČJ-2022-0500NE-VZ.
- 3.4 Smluvní strany konstatují, že příkazník se zavázal na základě uzavřené příkazní smlouvy provádět výkon činnosti koordinátora BOZP do doby dokončení prací na obou stavbách. **Z tohoto důvodu bude dnem ukončení stavby ukončen i výkon činnosti koordinátora BOZP.**

Článek IV. DOBA PLNĚNÍ

Termín dokončení prací na obou stavbách je stanoven dle časového harmonogramu zhotovitele stavby nejpozději **do 31. října 2023** a **z tohoto důvodu výkon činnosti koordinátora BOZP končí dnem ukončení stavby, tj. 31. října 2023.**

Článek V. ODMĚNA

Odměna za výkon činnosti koordinátora BOZP byla ujednána dohodou smluvních stran. Smluvní strany se v souvislosti s nově vzniklou situací dohodly na změně výše odměny na základě skutečné prostavěnosti stavby (43%) v souladu s uzavřeným dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo čj. KRHP- 88572-58-2/ČJ-2022-0500NE-VZ.

Původní výše odměny 197.956,00 Kč včetně DPH

**Celková výše odměny upravena tímto dodatkem č. 1
dle skutečné prostavěnosti (43%): 85.121,08 Kč včetně DPH**

Článek VI.

- 6.1 Ostatní ustanovení příkazní smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- 6.2 Příkazník bere na vědomí, že příkazce je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a tento dodatek uveřejní v registru smluv.
- 6.3 Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce.
- 6.4 Dodatek je vyhotoven elektronicky.
- 6.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Hradci Králové

V Hradci Králové

Za příkazce:

Za příkazníka:

.....
plk. Mgr. Ing. Marek Baudyš
náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku
podepsáno elektronicky

