

POHL

Evidenční list, návrh změny stavby / ~~projektové dokumentace~~ - je / není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 44/C/22 / 5022014

Stavební akce:

Čerpání vody ze Mže do areálu Zoo a BZ města Plzně, p. o. - 2. část

Změna stavby /projektové dokumentace č.

ZL 8

Dotčená část stavby:

SO 04 - Příjezdová komunikace

Název /označení změny:

Komunikace štěrky

Podklad pro změnu:

Zápis ve stavebním deníku ze dne:

Návrh pro změnu podal:

Investor

Dne: 15.08.2023

Zdůvodnění a popis změny:

Z předchozí provedené sanace komunikace se upravila výšková niveleta komunikace vzhledem k zachování sklonových poměrů. Na žádost investora bylo doplněno štěrky do požadovaných výšek.

Vliv změny na termín dokončení díla:

ANO

Vliv změny na cenu díla:

ANO

Náklady na změnu celkem:

127 730,73

Kč bez DPH

přípočty celkem:

170 686,50

Kč bez DPH

odpočty celkem:

-42 955,77

Kč bez DPH

Přílohy:

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 8- komunikace štěrky
Zaměření

Za útvar/oddělení/ firma

Jméno

Datum

Podpis

Zástupce zhotovitele, vedoucí střediska - POHL cz, a.s

Zástupce zhotovitele, vedoucí odštěpného závodu Plzeň -

POHL cz, a.s.

Ing. Zdeněk Hanzal

Zástupce objednatele, provozní náměstek - Zoo a BZ města

Plzně

Zástupce objednatele, ředitel příspěvkové organizace

Ing. Jiří Trávníček

POHL

Čerpání vody ze Mže do areálu Zoo a BZ města Plzně, p. o. - 2. část

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 8 - Komunikace šterky

Objednatel: Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace

Pod Vinicemi 9
301 00 Plzeň
IC:00377015

Zhotovitel POHL cz, a.s.
Domažlická
168 318 00

PC Kód	popis	MJ	SOD			SKUTEČNOST		ROZDÍL	ODPOČET			PŘIPOČET					
			Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
CELKEM				42 955,77			170 686,50		127 730,73				-42 955,77		170 686,50		
D 1	Zemní práce			42 955,77			170 686,50		127 730,73				-42 955,77		170 686,50		
	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 474 mm	m2	0,000	0,00		285,000	598,90	170 686,50	285,000	598,90	170 686,50	0,000	598,90	0,00	285,000	598,90	170 686,50
	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	289,850	148,20	42 955,77	0,000	148,20	0,00	-209,050	148,20	-42 955,77	-289,850	148,20	-42 955,77	0,000	148,20	0,00

Posun termínu o:

Odsouhlaseno v Plzni dne:..... Za zhotovitele POHL cz, a.s.:

Za objednatele Zoo a BZ města Plzně, příspěvková organizace: