

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 44/C/22

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**NOZ**“)
na provedení díla

„Čerpání vody ze Mže do areálu Zoo a BZ města Plzně, p. o. - 2. část“

I. Smluvní strany

Objednatel: Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace

sídlo: Pod Vinicemi 9, Plzeň, 301 00
zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu Pr. vložce 33
zastoupená: Ing. Jiřím Trávníčkem, ředitelem příspěvkové organizace
IČ: 00377015
DIČ: CZ00377015
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen „objednatel“ /ZOO a BZ“)

a

Zhotovitel: POHL cz, a. s., odštěpný závod Plzeň

sídlo: Domažlická 168, 318 00 Plzeň
zapsaná: v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložka 4934
zastoupená: Ing. Zdeňkem Hanzalem, vedoucím odštěpného závodu Plzeň
IČ: 25606468
DIČ: CZ25606468
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

(v dodatku společně dále jen jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

„Čerpání vody ze Mže do areálu Zoo a BZ města Plzně, p. o. - 2. část“

I. Předmět dodatku

Na základě objednatelem vyhrazené změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a ustanovení bodu 4.1. Čl. IV. Cena prací a dodávek Smlouvy o dílo ze dne 16.11.2022, se smluvní strany dohodly na změně Celkové ceny díla jejím navýšením o vícepráce na základě vzájemně odsouhlaseného změnového listu č. 8 části díla (dále i „ZL“); současně se smluvní strany dohodly na změně bodu 3.1.5. čl. III. Čas plnění takto:

1. **Změna Čl. IV. Cena prací a dodávek bod 4.1. Celková cena díla - rekapitulace změnového listu:**

1.1. ZL č. 8 SO 04 Příjezdová komunikace, komunikace štěrky
navýšení o 127.730,73 Kč bez DPH

Rekapitulace ceny díla:

Cena díla dle SOD: 6.978.265,60 Kč bez DPH

Cena dodatku Č.1.: 1.904.171,05 Kč bez DPH

Cena dodatku č. 2.: 127.730,73 Kč bez DPH

**Nová celková cena díla: 9.010.167,38 Kč
bez DPH**

2. **Změna Čl. III. Čas plnění bod 3.1.5.**

Úplné dokončení a předání díla: Z důvodu nastalých víceprací se nově stanovuje termín dokončení díla do 6.10.2023.

**II.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platností dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva o dílo včetně tohoto i případných budoucích dodatků dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dokumenty k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace a zhotovitel souhlasí s jejich uveřejněním.
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 16.11.2022 a jejího dodatku č. 1 ze dne 19.6.2023, pokud nejsou tímto dodatkem č. 2. dotčena či překonána zůstávají v platnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 2. řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednán v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tento dodatek č. 2. byl vyhotoven ve dvou stejnopisech v rozsahu dvou stran jednostranně tištěných a oba mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy: Změnový list č. 8

V Plzni dne 26.9.2023

V Plzni dne 26.9.2023

Za objednatele:

Ing. Jiří Trávníček
ředitel příspěvkové organizace
Zoo a BZ města Plzně, p.o.

Za zhotovitele:

Ing. Zdeněk Hanzal
vedoucí odštěpného závodu Plzeň
POHL cz, a. s. odštěpný závod Plzeň