


Dodatek č. 2, SOD/OMM-0185/2022-D02 ke Smlouvě o dílo č. SOD/OMM-0185/2022.

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Objednatel: **Město Jaroměř**
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728
Číslo účtu: 4626131369/0800
Zastoupené Bc. Janem Borůvkou, starostou
Telefon: 491 847 111
E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz
(dále též jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Ingplan s.r.o.**
Sídlo: č.p. 1, 552 24 Velká Jesenice
IČ: 63217031
DIČ: CZ63217031
Číslo účtu: 283387312/0300
Zastoupena: Ing. Zdeňkem Stolinem
Právní forma, registrace: Společnost s ručením omezeným, C 8250 vedená u
Krajského soudu v Hradci Králové

(dále též jen jako „zhotovitel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č.
SOD/OMM-0185/2022 (dále jen jako „smlouva“)

Čl. I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 04. 2022 smlouvu o dílo č. SOD/OMM-0185/2022, ve znění všech dodatků, kde se mimo jiné dohodly v čl. V. odst. 5. smlouvy:

Vícepráce, které v celkové hodnotě za celou dobu díla nepřesáhnou 10 % původní hodnoty zakázky a zároveň nepřesáhnou v celkové hodnotě za celou dobu díla částku 600 000,- Kč bez DPH, mohou být na základě písemného souhlasu zástupce objednatele ve věcech technických započnuty před uzavřením dodatku k této smlouvě o dílo, a to na základě podepsaného změnového listu, dle odst. 3. tohoto článku smlouvy. Na tyto vícepráce bude následně uzavřen dodatek ke smlouvě. Pokud zástupce objednatele ve věcech technických tyto vícepráce nedovolí započít, pak jsou smluvní strany povinny postupovat dle následujícího odstavce tohoto článku smlouvy a nejprve uzavřít na tyto vícepráce dodatek ke smlouvě, a to bez ohledu na výši těchto

víceprací. Související méněpráce musí být písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, pokud s nimi souhlasí, a být uvedeny ve změnovém listu společně s vícepracemi.

Na základě výše uvedeného článku V. odst. 5. smlouvy byl dne 22. 12. 2022 sepsán smluvními stranami na vícepráce a méněpráce Změnový list číslo 01, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

Čl. II.

1. Smluvní strany se dohodly, že Město Jaroměř bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku Město Jaroměř bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
3. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 25. 09. 2023 pod číslem usnesení 1059-28-2023-OMM-RM.

Přílohy smlouvy:

- *Změnový list č. 01*

Zhotovitel:
Ing. Zdeněk Stolin

Objednatel:
Bc. Jan Borůvka, starosta



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 01		
Zhotovitel:	Ingplan s.r.o., Velká Jesenice 1, 552 24 Velká Jesenice, IČ: 63217031			
Investor:	Město Jaroměř, IČ: 00272728	Datum: 21. 12. 2022		
Název akce: Zateplení budovy kuchyně a jídelny Na Karlově v Jaroměři				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:				
<ol style="list-style-type: none">1. Nově zateplení říms a atik na budově a související nutně nové klempířské konstrukce namísto nátěrů původních.2. Odpočet neprovedených prací: původních nátěrů klempířských konstrukcí, zakládacích lišt KZS a klempířských konstrukcí dle skutečně provedených prací.3. Odpočet neprovedených prací: opravy parozábrany dle skutečně provedených prací.4. Nově provedení kotvení a bednění horních hran atik pro kotvení klempířských konstrukcí a povlakové krytiny (k bodu 1).5. Odpočet neprovedených prací: rezerva investora z rozpočtu stavby.				
Popis a zdůvodnění změny:				
<ol style="list-style-type: none">1. ZL 01.01 – Nově zateplení ploch říms a atik na budově a související nutně nové klempířské konstrukce namísto nátěrů původních.<ul style="list-style-type: none">- Projektová dokumentace, dle které se práce realizují, neřeší podélný tepelný most zjištěný při realizaci díla. Most tvořený konstrukcí atik s římsou. Tato nezateplená mezi svislou izolací z KZS a vodorovnou skladbou zateplení střešního pláště. Práce nutné k eliminaci tepelného mostu a eliminace vzniku plísní v interiéru.- Dodatečné stavební práce +135.924,19 Kč bez DPH. Celkem +164.468,27 Kč s DPH.2. ZL 01.02 – Odpočet neprovedených prací: původních nátěrů klempířských konstrukcí na atikách a římsách (k bodu 1 výše), zakládacích lišt KZS a klempířských konstrukcí dle skutečně provedených prací.<ul style="list-style-type: none">- Zjištěné práce neprovedené z důvodu změny dle bodu 1. výše a neprovedené práce z původního rozpočtu stavby.				



- **Méněpráce -67.580,06 Kč bez DPH. Celkem -87.771,87 Kč s DPH.**

3. **ZL 01.03** - Odpočet neprovedených prací: opravy parozábrany dle skutečně provedených prací.

- Zjištěné práce neprovedené z původního rozpočtu stavby.

- **Méněpráce -2.456,71 Kč bez DPH. Celkem -2.972,62 Kč s DPH.**

4. **ZL 01.04** - Nově provedení kotvení a bednění horních hran atik pro kotvení klempířských konstrukcí a povlakové krytiny.

- Práce nutné k provedení prací na eliminaci tepelného mostu zateplením říms a atik (k bodu 1 výše).

- **Dodatečné stavební práce +34.112,58 Kč bez DPH. Celkem +41.276,22 Kč s DPH.**

5. **ZL 01.05** - Odpočet neprovedených prací: rezerva investora z rozpočtu stavby.

- Zjištěné práce neprovedené z původního rozpočtu stavby.

- **Méněpráce -100.000,00 Kč bez DPH. Celkem -121.000,00 Kč s DPH.**

Celkem rozdíl pro dodatek č. 2 k SOD: 0,00 Kč

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Navržené změny vznikly z důvodu uvedených u jednotlivých částí, předložené soupisy víceprací jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti a provozuschopnosti smlouveného předmětu díla z hlediska tepelně technického a vlhkostního. Dále jsou odečteny práce neprovedené a obsažené v původním rozpočtu díla.

Změny provedeny dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podle § 222 Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 4.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222


odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:


Ingplan s.r.o., Velká Jesenice 1, 552 24 Velká Jesenice, IČ: 63217031




Stanovisko technického dozoru stavby: Nemám připomínky k uvedeným změnám.



Stanovisko projektanta stavby: Změny nemají vliv na kvalitu díla a jsou nezbytné pro jeho řádné dokončení a provozuschopnost. Řeší a zlepšuje realizovaná opatření na zateplení budovy.





Stanovisko energetického specialisty: Nemám připomínky k uvedeným změnám.



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	Ingplan s.r.o., Velká Jesenice 1, 552 24 Velká Jesenice, IČ: 63217031	
Změnový list vystavil:	Ing. Zdeněk Stolin	
Datum:	21. 12. 2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nově zateplení říms a atik na budově a související nutně nové klempířské konstrukce namísto nátěrů původních.2. Odpočet neprovedených prací: původních nátěrů klempířských konstrukcí, zakládacích lišt KZS a klempířských konstrukcí dle skutečně provedených prací.3. Odpočet neprovedených prací: opravy parozábrany dle skutečně provedených prací.4. Nově provedení kotvení a bednění horních hran atik pro kotvení klempířských konstrukcí a povlakové krytiny (k bodu 1).5. Odpočet neprovedených prací: rezerva investora z rozpočtu stavby. <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Změny jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a provozuschopnost. Řeší a zlepšuje realizovaná opatření na zateplení budovy.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
170036,77 Kč	170036,77 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatel: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Datum: 21. 12. 2022	Datum: 21. 12. 2022	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

