

ZMĚNOVÝ LIST

datum: 26.09.2023

číslo ZL: 1

Objednatel: Základní škola Olomouc tř. Spojenců 8, příspěvková organizace**Zhotovitel:** Střechy Jiří Žáček s.r.o.**Název projektu:****Název akce:** Tepelná izolace stropní konstrukce v krovu objektu
Základní školy Olomouc, tř. Spojenců 8**VZ:** Stavební práce VZMR

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Cena víceprací / dodatečných prací (bez DPH): 41 461,00 Kč**Cena méněprací (bez DPH):****Výsledná cena změny (bez DPH):** 41 461,00 Kč**Výsledná cena změny (s DPH 21%):** 50 167,81 Kč**Nově sjednaná lhůta dokončení díla:** zůstává dle SOD**Změnu vydává: (podpis) Jiří Žáček****Zhotovitel:** Střechy Jiří Žáček s.r.o.

Datum, podpis: 26.9.2023

Stanovisko projektanta / AD: (podpis) Ing. Arch. Tomáš Lampar

Datum, podpis: 29.9.2023 SOUHLASÍM

Stanovisko TDS, Ing. Miloš Skácel:

Datum, podpis: 29.9.2023 SOUHLASÍM

Stanovisko zástupce objednatele ve věcech smluvních, Mgr. Miluše Zatloukalová

Datum, podpis 29.9.2023 SOUHLASÍM

Přílohy / počet příloh:

- položkový rozpočet zpracovaný podle vyhlášky 169/2016 Sb.