

Dodatek č.1
SMLOUVY O DÍLO
č. objednatele 061/D/R/23

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k investiční akci
„Rekonstrukce, obnova a přístavba místní
komunikace ulice Na Záduší“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: město Trutnov
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
IČO: 00278360
DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. arch. Michalem Rosou – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Davidem Jelínkem, vedoucím Odboru rozvoje města (tel. 499 803 371), e-mail:
jelinek@trutnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 124601/0100

I.2. Zhotovitel: AQUAVIT spol. s r.o.
Sídlo: Horská 164, 541 01 Trutnov
Adresa pro doručování: Horská 164, 541 01 Trutnov
IČO: 46506527
DIČ: CZ46506527

zastoupený ve věcech smluvních:

Martinem Vítem

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Martinem Vítem (tel. 736 689 387)

E-mail: m.vit@aquavit.cz

Bankovní spojení: KB Trutnov

Číslo účtu: 714549601/0100

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tento dodatek smlouvy platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. obj. 061/D/R/23 ze dne 27.06.2023.

2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje předmět díla o provedení víceprací a méněprací dle skutečnosti v celkové částce -99.090,00 Kč bez DPH podrobněji zpracované v příložených rozpočtech s výkazem výměr, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu. Méněpráce činí – 181.290,00 Kč bez DPH, vícepráce činí 82.200,00 Kč bez DPH.

3. S ohledem na změnu předmětu díla se upravuje článek IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA, bod IV.1. následovně:

IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

- Cena bez DPH: 1.737.666,00 Kč
- DPH: 364.909,86 Kč
- Cena vč. DPH: 2.102.575,86 Kč

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek smlouvy se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

5. Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova č. 2023-1038/18 ze dne 27.09.2023.

Přílohy:

Příloha č.1 – Změnový rozpočet

V Trutnově dne:

V Trutnově dne:

.....
Město Trutnov
Ing. arch. Michal Rosa, starosta města

.....
AQUAVIT spol. s.r.o.
Martin Vít, jednatel