

Číslo smlouvy objednatele: MK/134/2023

Číslo smlouvy zhotovitele:

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na akci

„Nátěr šindelových střech Rymice – Hejnice“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## 1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

**1.1. Objednatel** : **Muzeum Kroměřížska, p. o.**  
Sídlo : Velké náměstí 38/21, Kroměříž, PSČ 767 01  
Statutární orgán : Mgr. Martina Miláčková – ředitelka  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Mgr. Martina Miláčková – ředitelka  
b) ve věcech technických : Ing. Pavel Klíma – investiční technik  
IČ : 00091138  
DIČ : neplátce DPH  
Bankovní ústav : KB, a.s.  
Číslo účtu : 1034-691/0100  
Tel. / Fax : xxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxx

**Zhotovitel:** : Gašpárek Rudolf  
Sídlo : xxxxxxxxxxxxxxxx  
Statutární orgán : Gašpárek Rudolf  
Zapsán v obchodním rejstříku :  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Gašpárek Rudolf  
b) ve věcech technických : Gašpárek Rudolf  
IČ : 47431211  
DIČ : neplátce DPH  
Bankovní ústav : MONETA Money Bank a.s.  
Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel. / Fax : xxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail :

1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

1.3. Zhotovitel je fyzickou/právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

#### 1.4. Identifikační údaje akce

Název akce:

Nátěr dřevěných šindelových střech domů č.p. 62, 64, 104, vesnická památková rezervace Hejnice

Místo stavby:

Dům č.p. 62, dům č.p. 64, dům č.p. 104, Rymice – Hejnice

Závazné stanovisko:

MěÚ Holešov, závazná stanoviska č.j.:

HOL-34420/2022/ŠK/KB,

HOL-34421/2022/ŠK/KB,

HOL-34423/2022/ŠK/KB

Investor (objednatel):

Muzeum Kroměřížska, p. o., kontaktní osoba Ing. Pavel Klíma

Technický dozor stavebníka:

Ing. Pavel Klíma

:

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb:

Ing. Pavel Klíma

## 2. PREAMBULE PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 31. 1. 2023 na akci:

### „Nátěr šindelových střech Rymice – Hejnice“

(dále jen „smlouva“).

Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran. Dodatek č. 1 upřesňuje čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA, čl. 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ a čl. 4. CENA DÍLA smlouvy.

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je neprovedení nátěru šindelových střech na domě č.p. 64 a č.p. 104. Na nátěr střech byla podána žádost o dotaci. Vzhledem k tomu, že dotace nebyla poskytnuta, bylo rozhodnuto o úpravě rozsahu díla.

## 3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

S ohledem na skutečnosti výše uvedené se upravuje odstavec 2.2.1. smlouvy. Znění odstavce 2.2.1. je následující:

2.2.1. Kompletní zhotovení stavby specifikované zejména:

- položkovým rozpočtem pro dům č.p. 62, který je nedílnou součástí této smlouvy,
- závazným stanoviskem č.j. HOL-34420/2022/ŠK/KB,
- touto smlouvou o dílo.

## 4. ZMĚNA TERMÍNU A MÍSTA PLNĚNÍ

V čl. 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se s ohledem na skutečnosti výše uvedené mění odstavce 3.1., 3.2. a 3.6. a nově zní takto:

3.1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (**zahájení** doby plnění): **09/2023**

3.2. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: **4. 10. 2023**

3.6. Místo plnění Rymice, dům č.p. 62.

## 5. ZMĚNA CENY DÍLA

Odstavec 4.2. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

4.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

**64 291 Kč (včetně DPH)**

**(slovy: šedesát čtyři tisíc dvě stě devadesát jedna korun českých)**

## 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
- 5.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 5.3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet) – změna pro č.p. 62.
- 5.4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.

V Kroměříži dne 3. 10. 2023

V Kroměříži dne 3. 10. 2023

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Mgr. Martina Miláčková – ředitelka v. r.

.....  
Rudolf Gašpárek v. r.