

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“)

Analýza stavu a prověření potřebné kapacity autobusového nádraží ve městě Uherské Hradiště

Smluvní strany

Název: Město Uherské Hradiště
Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
Zastoupeno: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města
IČO: 002 91 471
DIČ: CZ00291471
Kontaktní osoba Mgr. Pavel Hubáček, Útvar městského architekta,
Tel.: 572 525 241, pavel.hubacek@mesto-uh.cz
Bankovní spojení 27-1543078319/0800

dále jen „Objednatel“

a

Název: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní
Sídlo: Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6, 160 00
Adresa kanceláře: Konviktská 20, Praha 1, 110 00
Zastoupeno: Prof. Ing. Ondřejem Příbylem, Ph.D., děkanem FD ČVUT
IČO: 68 407 700
DIČ: CZ68407700
Zapsaná: Veřejná vysoká škola dle zákona č. 111/199 Sb.
Kontaktní osoba: doc. Ing. Vít Janoš, Ph.D.
Bankovní spojení: 19-3322370227/0100

dále jen „Zhotovitel“

I. Úvodní prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 23.05.2023 vzájemně uzavřely Smlouvu o dílo č. 2023/0432/ÚMA-ORM, jejíž předmětem je zpracování dokumentu „Analýza stavu a prověření potřebné kapacity autobusového nádraží ve městě Uherské Hradiště“ (dále jen „Smlouva“). Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran Smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

2. Předmětem tohoto dodatku Smlouvy je úprava odstavce 1 článku II „Lhůta a místo plnění“. K této úpravě Smlouvy o dílo došlo z důvodu zapracování nových skutečností vzniklých v průběhu zpracování a konzultací dokumentu. Z tohoto důvodu byly upraveny i dílčí termíny plnění.
3. Ostatní články a ujednání uvedené v Smlouvě zůstávají beze změn.

II. Změna termínu plnění

1. Článek II. *Lhůta a místo plnění* dle uvedené Smlouvy se mění následovně:

Původní znění:

Plnění předmětu smlouvy bude zahájeno do 3 pracovních dnů od jejího podpisu. Zhotovitel se zavazuje splnit předmět smlouvy v termínu do 30.9.2023, přičemž dílčí termíny jsou následující:

Analytická část: do 30.6.2023

Návrhová (finální) část: do 30.9.2023

Nové znění dle dodatku č. 1:

Zhotovitel se zavazuje splnit předmět smlouvy v termínu do **30.11.2023**.

III. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy potvrzují, že jeho obsahu porozuměly, že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště 1190/79/RM/2021 ze dne 13.12.2021, ve znění účinném od 23.08.2022.

V Uherském Hradišti dne

V Praze dne

.....
Ing. Stanislav Blaha
starosta

.....
Prof. Ing. Ondřej Příbyl, Ph.D.
děkan Fakulty dopravní ČVUT v Praze