

DODATEK Č. 4

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Okružní křižovatka Branišovská a napojení ulice Na Sádkách,
České Budějovice – etapa I.“

číslo smlouvy objednatele: 2022000290
číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/HA/22/04
číslo veřejné zakázky: 21180




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Pavlem Vovsem, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: +420 386 802 201, +420 386 802 209
e-mail: vovesp@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: STRABAG, a.s.
sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupený: Jan Michalec, technický vedoucí oblasti, na základě plné moci
Václav Beran, vedoucí OTÚ oblasti, na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Martin Bartyzal, vedoucí PJ
Vít Endl, hlavní stavbyvedoucí
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 22. 3. 2022. Dodatek č. 1 k této smlouvě byl mezi smluvními stranami uzavřen dne 30. 6. 2022, dodatek č. 2 k této smlouvě byl mezi smluvními stranami uzavřen dne 22. 9. 2022 a dodatek č. 3 k této smlouvě byl mezi smluvními



stranami uzavřen dne 17. 2. 2023. Smlouva o dílo č. 2022000290, ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.

2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
- předmětu díla
- ceny díla
- doby plnění
4. Důvody změny závazku:
Na základě okolností zjištěných až v průběhu provádění díla dochází ke změnám oproti projektové dokumentaci (změna rozsahu DIO, odstranění nalezených betonových desek a betonového kolektoru plynu v podloží budoucí okružní křižovatky a doplnění SSZ o nasvětlení přechodů).
5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:
- § 222 odst. 3 ZZVZ
- § 222 odst. 4 ZZVZ
- § 222 odst. 5 ZZVZ
- § 222 odst. 6 ZZVZ
- § 222 odst. 7 ZZVZ
- § 222 odst. 10 ZZVZ
6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy. Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

IV. Cena díla

- 1. Nabídková cena díla činí 44 371 374,86 Kč bez DPH.*
 - 2. Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle nabídkového rozpočtu - soupisu prací č. 1 a 2, který je přílohou dodatku č. 1) činí 44 617 916,74 Kč bez DPH.*
 - 3. Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 2 (tzn. dle změnových listů č. 2A a 2B, které jsou přílohou dodatku č. 2) činí 45 053 069,39 Kč bez DPH.*
 - 4. Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 3 (tzn. dle změnových listů č. 3A, 3B, 4, 5A a 5B které jsou přílohou dodatku č. 3) činí 46 717 077,50 Kč bez DPH.*
 - 5. Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 4 (tzn. Dle změnových listů č. 7, 8, 9a, 9b, které jsou přílohou dodatku č. 4) činí 46 589 921,31 Kč bez DPH*
 - 6. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.*
7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	44 371 374,86 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo	246 541,88 Kč
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo	435 152,65 Kč
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo	1 664 008,11 Kč
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo	- 127 156,19 Kč

změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ (navýšení původní ceny)	221 286,19 Kč
změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ (snížení původní ceny)	- 348 442,38 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatků	46 589 921,31 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnové listy č. 3A, 3B, 4, 5A a 5B.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města České Budějovice ze dne, č.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice

Jan
Michalec

Podepsal Jan Michalec
DN: cn=Jan Michalec, c=CZ,
email=jan.michalec@strabag.com
Datum: 2023.09.11 10:25:30 +02'
00'

Jan Michalec, technický vedoucí oblasti,
na základě plné moci
STRABAG, a.s.

Václav
Beran

Podepsal Václav Beran
DN: cn=Václav Beran, c=CZ,
email=vaclav.beran@strabag.com
Datum: 2023.09.11 10:22:45 +02'
00'

Václav Beran, vedoucí OTÚ oblasti,
na základě plné moci
STRABAG, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST č. 7

Okružní křižovatka Branišovská a napojení ul. Na Sádkách, České Budějovice, I. Etapa

Navrhovatel změny:

STRABAG a.s.

Změněný objekt:

SO 101, 102, 103, 104, 105

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

Výměna stávajících konusů a skruží na stávající kanalizaci v komunikaci za nové

Souhrn nákladů :

Vícepráce:

bez DPH 46 022,25 Kč

DPH 21% 9 664,67 Kč

celkem s DPH 55 686,92 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele

STRABAG

G a.s.
118 002/4, 158 00 Praha 5

Za projektanta

ZESA

ZESA s.r.o.

projektční kancelář

dopravní stavby (2)

370 01 Č. Budějovice

2592 DIČ CZ48202592

Za TDI :

Za objednatele

REGISTRÁT MĚSTA

CESKÉ B

Int. est.

oddělení příprav

Přílohy:

rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST č. 8

Okružní křižovatka Branišovská a napojení ul. Na Sádkách, České Budějovice, I. Etapa

Navrhovatel změny:

STRABAG a.s.

Změněný objekt:

SO

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

úprava vjezdu - požadavek investora

Souhrn nákladů :

Vícepráce:

bez DPH		60 592,35 Kč
DPH	21%	12 724,39 Kč
celkem s DPH		73 316,74 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

STRABAG

Za projektanta:

ZESA s.r.o.
projektová kancelář
dopravní stavby (2)
Jara 414 2 370 01 Č. Budějovice
02 592 0102 DIČ CZ48202592

Za TDI :

Za objednatele:

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVIC
odbor
organizace staveb**

Přílohy:

rozpočet

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Návrh projektu: 841-HAKS - OK Branišovská a napojení ulice Na Sádkách, CB, 1. etapa

Objednatel: Statutární město České Budějovice Zhotovitel: STRABAG a.s.

STRABAG

Č.P.	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
SP: 16 01 CU2021		OK Branišovská a napojení ulice Na Sádkách, CB, 1. etapa				
1.		Vjezd na parkoviště				
2.5.01.		Smíšená požadavky				
2.5.01.01	0141021	POPLATKY ZA SKLÁDKU (19,1*0,2*1,8)	T	6,876	60,54	416,27
2.5.01.02	0141022	POPLATKY ZA SKLÁDKU (12*0,5*0,08*2,2)	T	1,056	121,09	127,87
2.5.01.03	0141321	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)(19,1*0,15*1,8)	T	5,157	18,16	93,65
2.5.01.	Celkem	Smíšená požadavky				637,79
2.5.02.		Zemní práce				
2.5.02.08	113187	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 16KM(12*0,5*0,08)	M3	0,480	550,86	264,41
2.5.02.09	113327	ODSTRANĚNÍ POKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM(19,1*0,2*2)	M3	1,910	350,54	669,53
2.5.02.10	113328	ODSTRANĚNÍ POKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	1,910	871,21	1 664,01
2.5.02.11	113328	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELÉHO - DOPRAVA	bcm	103,140	6,24	643,59
2.5.02.14	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	2,000	46,74	93,48
2.5.02.15	113528	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	bcm	1,815	7,64	13,87
2.5.02.16	113107543	ODSTR. PODKLADŮ ŽIVČNÝCH TL. PŘES 100MM DO 150MM	M2	19,100	167,00	3 189,70
2.5.02.17	11372B	PRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	bcm	103,140	11,45	1 180,95
2.5.02.	Celkem	Zemní práce				7 719,54
2.5.05.		Komunikace				
2.5.05.38	56144R	SMES STMELENÁ HYDRAULICKÝM SILNÍČNÍM POJIVEM TL. DO 130MM (13m ² *2)	M2	26,000	269,80	7 014,80
2.5.05.44	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK. ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	6,000	221,27	1 327,62
2.5.05.45	574D88	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK. ACO 16+, 16S TL. 70MM	M2	6,000	333,31	1 999,88
2.5.05.46	574E58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	6,000	241,67	1 450,02
2.5.05.47	58222	OLÁZDĚNÉ KRYTÍ Z DROBNÝCH KOSTEK DO DRTĚ 4/8	M2	14,000	1 674,22	23 439,08
2.5.05.	Celkem	Komunikace				35 231,38
2.5.07.		Doplňující konstrukce a práce				
2.5.07.81	917224	SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	22 000	495,12	10 892,64
2.5.07.84	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50MM	M	20 000	45,51	910,20
2.5.07.85	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 150MM	M	20 000	135,44	2 708,80
2.5.07.	Celkem	Doplňující konstrukce a práce				14 511,64
2.5.08.		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				
2 5 08 88	931313	TESNĚNÍ DILATAČ. SPAR ASF. ZÁLVNKOU PRŮŘ. DO 300MMZ	M	20 000	124,60	2 492,00
2.5.08.	Celkem	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				2 492,00
1.1.	Celkem	Vjezd na parkoviště				60 592,35

ZMĚNOVÝ LIST č. 9a

Okružní křižovatka Branišovská a napojení ul. Na Sádkách, České Budějovice, I. Etapa

Navrhovatel změny:

STRABAG a.s.

Změněný objekt:

SO

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

Závěrečné vyúčtování

Souhrn nákladů :

Vícepráce:

bez DPH

114 671,59 Kč

DPH

21%

24 081,03 Kč

celkem s DPH

138 752,62 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

STRABAG

158 00 Praha 5

Za projektanta:

ZESA s.r.o.

projektční kancelář
dopravní stavby (2)

114/2 370 01 Č. Budějovice

592 DIČ CZ48202592

Za TDI :

Za objednatele:

MAGISTRÁT MĚSTA
BUDĚJOVICE

stíční odbor

stavby a realizace stavb

Přílohy:

rozpočet

Název projektu: 841-HAKS - OK Braníšovská a napojení ulice Na Sádkách, ČB, 1. etapa

Objednatel: Statutární město České Budějovice Zhotovitel: STRABAG a.s.

STRABAG

ČP	Kód položky	Název položky/pops	MJ	Množství	JC [CZK]	ČČ [CZK]
SP: 16_01_CU2021		OK Braníšovská a napojení ulice Na Sádkách, ČB, 1. etapa				
2.2.05.		průpisy				
		Komunikace				
2.2.05.36	58144R	SMĚS STMELENÁ HYDRAULICKY SILNĚNÁ POJIVEM TL DO 130MM	M2	64,200	269,60	17 321,16
2.2.05.39	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOPRTI TL DO 250MM	M2	64,200	290,88	18 674,50
2.2.05.40	572121	INFILTRAČNÍ POSTRÁK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	64,200	14,13	907,15
2.2.05.41	572212	SPOJOVACÍ POSTRÁK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	128,400	15,19	1 950,40
2.2.05.42	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11*, 11S TL 40MM	M2	64,200	225,82	14 487,64
2.2.05.43	574D66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK AČL 18*, 18S TL 70MM	M2	64,200	337,85	21 689,97
2.2.05.44	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 18*, 18S TL 60MM	M2	64,200	246,22	15 807,32
2.2.05.46	582811	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	45,000	679,41	23 823,45
2.2.05.	CELKEM	Komunikace				114 671,99

ZMĚNOVÝ LIST č. 9b

Okružní křižovatka Branišovská a napojení ul. Na Sádkách, České Budějovice, I. Etapa

Navrhovatel změny:

STRABAG a.s.

Změněný objekt:

SO

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

Závěrečné vyúčtování

Souhrn nákladů :

Vícepráce:

bez DPH -348 442,38 Kč

DPH 21% -73 172,90 Kč

celkem s DPH -421 615,28 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:


00 Praha 5

Za projektanta:

 **ZESA s.r.o.**
projektční kancelář
územní správní stavby (2)
114 2 370 01 Č. Budějovice
192 DIČ: CZ18203558

Za TDI :



Za objednatele:

**MAGISTRÁT MĚSTA
Č. BUDĚJOVICE**
odbor
realizace staveb

Přílohy:

rozpočet

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-HAKS - OK Branilovské a napojení ulice Na Sádkách, ČB, 1. etapa

Objednatel: Statutární město České Budějovice Zhotovitel: STRABAG a.s.



ČP	Kód položky	MJ	Množství	JC (CZK)	ČC (CZK)
SP: 16_01 CU2021	OK Branilovská a napojení ulice Na Sádkách, ČB, 1. etapa				
2.1.04.	Odpočty				
2.1.04.24	Vodorovné konstrukce	M2	-50,500	3,308,80	-183,570,85
2.1.04.	DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ				
2.1.04.	Vodorovné konstrukce				
2.8.	SO 191 Dopravní značení - MM ČB				
2.8.01.	Doplňující konstrukce a práce				
2.8.01.02	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	-4,000	1,225,40	-4,801,60
2.8.01.08	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	-4,000	2,203,78	-8,815,12
2.8.01.11	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	-24,000	139,25	-3,342,00
2.8.01.13	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	-24,000	345,10	-8,282,40
2.8.01.14	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE TRVALÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	-3,500	2,751,10	-15,131,05
2.8.01.	Doplňující konstrukce a práce				
1.1.	Požadavky objednatel				
1.1.12	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	-0,600	98,869,58	-63,933,92
1.1.17	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	-1,000	2,421,74	-2,421,74
1.2.20	ZARÍZENÍ PRO DODÁVKU PÍTNÉ VODY	DEN	-2,000	8,054,35	-12,108,70
1.1.	Požadavky objednatel				
3.3.07.80	Bourání střešního potrubí z trub ocelových DN 600	M	-40,000	888,38	-35,935,20
2.8.	Odpočty				
	Celkem				-348,442,38