

Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo ze dne 01.08.2008 č. 1200/08
na dodávku komplexní pozemkové úpravy
v kat. území **Mileč**, okr. Plzeň-jih

Smluvní strany

Objednatel : Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Plzeň-jih
sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň
IČ: 00020478
Bankovní spojení: xxxxx, č.ú. xxxxx
Zástupce: Ing. Václav Mazín, Ph.D., PÚ Plzeň-jih
/ dále jen objednatel /

Zhotovitel : Ing. Lubor Pekarský
sídlo: xxxxx
IČ: 12846724
DIČ: CZ6104040162
Bankovní spojení: xxxxx, č.ú. : xxxxx
Zástupci: Ing. Lubor Pekarský
/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XIII bodu 6/ smlouvy o dílo takto:

na základě zápisu z jednání k námitkám vzneseným k vystavenému návrhu KPÚ Mileč a změně termínů plnění zakázky ze dne 28.6.2012 se upravuje termín plnění pracovního úkonu:

pracovní úkon **2.3. b), c)** – termín plnění se mění z 30.6.2012 na **30.4.2013**.

Kopie výše jmenovaného zápisu je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 29.6.2012

Objednatel :
Ing. Václav Mazín, Ph.D.
ředitel PÚ Plzeň-jih

Zhotovitel :
Ing. Lubor Pekarský

**Zápis z jednání k námitkám vzneseným k vystavenému návrhu KPÚ Mileč azměně
termínů plnění zakázky**

Místo konání- sídlo PÚ kancelář č. 611

Přítomni:

Za PÚ:

Za dodavatele- zástupce sdružení Ing. L. Pekarský

Za zpracovatele návrhu KPÚ:

Jednání navazuje na zrušení ZJ KPÚ Mileč z důvodu námitek pana zastoupené jeho
advokátem . Pozemkový úřad shledal část námitek jako opodstatněných a
neschválil předložený návrh KPÚ s tím, že bude potřeba řádně projednat námitky a vyjasnit
některé nejasnosti v námitkách.

Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto změnit termíny prací u etapy 2.3 b) a c) z 30.6.2012 na
termín 30.4.2013 s tím, že ostatní termíny plnění zůstávají beze změny.

Pozemkový úřad ve spolupráci s projektantkami vyhodnotí vznesené námitky, v případě
nejasností je specifikuje a PÚ požádá pan o upřesnění. Následně bude svoláno jednání
ve smyslu § 10 odstavce 6 Vyhl. 545/2002 Sb. k řešení námitek. Termín bude upřesněn dle
možností PÚ a projektanta, zejména po návratu po nemoci.

Zapsal dne 28.6.2012 Ing.

.....

.....

.....

.....