



Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích“

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1. <u>Objednatel</u>	:	Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p.o.
Sídlo	:	Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín
Statutární orgán	:	JUDr. Josef Valenta, ředitel
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	JUDr. Josef Valenta, ředitel
b) ve věcech technických	:	Ing. Josef Sýkora, provozně ekonomický náměstek
IČO	:	62182137
DIČ	:	CZ62182137
Bankovní ústav	:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu	:	1400012339/0800
Tel.	:	577 056 930
E-mail	:	josef.sykora@zzszk.cz
1.2. <u>Zhotovitel</u>	:	MANAG, a.s.
Sídlo	:	Zarámí 92, 760 01 Zlín
Statutární orgán	:	Ing. Jiří Jureček, předseda představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku	:	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 984
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Ing. Roman Kavečka, člen představenstva
b) ve věcech technických	:	Ing. Antonín Suchý, člen představenstva
IČO	:	479 06 898
DIČ	:	CZ47906898
Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu ¹	:	1117205661/100
Tel.	:	577 584 101
E-mail	:	zlin@manag.cz

¹ Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.



2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 24.11.2021, ve znění předchozích dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4, na zhotovení stavby na akci:

„Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích“

(dále jen „Smlouva“)

1. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku č. 5 je změna předmětu díla, která spočívá v provedení:
 - dodatečných prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 04 a které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby. Změnový list č. 04 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku Smlouvy. Rozsah díla se upravuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve Změnovém listu č. 04. Úprava rozsahu díla je nezbytná pro pokračování stavebních prací a následné úspěšné dokončení díla.

Cena za Dílo sjednaná ve Smlouvě ve znění předchozích dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4, tj. částka **99 253 768,44 Kč (bez DPH)**, se v souvislosti se Změnovým listem č. 04 zvyšuje o **335 583,66 Kč (bez DPH)** na celkovou částku **99 589 352,10 Kč (bez DPH)**.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

- 3.1. V článku 2., odstavci 2.8. Smlouvy se z důvodů výše uvedených doplňuje nový bod 2.8.32, který zní takto::
- 2.8.32. Provedení prací a dodávek dle změnového listu č. 04 (příloha č. 6 této smlouvy).

4. ZMĚNA CENY DÍLA

- 4.1. Článek 5. odst. 5.2. Smlouvy se mění a po změně zní:

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

99 589 352,10 Kč (bez DPH)

(slovy: devadesátdevětmilionůpětsetosmdesátdevětisícřístapadesátdva korun českých a deset haléřů)

20 913 763,94 Kč DPH 21 %

120 503 116,04 Kč (včetně DPH)

(slovy: jednostodvacetmilionůpětsetřítisícstošestnáct korun českých a čtyři haléře)

5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

- 5.1. V Čl. 23. odst. 23.11. Smlouvy se za druhou větu přidává třetí věta, která zní:

Přílohou č. 6 a nedílnou součástí této smlouvy je Změnový list č. 04.



6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku je realizována (vzhledem k charakteru díla jako celku a povaze jednotlivých změn - víceprací, méněprací a aktuálnímu stavu - rozestavěnosti prací) v souladu s ustanovením §222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Změna závazku ze Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku tak není podstatnou změnou závazku.
- 6.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 6.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 6.4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 6.5. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 stejnopis a objednatel obdrží 2 stejnopisy.

Ve Zlíně dne

Objednatel:

**JUDr.
Josef
Valenta**

Digitálně
podepsal JUDr.
Josef Valenta
Datum: 2023.09.29
06:53:59 +02'00'

JUDr. Josef Valenta
ředitel
Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, p.o.

Ve Zlíně dne

Zhotovitel:

**Ing.
Roman
Kavečk**

Digitálně
podepsal Ing.
Roman Kavečka
Datum:
2023.10.03
09:51:38 +02'00'

a

Ing. Roman Kavečka
člen představenstva
MANAG a.s.

