


DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č.j. objednatele HSOL – 379-10/2016, zhotovitele SOD 00105869,
ze dne 16. 8. 2016 (dále jen smlouva o dílo)

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Se sídlem: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
Zastoupena: plk.Ing. Karlem Kolářikem, ředitelem
IČ: 70885940
DIČ: CZ70885940, identifikovaná osoba
Bankovní spojení: ČNB Brno
Číslo účtu: [REDACTED]



68

(dále jen objednatel)

a

OHL ŽS, a.s.

Se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverčí
Zastoupena: Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem Divize M - Morava
IČ: 463 42 796
DIČ: CZ46342796
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

Kontaktní adresa:
Tovačovského 22, 772 00 Olomouc, Hodolany

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 k uvedené smlouvě o dílo (dále jen dodatek):

I. Preambule

V průběhu realizace stavby byly zjištěny nezbytné dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. V důsledku některých dodatečných prací byly vyčísleny i méněpráce. Jejich obsah a rozsah je uveden ve změnovém listu č. 1. Tato změna závazku ze smlouvy o dílo je v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

II. Předmět dodatku

1. V Čl. I odst. 2 se vypouští Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby za zhotovitele a nově se uvádí tyto:



2. Čl. III odst. 1 smlouvy o dílo se doplňuje o nový bod tohoto znění:

- Změnový list č. 1 (dále jen Příloha č. 4)

3. V čl. III odst. 2 smlouvy o dílo se ruší tečka v písm. t), nahrazuje se čárkou a doplňuje se nové písmeno u) tohoto znění:

„u) méně/vícepráce v rozsahu dle Přílohy č. 4.“

4. Čl. V odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
Cena díla v sazbě DPH 21%	36 706 957,57	7 708 461,09	44 415 418,66
Cena víceprací dle Přílohy č. 4 v sazbě DPH 21%	1 055 831,82	221 724,68	1 277 556,50
Cena méněprací dle Přílohy č. 4 v sazbě DPH 21%	- 904 205,00	- 189 883,05	- 1 094 088,05
Celkem	36 858 584,39	7 740 302,72	44 598 887,11

5. Čl. XVIII odst. 7 smlouvy o dílo se na konci doplňuje o nové/další přílohy a text tohoto znění:

„Příloha č. 4: Změnový list č. 1“

III. Závěrečná ujednání dodatku

1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy se nemění.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1 včetně položkových rozpočtů.
3. Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Olomouc 22.2.2017

Za zhotovitele:

Ing. Jaromír Pelinka, MBA
ředitel Divize M - Morava

Olomouc 2017 -02- 27

Za objednatele:

plk. Ing. Karel Kolářik