



DOHODA O NAROVNÁNÍ KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 2.6. 2023

Smluvní strany

1. Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Opavská 1119/12, 708 61 Ostrava-Poruba
zastoupena: Ing. Pavlem Zubkem, ředitelem školy
IČO: 00845329
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 118359/0300
(dále jen „objednatel“)

2. Ricka Karel s.r.o.

se sídlem: Na Včelínku 626/3, Hlučín 748 01
zastoupena: Ing. Lukášem Rickou, Ing. Tomášem Rickou, Karlem Rickou
IČO: 64087379
DIČ: CZ64087379
bankovní spojení: KB
číslo účtu: 19-726350237/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. Oddíl C, vložka 13 716
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Tomáš Ricka, tel.: 777 768 276
Ing. Lukáš Ricka, tel.: 777 768 274
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 2.6. 2023 smlouvu o dílo, (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zajištění realizace stavby „VYBUDOVÁNÍ COLLABORATIVE LEARNING SPACE NA STŘEDNÍ ŠKOLE TELEINFORMATIKY, OSTRAVA, P.O.“ (dále jen „stavba“ či „dílo“). Dne 10.08. 2023 byl uzavřen dodatek č. 1.
2. Dílo bylo zhotovitelem dokončeno a objednatelem převzato bez vad a nedodělků dne 31. 08. 2023.
3. V průběhu dokončovacích prací na stavbě bylo zjištěno, že v rámci díla nebylo potřeba provést následující práce a dodávky, jelikož byly s ohledem na řádné dokončení díla nadbytečné nebo neodpovídaly skutečnosti:
 - a) soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis prací“) obsahoval položku úprava na stávajících boxech klimatizační jednotky nátěrem, kterou investor po zhotoviteli nepožadoval. Tato položka se tedy odečítá změnovým listem ZL05.

Cena méněprací činí – 6 000,00 Kč bez DPH.

- b) soupis prací obsahoval položky související s realizací poplatků za skládky. V dodatku č.1 došlo k nesprávnému zařazení odpadu na recyklační skládku místo nerecyklační skládky. Tímto dochází k narovnání této položky dle skutečnosti a dokladů ze skládky.

Cena méněprací činí -1 839,81,81 Kč bez DPH.

Cena víceprací činí 4 992,90 Kč bez DPH.

- c) soupis prací obsahoval v části elektroinstalace položku odvoz suti na skládku a poplatek za skládku. Tato položka se odečítá.

Cena méněprací činí - 4 161,30 Kč bez DPH.

- d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb neobsahuje položky na doplnění stávající podlahy z keramické dlažby na chodbě po montáži hliníkových stěn. Po osazení hliníkových stěn vznikl na chodbě mezi hliníkovou stěnou a stávající podlahou z keramické dlažby úzký pruh betonové podlahy, která byla nižší o tloušťku dlažby. Na základě dohody mezi zhotovitelem, investorem a technickým dozorem byla provedena montáž podlahy z keramické dlažby. Z důvodu estetického vzhledu, došlo v místě před hliníkovými stěnami k vybourání stávajících keramických dlaždic a byla provedena pokládka nových dlaždic. Tímto se zamezilo provedení úzkého pruhu z keramické dlažby a vytvoření spáry na styku dvou řezaných dlaždic. S těmito pracemi nebylo v projektu uvažováno.

Cena víceprací činí 2 937,53 Kč bez DPH.

- e) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb neobsahuje položky na úpravu omítek a maleb ze strany chodby po montáži hliníkových stěn. Po osazení hliníkových stěn je potřeba provést zapravení omítek ze strany chodby kolem těchto konstrukcí. S těmito pracemi nebylo v projektu uvažováno. Po dohodě mezi zhotovitelem, investorem a technickým dozorem byly provedeny omítky kolem hliníkových stěn a nové malby ze strany chodby.

Cena víceprací činí 17 805,98 Kč bez DPH.

(dále jen „méněpráce, vícepráce“)

4. Podrobný rozsah méněprací a víceprací je specifikován v příloze č. 2 této dohody.
5. **Cena sjednaných víceprací** činí celkem **13 735,30 Kč bez DPH**, tj. **16 619,71 Kč včetně DPH**.

III. Narovnání

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo ve sjednaném rozsahu jeho předáním objednateli, bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla, dle projektové dokumentace pro provádění stavby, nebyly provedeny méněpráce uvedené v čl. II odst. 3 této dohody.

2. Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy a dodatku č. 1 ze dne 10.8.2023 se zvyšuje o cenu uvedených méněprací, víceprací a činí:

cena bez DPH	2 254 438,15 Kč
DPH 21%	473 432,01 Kč
cena včetně DPH	2 727 870,16 Kč

IV. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.teleinformatika.eu
7. Nedílnou součástí této dohody jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Rekapitulace nákladů stavby
Příloha č. 2: Soupisy stavebních prací a dodávek pro méněpráce

V Ostravě dne 31.8. 2023

V Hlučíně dne 31.8.2023

za objednatele

Ing. Pavel Zubek

ředitel

za zhotovitele

Ing. Lukáš Ricka

jednatel

Příloha č. 1 - Rekapitulace nákladů stavby

Celková cena za provedení díla	Cena celkem bez DPH v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč
Původní smlouva	2 144 917,65	2 595 350,36
Dodatek č. 1	95 785,20	115 900,09
Dohoda o narovnání	13 735,30	16 619,71
Celková cena	2 254 438,15	2 727 870,16

Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek