

Dodatek č. 9

ke smlouvě o dílo č.: 1200/08/PÚ ze dne 1.8.2008 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. **Mileč, okr. Plzeň-jih** a k dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1200/08/PÚ ze dne 19.11.2010

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Sídlo: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem
IČ: 013 12 774

1.2. Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň
Sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Václavem Mazínem, Ph.D., vedoucím pobočky.
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
Telefon: xxxxx
E-mail: xxxxx

/ dále jen objednatel /

1.3. Zhotovitel:

Ing. Lubor Pekarský – Allgeo
Sídlo: xxxxx
IČ: 12846724
DIČ: CZ6104040162
Zastoupený: Ing. Luborem Pekarským
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
Telefon/fax: xxxxx / xxxxx
E-mail: xxxxx

/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. VIII bodu 6 smlouvy o dílo takto:

cena za MJ (měrná jednotka) v pracovním úkonu 3.1 a) až c) – se původní cena 1 000,-Kč bez DPH mění nově na **1 150,-Kč bez DPH**.

Cena za Pracovní úkon 3.1. a), b), c) se mění z 223 000,-Kč bez DPH nově na **256 450,-Kč bez DPH**.

Ke změně ceny za plnění u výše citovaného pracovního úkonu dochází na základě žádosti zhotovitele ze dne 2.6.2016, jejíž kopie je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho 3 vyhotovení obdrží objednavatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 11.7.2016

V Plzni dne 14.7.2016

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Plzeňský kraj

.....
Ing. Lubor Pekarský
reprezentant sdružení



Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň
Nerudova 35
301 00 Plzeň

V Plzni 02.06.2016

Věc : Navýšení finančních prostředků

Žádám Vás tímto o navýšení finančních prostředků pro etapu 3.1 a) až c) pro „KoPÚ Mileč“ dle smlouvy o dílo č.: 1200/08 ze dne 01.08.2008.

Původní cena MJ za dokončení etapy 3.1 a) až c)1000,-Kč bez 21% Dph

Nově navržená cena MJ za dokončení etapy 3.1 a) až c)1150,-Kč bez 21% Dph

Důvodem pro změnu ceny za MJ jsou vícepráce uvedené níže, které vznikly z důvodu pozastavení prací. Doba přerušení prací v důsledku podaného odvolání proti rozhodnutí § 11 odst. 4 zákona 139/2002 a následných soudních jednání trvala cca 2 roky.

V důsledku výše uvedených skutečností bude nutné, aby zpracovatel KoPÚ ve spolupráci s PÚ provedl před započítáním prací na etapě 3.1 a) až c) následující kroky:

-založení a odladění nového projektu programem Proland verze 12, původní projekt ve verzi 10
-celková aktualizace schváleného návrhu nového uspořádání pozemků včetně tisků aktualizovaných částí návrhu.

Děkuji za pochopení

Ing. Lubor Pekarský